EXTRATO DE TERMO ADITIVO	
Número do contrato:	CONTRATO N.º 040/2022
Número do processo:	00097-00007748/2020-72
Contratante:	METRÔ-DF
Contratada:	MPA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP (CNPJ: 03.872.925/0001-10)
Modalidade de Licitação:	Processo Ordinário de Licitação N.º 001/2022
Objeto:	Prorrogação dos prazos de execução e vigência do Contrato N.º 040/2022 por mais dois meses, o acréscimo de 17,44% e a supressão de 4,05% para adequação do Contrato à necessidade do serviço
Programa de trabalho:	26.451.6216.1347.9499
Natureza da despesa:	44.90.51
Fonte de recurso:	220
Nota de Empenho:	2023NE00566
Vigência:	até 30/09/2023
Execução:	09/05/2023 a 09/07/2023
Valor do aditivo:	R$ 311.851,69
Data da assinatura:	08/05/2023
Data da publicação no DODF:	25/05/2023
Número do DODF:	N.º 98, página 57 e 58
Espécie:	1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 040/2022