PARTE VII - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO PRELIMINAR - Reforma no Bloco B

REF	ATIVIDADES	PREÇO (R$)	MESES DE OBRA				
			MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5
TOTAL GERAL (R$)		**759.812,42**	30.551,17	131.090,71	297.186,75	190.326,99	110.656,81
% FÍSICO MENSAL		**100,00%**	4,02%	17,25%	39,11%	25,05%	14,56%
% FÍSICO ACUMULADO			4,02%	21,27%	60,39%	85,44%	100,00%
TOTAL GERAL ACUMULADO (R$ x 1.000)			30.551,17	161.641,87	458.828,62	649.155,61	759.812,42
TOTAL GERAL SEM ADM (R$)		**700.008,47**	28.146,52	120.772,71	273.795,52	175.346,57	101.947,14
% FÍSICO MENSAL SEM ADM			4,02%	17,25%	39,11%	25,05%	14,56%
1	**SERVIÇOS TÉCNICO - PROFISSIONAIS**	**64.055,28**	6.655,98	10.318,00	23.391,22	14.980,42	8.709,67
		8,43%	10,4%	16,1%	36,5%	23,4%	13,6%
1.1	ESTUDOS E PROJETOS	**3.813,76**	3.813,76	-	-	-	-
		0,50%	100,0%				
1.2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	**59.803,95**	2.404,65	10.318,00	23.391,22	14.980,42	8.709,67
		7,87%	4,02%	17,25%	39,11%	25,05%	14,56%
1.3	TAXAS	**437,57**	437,57	-	-	-	-
		0,06%	100,0%				
2	**SERVIÇOS PRELIMINARES**	**22.268,21**	12.700,90	2.391,83	2.391,83	2.391,83	2.391,83
		2,93%	57,0%	10,7%	10,7%	10,7%	10,7%
2.1	CANTEIRO DE OBRAS	**11.959,14**	2.391,83	2.391,83	2.391,83	2.391,83	2.391,83
		1,57%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%
2.2	DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO	**10.309,07**	10.309,07	-	-	-	-
		1,36%	100,0%				
3	**ESTRUTURAS**	**1.500,87**	-	1.500,87	-	-	-
		0,20%		100,0%			
3.1	ESTRUTURAS METÁLICAS	**1.500,87**	-	1.500,87	-	-	-
		0,20%		100,0%			
4	**ARQUITETURA**	**480.960,98**	6.150,85	84.872,94	160.725,82	141.619,96	87.591,41
		63,30%	1,3%	17,6%	33,4%	29,4%	18,2%
4.1	PAREDES E VEDAÇÕES	**212.095,63**	1.824,88	-	70.090,25	70.090,25	70.090,25
		27,91%	0,86%		33,0%	33,0%	33,0%
4.2	ESQUADRIAS	**58.337,20**	-	-	17.501,16	23.334,88	17.501,16
		7,68%			30,0%	40,0%	30,0%
4.3	VIDROS E PLÁSTICOS	**15.140,88**	4.325,97	8.651,93	2.162,98	-	-
		1,99%	28,6%	57,1%	14,3%		
4.4	REVESTIMENTOS	**160.649,44**	-	48.194,83	64.259,78	48.194,83	-
		21,14%		30,0%	40,0%	30,0%	
4.5	PINTURAS	**27.678,67**	-	27.678,67	-	-	-
		3,64%		100,0%			
4.6	MANTAS TERMOACÚSTICAS	**695,01**	-	347,51	347,51	-	-

PARTE VII - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO PRELIMINAR - Reforma no Bloco B

REF	ATIVIDADES	PREÇO (R$)	MESES DE OBRA				
			MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5
	TOTAL GERAL (R$)	**759.812,42**	30.551,17	131.090,71	297.186,75	190.326,99	110.656,81
	% FÍSICO MENSAL	**100,00%**	4,02%	17,25%	39,11%	25,05%	14,56%
	% FÍSICO ACUMULADO		4,02%	21,27%	60,39%	85,44%	100,00%
	TOTAL GERAL ACUMULADO (R$ x 1.000)		30.551,17	161.641,87	458.828,62	649.155,61	759.812,42
		0,09%		50,0%	50,0%		
4.7	IMPERMEABILIZAÇÕES	**538,87**	-	-	538,87	-	-
		0,07%			100,0%		
4.8	ACABAMENTOS E ARREMATES	**3.240,57**	-	-	3.240,57	-	-
		0,43%			100,0%		
4.9	EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS DESANITÁRIOS	**2.584,71**	-	-	2.584,71	-	-
		0,34%			100,0%		
5	**INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS**	**2.597,36**	1.298,68	1.298,68	-	-	-
		0,34%	50,0%	50,0%			
5.1	ÁGUA FRIA	**2.283,20**	1.141,60	1.141,60	-	-	-
		0,30%	50,0%	50,0%			
5.2	ESGOTO SANITÁRIO	**314,16**	157,08	157,08	-	-	-
		0,04%	50,0%	50,0%			
6	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS**	**124.782,79**	3.744,77	14.979,06	79.219,21	15.605,45	11.234,30
		16,42%	3,0%	12,0%	63,5%	12,5%	9,0%
6.1	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	**59.916,25**	3.744,77	14.979,06	14.979,06	14.979,06	11.234,30
		7,89%	6,3%	25,0%	25,0%	25,0%	18,8%
6.2	SONORIZAÇÃO	**626,39**	-	-	-	626,39	-
		0,08%				100,0%	
6.3	SISTEMA DE CABEAMENTO ESTRUTURADO	**64.240,15**	-	-	64.240,15	-	-
		8,45%			100,0%		
7	**SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO**	**62.917,32**	-	15.729,33	31.458,66	15.729,33	-
		8,28%		25,0%	50,0%	25,0%	
7.1	AR CONDICIONADO	**62.917,32**	-	15.729,33	31.458,66	15.729,33	-
		8,28%		25,0%	50,0%	25,0%	
8	**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**	**729,61**	-	-	-	-	729,61
		0,10%					100,0%
8.1	LIMPEZA DE OBRAS	**729,61**	-	-	-	-	729,61
		0,10%					100,0%

OBSERVAÇÕES:

Paula Emanoela Silva Almeida
CREA 16646/D-DF

Giovanni Quirino de Freitas
CREA 11619/D-GO