GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
I,ETRO DF COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL

Comissdo Especial de Licitagdo - Concorréncia n2. 02/2018 - IS n2.
387/2018-PRE

Circular SEI-GDF n.2 13/2018 - METRO-DF/PRE/CEL.CONC.02/2018 Brasilia-DF, 23 de outubro de 2018

Prezados Senhores,

Em atenc¢do a pedido de esclarecimentos formulado por licitante referente a Concorréncia
n2 02/2018, cujo objeto trata da contratacdo de empresa para execucdo de Obras Civis para Expansdo
da Linha 1 — Trecho Samambaia do METRO-DF, seguem as seguintes consideracdes:

Questionamento 1: Considerando os principios constitucionais que regem a Administracao
Publica, dentre eles o Principio da Economicidade;

Considerando um dos principios basilares da Licitacdo Publica, qual seja a Selecdo da
Proposta Mais Vantajosa;

Considerando as disposi¢des da Lei 8.666/93;

Considerando a busca de uma efetiva concorréncia entre os licitantes interessados em
participar da Licitacao;

Considerando os esforcos dos licitantes, em especial desta que propde tal
guestionamento, em apresentar a melhor oferta possivel a Administracdo Publica; e

Considerando ja ter havido questionamento semelhante nesta Licitagao.

Esta Interessada entende que obrigatoriedade de aplicacdo de um coeficiente
multiplicador Unico — “K” —, de forma linear para “todos os pre¢os unitarios constantes (da) Planilha
Orcamentdria Referencial (Partel)” — conforme definido no item “18. OrientacGes para a Proposta da
Licitante”, do Projeto Basico — Anexo | do Edital da Licitacdo — prejudica a busca da melhor oferta a
Administracdo, pois impede que os licitantes concedam seus melhores descontos a determinados itens
da planilha, pois ndo haveria viabilidade em conceder semelhante desconto aos demais itens, nao
alcancando, assim, a melhor oferta possivel.

Desta forma, como forma a garantir a obtencdo da proposta mais vantajosa a
Administracdo, entendemos que a previsao de desconto linear deve ser desconsiderada, restando firmes
os demais preceitos editalicios limitadores da formacao do preco a ser apresentado na Licitacdo.

Nosso entendimento estd correto?

Resposta 1: N3o esta correto, a licitante devera seguir a regra estabelecida neste edital.

Questionamento 2: De acordo com o questionamento 7 da circular SEI-GDF N28/2018-
METRO-DF/PRE/CEL.CONC.02/2018 entendemos que a data base da proposta é janeiro de 2018.

Entendemos que, dessa forma, a partir de janeiro de 2019 o contrato terd reajuste
equivalente ao periodo de janeiro de 2018 a janeiro de 2019.

O nosso entendimento esta correto?

Resposta 2: As regras do reajuste sdao aquelas constantes do item 15.1 da 22 Retificacdo ao
Edital da Concorréncia n2 02/2018, acessivel no site www.metro.df.gov.br, aba
"Licitagdes">"2018">"Concorréncia">"Concorréncia N2. 02/2018", qual seja: "15.1. O valor contratado



serd fixo e irreajustavel, devendo ser corrigido de modo automatico e anual, observado o interregno
minimo de um ano, adotando como marco inicial a data-base do Orgcamento Referencial, pela variagao do
indice Nacional de Custo da Construgdo — INCC, ou outro que vier a substitui-lo."

Questionamento 3: De acordo com as composi¢des de preco unitario do arquivo “PARTE Il
— Composicao de Custo Unitario Referencial” entendemos que os custos unitdrios dos materiais ja
contemplam o custo do transporte até o local da obra.

O nosso entendimento esta correto?

Resposta 3: Nas composi¢des de custo unitario “PARTE Il — Composicdo de Custo Unitdrio
Referencial”, os materiais ja contemplam o custo do transporte até o local da obra.

Questionamento 4: De acordo com o Edital e o Projeto Basico disponibilizados, nao
encontramos a data de emissdo da ordem de servico. Para fins de planejamento de recursos e de
praticabilidade de trabalho, pedimos informar a data prevista para a emissdo da ordem de servico e para
o inicio das obras.

Resposta 4: A emissdo da ordem de servico ocorrerd apds os seguintes eventos
administrativos, principalmente: Adjudicacdo/Homologacdo da Licitagdo, Assinatura do Contrato e
Emissdo da Autorizacdo para Inicio da Obra (AlO), sendo este ultimo sob responsabilidade do Governo
Federal .

Questionamento 5 : Entendemos que em caso de reducdo do prazo de execucdo das obras
o cronograma fisico-financeiro devera ser revisado para o novo prazo de execugao.

O nosso entendimento esta correto?

Resposta 5: O cronograma de referéncia do METRO-DF se refere a prazos mdaximos. A
contratada podera reduzir esses prazos, com ajuste de cronograma aprovado pelo METRO-DF.

Questionamento 6: O Edital prevé, em seu Capitulo 21.4, a subcontratagcdo compulséria de
microempresas, empresas de pequeno porte e microempreendedores individuais para execucao de, no
minimo, 10% do valor do objeto contratado. Considerando o valor de referéncia da licitacdo, tal
subcontratagdo compulsdria alcanga valor de cerca de R$12.291.000,00.

Considerando os limites de faturamento destas empresas a serem fomentadas, na
magnitude deste empreendimento tais subcontratacGes correspondem ao compromisso com diversas
empresas anterior a entrega da proposta que, em funcao do exiguo prazo para a elaboragcao da proposta
para verificacdo da regularidade fiscal e de conformidade das empresas, ndo permite a apropriada
pesquisa de mercado e a obtencao da melhor e mais firme proposta para a Administragao Publica.

Assim:

a) em funcdo do curto prazo para elaboracdo da proposta, solicita-se que seja
dispensada a apresentacdo da lista prévia de empresas a serem compulsoriamente subcontratadas,
restando firmes os demais preceitos do Edital, incluindo-se a obrigatoriedade de tais subcontratacdes; e

b) no caso da manutencdo da obrigatoriedade da apresentacdo da lista prévia de
empresas a serem compulsoriamente subcontratadas, entendemos que tais subcontratados e/ou seus
servicos poderdao ser substituidos a critério do Contratado para a implantacdo da obra, desde que
devidamente justificado e aprovado pelo Licitante e mantendo o valor total a ser subcontratado
compulsoriamente correspondente a, no minimo, 10% do valor subcontratado, nos termos do Edital.

O nosso entendimento estd correto??

Resposta 6 a): Devera ser seguida a regra estabelecida no item 8.3 do Edital de Licitacdo.



Resposta 6 b): Para substituicdo do subcontratado, a contratada deverd ser seguir
estritamente o que dispGe o art. 92 do Decreto Distrital 35.592/2014, ndo sendo permitido a alteragdo
dos servicos, in verbis:

Art. 92 O instrumento convocatdrio poderd estabelecer a exigéncia de
subcontratagdo compulséria de entidades preferenciais até o limite de 30%
(trinta por cento) do valor do objeto.

§ 12 O limite percentual indicado neste artigo ndo impede a fixacGo de outro
limite para subcontratagdo geral.

§ 22 Na fase de habilitagdo, o licitante indicard as entidades que subcontratard,
com a descricdo dos bens e servicos a serem fornecidos e seus respectivos
valores.

§ 392 O contratado ficard responsdvel por verificar a habilitagdo das
subcontratagdes que realizar, sem prejuizo da fiscalizagdo sob responsabilidade
do Orgdo contratante, e serd responsdvel pelo adimplemento integral do
contrato.

§ 42 Assinado o contrato, serdo emitidas as notas de empenho em favor do
contratado e, no caso das entidades preferenciais, empenho direto em favor
das subcontratadas.

$§ 52 No pagamento de cada etapa ou parcela, serd verificada a regularidade
com a sequridade social e o cumprimento das obrigagées trabalhistas da
contratada e da subcontratada em relagdo ao efetivo de pessoal que contratar.

§ 62 No caso das entidades preferenciais subcontratadas, serd concedido, se
necessdrio, o direito de saneamento.

§ 72 A empresa contratada deverd substituir a subcontratada, na parcela
referente a subcontratagdo compulsdria, no prazo mdximo de 30 (trinta) dias,
na hipotese de extingdo da subcontrata¢do, salvo se demonstrar a
inviabilidade da substituicdo.

§ 82 A extingdo da subcontratagdo a que se refere o pardgrafo anterior deverd
ser justificada e comunicada a Administrag¢do no prazo de 48 (quarenta e oito)
horas.

§ 92 A empresa contratada responsabiliza-se pela padronizagdo,
compatibilidade, gerenciamento centralizado e qualidade da subcontratagdo,
podendo recomendar ao drgdo contratante, justificadamente, suspensdo ou
glosa de pagamentos. (Grifamos)

Questionamento 7: Além do faturamento direto dos subcontratados compulsérios
conforme o Capitulo 21.4 do Edital, poderda ser utilizado faturamento direto em algum outro
fornecimento que permita a melhor proposta para a Administracao Publica?

Resposta 7: Devera ser respeitado o disposto no § 42, do Decreto Distrital n2 35.592/2014,
gue assim versa: "§ 492 Assinado o contrato, serdo emitidas as notas de em favor do contratado e, no caso
das entidades preferenciais, empenho direto em favor das subcontratadas."

Questionamento 8: Entende-se que o detalhamento do projeto executivo podera propor
otimizacbes nas metodologias construtivas e nas solugdes de funcionalidade/volumetria,
arquitetura/acabamentos e engenharia que mantenham o desempenho e a seguranca do
empreendimento, nas quais poderao ocorrer surgimento de servigos ndao existentes no “Anexo | - Planilha
Orcamentaria Referencial” e ajustes nas quantidades, quando tais adapta¢des sejam vantajosas para a
Administracdo Publica.

O nosso entendimento esta correto??



Resposta 8: Em regra, a contratada deverd seguir o Projeto Bdsico. Casos excepcionais
serao avaliados no decorrer da contratagao.

Questionamento 9: Conforme o item 18.1.1 do Anexo | do Projeto Basico do Edital, todas
as pecas técnicas do orcamento deverdao conter as assinaturas dos profissionais de autoria,
acompanhadas de suas identificagcdes e niumero de registro profissional.

Entendemos que tais assinaturas e identificagdes deverdo constar apenas ao final de cada
documento, desde que claramente identificados o inicio e o fim de cada um deles.

O nosso entendimento esta correto??

Resposta 9: Todas as pdaginas das pecas técnicas deverao ser rubricadas pelos respectivos
autores, sendo que a primeira e a Ultima deverdo ser assinadas e identificadas.

Questionamento 10: Conforme o item 18.1.1 do Anexo | do Projeto Basico do Edital, no
caso da inclusdo de novos servicos ndo existentes na Planilha Orcamentaria Referencial, dispde-se que o
Metro-DF apresentara custo de referéncia e aplicard o coeficiente multiplicador “K” da proposta
comercial.

Em relacdo a apresentacdao unilateral do custo de referéncia por parte do Metro-DF,
consideramos que tal procedimento podera ferir o equilibrio econémico-financeiro do contrato, e que
ndo devera ser utilizado. Ao invés disto, solicita-se que as partes entrem em acordo para a definicdo de
novos precos e que, em caso de nao entendimento entre a partes, a Licitante contrate o servico em
separado.

O nosso entendimento esta correto??

Resposta 10: N3o. Tal critério sera conforme previsto no Edital.

Questionamento 11: Analisando as composicdes de referéncia do edital, apresentadas no
documento “Parte Ill - COMPOSICAO DE CUSTO UNITARIO”, foi constatado que o custo unitario da m3o
de obra n3o estd de acordo com a CONVENCAO COLETIVA DE TRABALHO 2017/2018 do Sindicato dos
Trabalhadores nas Industria da Construgdo e do Mobilidrio de Brasilia e Sindicato Nacional da Industria da
Construcdo Pesada, Numero de registro no MTE - DF000510/2017, que compreende as categorias de
Trabalhadores nas Industrias da Construcdo e do Mobilidrio com abrangéncia territorial no Distrito
Federal e tem vigéncia no periodo de 012 de maio de 2017 a 30 de abril de 2018.

Entendemos, portanto, que sera necessario atualizar o custo salarial da mao de obra, os
valores dos servicos unitarios e consequentemente o valor referéncia global do edital.

O nosso entendimento esta correto?

Resposta 11: As composi¢Oes auxiliares de mao de obra, apresentadas na Parte Ill —
Planilha de Composicdo de Custo Unitario, estdo com os valores dos insumos de mao de obra
apresentados sem os encargos sociais (113,83% - horista e 72,72% - mensalista). O custo evidenciado
nestas composicdes nao foi diretamente utilizado para compor o custo dos servigos apresentados na
Parte | — Planilha Orcamentaria Referencial. Portanto, os custos de mado de obra presentes nas
composicdes de servigo estdao corretos e apresentam todos os encargos sociais e complementares e estao
de acordo com o SINAPI, apresentando valores superiores ao mencionado nas Convencdes Coletivas de
Trabalho supracitadas.

A organizacdo e a forma de apresentacdo do Projeto Bdasico nao afeta o valor de referéncia
global do edital.

Atenciosamente,



Anderson Luiz Senna Costa
Comissdo Especial de Licitagao
Presidente da Comissao
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