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CIRCULAR A
N° 52/2016 — CONCORRENCIA Brasilia/DF, 12 de setembro de 2016.

Prezados Senhores,

Em atencéo ao pedido de esclarecimento formulado por licitante referente a
Concorréncia 03/2016, seguem as seguintes consideracdes de acordo com a
manifestagéo da area técnica:

QUESTIONAMENTO 1:

“1. No projeto basico consta, na pagina 15 (Frente 2) o seguinte trecho “Deverao ser
descritas as funcbes de impedéancia previstas para a realizacdo das alocacbes, as
metodologias previstas para serem usadas nas alocagdes e 0os modelos de representacao
de impedancias como a representacdo do modelo tarifario a ser utilizado; e a
MODELAGEM DA REDE PARA MACROSSIMULACAO em softwares especifico para
transportes compativeis com dados georreferenciados como PTV Visum, TSS Aimsun,
Transcad, Citilabs Cube ou similares. O processo de modelagem devera considerar, no
minimo, as etapas de Geracéo, Distribuicéo, Divisdo Modal e Alocacéo das Viagens.”
Estas atividades parecem estar fora de contexto, pois normalmente elas s6 podem ser
bem realizadas apos as pesquisas.

Por exemplo, as fungbes de impedancia dificilmente podem ser determinadas sem
conhecer o tempo da rede, que deveria ser alterada ao se processarem as pesquisas de
velocidade. Estas atividades seriam melhor realizadas na Frente 4.

E possivel apresentar na nossa proposta esta mudanca de Frente?

RESPOSTA

NAO. O Projeto Basico de Licitagio apresenta uma estrutura de Frentes e Produtos conforme
Fluxograma a seguir (caixas deixadas em cinza com o propésito especial de melhor justificar
essa resposta):
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Frentes Produtos das Frentes

Como bem observado pela empresa no trecho transcrito, o produto “RT3 — Criacdo da rede
fundamental” compreende, entre outros, a modelagem de rede para macrossimulacao. A rede
ali descrita diz respeito, diretamente, aos dados levantados para o produto RT2.

Estrategicamente, para o Metr6-DF, ter um modelo baseado nos produtos existentes é de
suma importancia para garantir a correta tomada de decisdo, inclusive sobre os cenérios a se-
rem testados nos produtos RT6 e RT7.

Por outro lado, os dados coletados pela Frente 3 incidirdo diretamente nos produtos RT6 e
RT7, influenciando seus parametros de modelo.

Assim, em forma reduzida, o presente certame prevé 3 (trés) modelos distintos, sendo de fun-

¢cao estratégica seu posicionamento temporal ora determinado, sendo as equipes minimas
dimensionadas para tal e a empresa contratada remunerada por essas trés modelagens. A
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supressdo ou modificagdo desse arranjo alteraria de maneira substancial as estratégias e
propostas do certame.

QUESTIONAMENTO 2:

“2. Gostariamos de solicitar uma extenséo do prazo da entrega das propostas para o
dia 28 de setembro de 2016. Pois o grau de exigéncia das equipes técnicas solicitada
com Acervos técnicos estd demandando uma demora no CREA na emissdo dos
mesmos.”

RESPOSTA

O prazo estipulado pela Lei é de 45 dias apds a publicacdo, conforme o § 1 do art 21 da Lei
8.666/93, prazo suficiente para formulacdo de propostas. Portanto, NAO HAVERA prorroga-
¢ao da data de abertura inicialmente marcada.

Atenciosamente,

Klaus Vilar Wurmbauer
Presidente da CEL

Péagina 3 de 3



