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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES 

COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13/2016 – METRÔ/DF 

 

A COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL - METRÔ-DF 

(CNPJ: 38.070.074/0001-77; IE: 07.384.225/001-37), por meio da Pregoeira Poliana da 

Silva Rocha, designada pela Instrução de Serviço nº 685/2015, do Sr. Diretor-

Presidente, em conformidade com os termos do Processo n° 097.000.201/2016, nos 

termos da Lei nº 10.520/2002, Lei Distrital nº 3.985/2007 e n° 4.079/2008 pelos 

Decretos do Distrito Federal nº 23.460/2002, nº 25.937/2005 e nº 26.851/2006, Lei 

Complementar 123/2006, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666/93, e as 

exigências estabelecidas no presente Edital e seus Anexos, torna público que a 

realização de licitação sob a forma de execução INDIRETA, pelo regime de 

EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO do tipo MENOR PREÇO, na modalidade de 

PREGÃO, na forma ELETRÔNICA. 

 

Data da sessão: 06 de junho de 2016 

Horário: às 10:00 hs 

Local: Portal de Compras do Governo Federal – www.comprasgovernamentais.gov.br 

UASG – 925046 

 

http://www.comprasgovernamentais.gov.br/
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CAPÍTULO 1 -  DO OBJETO 

1.1 -   O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a 

contratação de empresa para a Aquisição de Equipamentos, com Montagem e 

Instalação, visando a Modernização do Sistema de Telefonia da Linha 1 do 

Metrô-DF, conforme especificações técnicas, quantitativos e exigências 

estabelecidas neste Edital e seus anexos. 

CAPÍTULO 2 -  DO CREDENCIAMENTO 

2.1 -  O Credenciamento é o nível básico de registro cadastral no Sistema de 

Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, que permite a 

participação dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma 

eletrônica. 

2.2 -  O cadastro no SICAF poderá ser iniciado no Portal de Compras do Governo 

Federal, no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br, com a solicitação de 

login e senha pelo interessado. 

2.3 -  O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do 

licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade 

técnica para realização das transações inerentes a este Pregão. 

2.4 -  O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva, 

incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, 

não cabendo ao provedor do sistema, ou ao órgão ou entidade responsável por 

esta licitação, responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso 

indevido da senha, ainda que por terceiros. 

2.5 -  A perda da senha ou a quebra de sigilo deverão ser comunicadas 

imediatamente ao provedor do sistema para imediato bloqueio de acesso. 

http://www.comprasgovernamentais.gov.br/
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CAPÍTULO 3 -  DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO 

3.1 -  Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja 

compatível com o objeto desta licitação, e que estejam com Credenciamento 

regular no SICAF.   

3.2 -  A participação na licitação importa total, irrestrita e irretratável submissão dos 

proponentes às condições deste Edital e seus anexos. 

3.3 -  Não poderão participar desta licitação: 

a -  Proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, 

na forma da legislação vigente; 

b -  Estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes 

expressos para receber citação e responder administrativa ou 

judicialmente; 

c -  Que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9° da Lei n° 8.666, 

de 1993; 

d -  Que estejam sob falência, em recuperação judicial ou extrajudicial, 

concurso de credores, concordata ou insolvência, em processo de 

dissolução ou liquidação; 

e -  Entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio; 

3.4 -  Como condição para participação no Pregão, o licitante assinalará “sim” ou 

“não” em campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes 

declarações: 

3.4.1. Que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei 

Complementar n° 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento 

favorecido estabelecido em seus artigos 42 a 49. 
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3.4.1.1. a assinalação do campo “não” apenas produzirá o efeito de o 

licitante não ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei 

Complementar n° 123, de 2006, mesmo que microempresa ou empresa 

de pequeno porte ou sociedade cooperativa; 

3.4.2. Que esta ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus 

anexos, bem como que cumpre plenamente os requisitos de habilitação 

definidos no Edital; 

3.4.3. Que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente 

da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores; 

3.4.4. Que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou 

insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, 

na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição; 

3.4.5. Que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da 

Instrução Normativa SLTI/MPOG n° 2, de 16 de setembro de 2009. 

CAPÍTULO 4 -  DO ENVIO DA PROPOSTA 

4.1 -  O licitante deverá encaminhar a proposta por meio do sistema eletrônico até a 

data e horário marcado para abertura da sessão, quando, então, encerrar-se-á 

automaticamente a fase de recebimento de propostas. 

4.2 -  Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública 

observarão o horário de Brasília - DF. 

4.3 -  O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em 

seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas 

propostas e lances. 
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4.4 -  Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante 

a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da 

perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas 

pelo sistema ou de sua desconexão. 

4.5 -  Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir as 

propostas apresentadas. 

4.6 -  O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, sistema 

eletrônico, dos seguintes campos: 

4.6.1. Valor unitário e total do item. 

4.6.2. Marca. 

4.6.3. Fabricante. 

4.6.2. Descrição detalhada do objeto. 

4.7 -  Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a 

Contratada. 

4.8 -  Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos 

previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que 

incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens 

4.9 -  O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a 

contar da data de sua apresentação. 

 

CAPÍTULO 5 -  DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES 

5.1 -  A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de 

sistema eletrônico, na data, horário e local indicado neste Edital. 
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5.2 -  O pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo 

aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos 

neste Edital, contenham vícios insanáveis, ilegalidades, ou não apresentem as 

especificações técnicas exigidas no Termo de Referência. 

5.2.1. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, 

com acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 

5.2.2. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento 

definitivo em sentido contrário, levado a efeito de aceitação. 

5.3 -  O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que 

somente estas participarão da fase de lances. 

5.4 -   O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagem entre o 

Pregoeiro e os licitantes. 

5.5 -  Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances 

exclusivamente por meio de sistema eletrônico, sendo imediatamente 

informados do seu recebimento e do valor consignado no registro. 

5.5.1. O lance deverá ser ofertado pelo valor total do item. 

5.6 -  Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado 

para abertura da sessão e as regra estabelecidas no Edital. 

5.7 -  O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e 

registrado pelo sistema. 

5.7.1. O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser 

inferior a vinte (20) segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior 

a três (3) segundos. 

5.8 -  Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele 

que for recebido e registrado em primeiro lugar. 
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5.9 -  Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em 

tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do 

licitante. 

5.10 -  No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do 

Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a 

recepção dos lances. 

5.11 -  Se a desconexão perdurar por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão 

será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa do 

Pregoeiro aos participantes. 

5.12 -  A etapa de lances da sessão pública será encerrada por decisão do Pregoeiro. 

O sistema eletrônico encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, 

após o que transcorrerá período de tempo de até 30 (trinta) minutos, 

aleatoriamente determinado pelo sistema, findo o qual será automaticamente 

encerrada a recepção de lances. 

5.13 -  Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta 

e, na hipótese de desistência de apresentar outros lances, valerá o último lance 

por ele ofertado, para efeito de ordenação das propostas. 

5.14 -  Encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, junto à 

Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificará em 

coluna própria as microempresas e as empresas de pequeno porte 

participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, 

se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para 

o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, 

regulamentada pelo Decreto nº 6.204, de 2007. 

5.15 -  Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno 

porte que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da 

proposta ou lance de menor preço serão consideradas empatadas com a 

primeira colocada. 
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5.16 -  A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar 

uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da 

primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, 

contados após a comunicação automática para tanto. 

5.17 -  Caso a microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa 

melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão 

convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte 

que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de 

classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no 

subitem anterior. 

5.18 -  No caso de equivalência dos valores apresentados pela microempresa, 

empresa de pequeno porte e equiparados que se encontrem em situação de 

empate, será realizado sorteio para que se identifique a primeira que poderá 

apresentar melhor oferta. 

5.19 -  Para produtos abrangidos por margem de preferência, caso a proposta de 

menor preço não tenha por objeto produto manufaturado nacional, o sistema 

automaticamente indicará as propostas de produtos manufaturados nacionais 

que estão enquadradas dentro da referida margem, para fins de aceitação pelo 

Pregoeiro. 

5.19.1. Nesta situação, a proposta beneficiada pela aplicação de margem de 

preferência tornar-se-á a proposta classificada em primeiro lugar. 

5.20 -  Eventual empate entre propostas, o critério de desempate será aquele previsto 

no art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se a preferência, 

sucessivamente, aos bens: 

5.20.1. Produzidos no País; 

5.20.2. Produzidos ou prestados por empresas brasileiras; 
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5.20.3. Produzidos ou prestados por empresas que invistam em pesquisa e no 

desenvolvimento de tecnologia no País. 

5.21 -  Persistindo o empate, o critério de desempate será o sorteio, em ato público 

para o qual os licitantes serão convocados, vedado qualquer outro processo. 

 

CAPÍTULO 6 -  DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA  

6.1 -  Encerrada a etapa de lances e depois da verificação de possível empate, o 

Pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto ao 

preço, a sua exequibilidade, bem como quanto ao cumprimento das 

especificações do objeto. 

6.2 -  Não será aceita a proposta ou lance vencedor cujo preço seja incompatível 

com o estimado pela Administração ou manifestamente inexequível. 

6.2.1. Apresentar valor por item conforme Modelo de Orçamento Detalhado 

(Parte XII do Termo de Referência), sendo que os valores dos itens não 

poderão ser superiores aos determinados no Orçamento Referencial (Parte I do 

Termo de Referência) 

6.3 -  Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitários 

simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos 

insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda 

que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, 

exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio 

licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração. 

6.4 -  O pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital, por meio 

de funcionalidade disponível no sistema, estabelecendo no “chat” prazo 

razoável para tanto, sob pena de não aceitação da proposta. 
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6.4.1. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, 

destacam-se os que contenham as características do material ofertado, tais 

como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, além de outras 

informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou propostas, 

encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo 

indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema 

eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta. 

6.4.1.1. O prazo estabelecido pelo Pregoeiro poderá ser prorrogado 

por solicitação escrita e justificada do licitante, formulada antes de 

findo o prazo estabelecido, e formalmente aceita pelo Pregoeiro. 

6.5 - Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a 

proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação. 

6.6 - Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a 

nova data e horário para a continuidade da mesma. 

6.7 - O Pregoeiro poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta 

ao licitante que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a 

obtenção de melhor preço, vedada a negociação em condições diversas das 

previstas neste Edital. 

6.7.1. Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e 

passar à subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido 

preço melhor. 

6.7.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser 

acompanhada pelos demais licitantes. 

6.8 - Sempre que a proposta não for aceita, e antes de o Pregoeiro passar à 

subsequente, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do 

empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a 

disciplina antes estabelecida, se for o caso. 
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7 DA HABILITAÇÃO 

7.1  A documentação de habilitação deverá ser apresentada em 01 (uma) via original ou 

por qualquer processo de cópia, desde que autenticada em cartório competente, ou 

estar acompanhada do original para efeito de autenticação por membro da Equipe 

de Apoio ou empregado designado, atendendo, sob pena de inabilitação do 

licitante, às exigências de que tratam os artigos 27 a 31 da Lei nº 8.666/93, e aos 

subitens que se seguem: 

7.1.1. Relativamente à habilitação jurídica: 

7.1.1.1. No caso de empresário individual, inscrição no Registro Público de 

Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede; 

7.1.1.2. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de 

responsabilidade limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social 

em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, 

acompanhado de documento comprobatório de seus administradores; 

7.1.1.3. No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro 

Civil das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da 

indicação dos seus administradores; 

7.1.1.4. No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte: certidão 

expedida pela Junta Comercial ou pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas, 

conforme o caso, que comprove a condição de microempresa ou empresa de 

pequeno porte, nos termos do artigo 8° da Instrução Normativa n° 103, de 

30/04/2007, do Departamento Nacional de Registro do Comércio - DNRC; 

7.1.1.5. No caso de cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, 

com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta 

Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva 

sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 1971; 
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7.1.1.6. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no 

País: decreto de autorização. 

7.1.1.7. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as 

alterações ou da consolidação respectiva. 

7.1.2. Relativamente à regularidade fiscal e trabalhista: 

7.1.2.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas; 

7.1.2.2. Prova de regularidade com a Fazenda Nacional (certidão conjunta, 

emitida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e Procuradoria-Geral da 

Fazenda Nacional, quanto aos demais tributos federais e à Dívida Ativa da 

União, por elas administrados, conforme art. 1º, inciso I, do Decreto nº 

6.106/07); 

7.1.2.3. Prova de regularidade com a Seguridade Social (INSS); 

7.1.2.4. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço 

(FGTS); 

7.1.2.5. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes municipal, relativo ao 

domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível 

com o objeto contratual; 

7.1.2.6. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual e Municipal do 

domicílio ou sede do licitante, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou 

concorre; 

7.1.2.6.1. Certidão Negativa de Débitos ou Certidão Positiva com Efeitos 

de Negativa, emitida pela Secretaria de Estado de Fazenda do Governo 

do Distrito Federal, em plena validade, para empresa sediada, domiciliada 

ou com filial no Distrito Federal, que poderá ser obtida através do site 

www.fazenda.df.gov.br. 

http://www.fazenda.df.gov.br/
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7.1.2.7. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do 

trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito 

de negativa, nos termos do Título VII-A da consolidação das leis do trabalho, 

aprovada pelo decreto-lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943. 

7.1.2.8. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos estaduais 

relacionados ao objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante a 

apresentação de declaração da Fazenda Estadual do seu domicílio ou sede, ou 

outra equivalente, na forma da lei. 

7.1.2.9. Caso o licitante detentor do menor preço seja microempresa, empresa 

de pequeno porte ou sociedade cooperativa enquadrada no artigo 34 da Lei nº 

11.488, de 2007, deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito 

de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma 

restrição, sob pena de inabilitação. 

7.1.3. Relativamente à qualificação econômico-financeira: 

7.1.3.1. Certidão Negativa de falência ou recuperação judicial expedida pelo 

distribuidor da sede da pessoa jurídica, datada dos últimos 30 (trinta) dias, ou 

que esteja dentro do período de validade expresso na própria certidão; 

7.1.3.2. Comprovação de patrimônio líquido de 10% (dez por cento) do valor 

estimado da contratação, devendo a comprovação ser feita relativamente à 

data de apresentação da proposta, na forma da lei, admitida a atualização para 

esta data através de índices oficiais. Essa comprovação poderá ser feita por 

meio de balanço do último exercício social exigível ou por meio do CRC ou do 

contrato social ou de alteração contratual ou de certidão de pessoa jurídica 

simplificada da Junta Comercial, totalmente integralizado e registrado. 

7.1.4.  Relativamente à qualificação técnica operacional: 
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7.1.4.1 Registro/certidão de inscrição da empresa, na entidade profissional 

competente, de acordo com a lei Federal nº 5.194 de 24/12/1966 e Lei nº 

12.378 de 31/12/2010; 

7.1.4.2. Declaração formal de que disponibilizará estrutura operacional 

(pessoal,material e ferramental) adequado ao perfeito cumprimento do objeto 

da licitação, conforme Modelo de Declaração de Estrutura Operacional (Parte 

XVIII do Termo de Referência); 

7.1.4.3. Declaração de que, na data de contratação, haverá em seu quadro de 

pessoal, profissional(is) de nível superior detentor(es) de acervo técnico por 

execução de serviços de características semelhantes às do objeto do Edital, 

conforme Modelo de Declaração de Disponibilidade de Pessoal (Parte XIX do 

Termo de Referência); e 

7.1.4.4 Atestado(s) de Capacidade Técnica emitido(s) por pessoa jurídica de 

direito público ou privado, em nome da empresa PROPONENTE,devidamente 

registrados pela entidade de Classe competente ou equivalente estrangeiro, 

comprovando a execução, a qualquer tempo, de serviços com características 

pertinentes e compatíveis com o objeto deste Termo de Referência, 

preferencialmente acompanhadas de Tabela nos moldes do Modelo de Tabela 

Resumo de Atestados Técnicos (Parte XX). Entende-se como serviços com 

características pertinentes e compatíveis com o objeto deste Termo de 

Referência, fornecimento, implantação, testes (comissionamento) de sistema 

de telefonia baseado em tecnologia IP, com filosofia operacional em PBX e 

PABX, gerenciamento de operação e de manutenção, tendo como 

infraestrutura de transmissão redes de Comunicação de dados baseada em 

protocolo TCP-IP, com no mínimo 100 pontos de equipamentos telefônicos. 

7.1.5.  Relativamente à qualificação técnica profissional: 

7.1.5.1 Relação dos profissionais que comporão a equipe técnica, 

Responsáveis Técnicos (RT) pelos serviços objeto da contratação; 
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7.1.5.2. O(s) RT(s) indicados deverão acompanhar a execução do objeto, 

sendo a substituição dos mesmos admitida durante a execução do contrato, 

por motivo relevante, mediante pedido formal da CONTRATADA, incluindo 

além da respectiva justificativa, a identificação e a capacitação técnica do 

candidato substituto, para a aceitação desse procedimento pelo Metrô–DF. 

Para tal, o substituto deverá, obrigatoriamente, deter, no mínimo, as mesmas 

qualificações do candidato original e estas, também, deverão ser comprovadas 

pelas documentações aqui exigidas; 

7.1.5.3. O vínculo dos profissionais com a empresa LICITANTE deverá ser 

comprovado, quando da convocação para assinatura do contrato, por meio da 

apresentação de um dos documentos abaixo descriminados: 

I) Quando Sócio - Contrato Social, devidamente registrado no 

órgão competente; 

II) Quando Diretor - Contrato Social (quando firma individual ou 

limitada) ou; Ata de Eleição, devidamente publicada na imprensa 

(quando sociedade anônima); 

III) Quando Empregado - Carteira de Trabalho e Previdência Social 

– CTPS ou Ficha de Registro do Empregado – RE, devidamente 

registrada no Ministério do Trabalho; 

IV) Certidão do CREA expedida para a CONTRATADA, onde 

conste o registro do profissional como RT; e 

V) Contrato de Prestação de Serviços de acordo com a legislação 

civil. 

7.1.5.4. Registro/certidão de inscrição do(s) responsável(is) técnico(s) de nível 

superior, na entidade profissional competente, de acordo com a lei Federal nº 

5.194 de 24/12/1966 e Lei 12.378 de 31/12/2010. 
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7.1.5.5. Atestado(s) técnico(s) emitidos por pessoa jurídica de direito público ou 

privado, em nome dos profissionais indicados como RT, devidamente 

registrado(s) na entidade profissional competente, acompanhado(s) da(s) 

respectiva(s) Certidões de Acervo técnico – CATs, comprovando que o(s) 

Responsável (is) Técnico(s) tenha(m) executado, a qualquer tempo, serviços 

com características pertinentes e compatíveis com o objeto da contratação 

preferencialmente acompanhadas de Tabela Resumo nos moldes do Modelo 

de Tabela Resumo de Atestados Técnicos (Parte XX do Termo de 

Referência).Entende-se como serviços com características pertinentes e 

compatíveis com o objeto do Termo de Referência: 

I) Fornecimento, implantação, testes (comissionamento) de sistema 

de telefonia baseado em tecnologia IP, com filosofia operacional 

em PBX e PABX, gerenciamento de operação e de manutenção, 

tendo como infraestrutura de transmissão redes de Comunicação 

de dados baseada em protocolo TCP-IP. 

7.1.5.6. Os atestados emitidos em língua estrangeira deverão ser legalizados 

na Embaixada ou Consulado do Brasil cuja jurisdição corresponda à origem do 

atestado e traduzidos para a língua portuguesa, por tradutor juramentado 

residente no Brasil. 

7.1.6. Relativamente às Declarações: 

7.1.6.1. Declaração firmada pelo proponente de que não emprega menor de 

dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, em observância ao 

disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, nos termos do 

modelo constante do Anexo III do Edital – Modelo de Declarações; 

7.1.6.2. Declaração expressa do proponente de que não está suspenso do 

direito de licitar junto ao METRÔ-DF e não tenha sido declarado inidôneo por 

qualquer órgão ou entidade do Governo Federal, Estadual, Municipal e do 

Distrito Federal, nos termos do modelo constante do Anexo III do Edital – 

Modelo de Declarações; 
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7.1.6.3. Caso a licitante seja optante pelo recolhimento das contribuições 

previdenciárias sobre o valor da receita bruta, Instrução Normativa RFB nº. 

1.436/2013 deverá apresentar declaração, sob as penas da Lei, conforme 

Modelo de Declarações – ANEXO III deste Edital; 

7.1.6.4. Termo de Cessão de Direitos Autorais para todos os projetos técnicos, 

desenhos industriais, softwares e topografia de circuitos componentes nos 

termos do item 15.1 do Termo de Referência, conforme o Modelo do Termo de 

Cessão de Direitos Autorais e/ou Patrimoniais (Parte XVI); 

7.1.6.5. Atestado de Visita Técnica emitida pelo Metrô-DF conforme Modelo de 

Atestado de Vistoria Técnica (Parte XIII) do Termo de Referência ou 

Declaração de Renúncia à Vistoria Técnica (Parte XIV) do mesmo Termo de 

Referência, para que fique comprovado que os documentos e informações 

disponibilizadas na licitação são suficientemente claros para a montagem de 

sua proposta; 

7.1.6.5.1. As visitas poderão ser realizadas até 02 (dois) dias úteis antes 

da entrega das propostas e deverão ser agendadas com antecedência de 

02 (dois) dias úteis da data da visita, junto à Diretoria Técnica – DTE, 

através do telefone (61) 3353-7251.  

7.1.6.5.2. Para realização das visitas, as licitantes deverão se fazer 

representar por preposto que tenha qualificação técnica necessária. O 

preposto deverá apresentar documento de identidade, acompanhado de 

procuração lavrada por instrumento público ou particular, original ou cópia 

(autenticada em cartório competente), dando os poderes necessários para 

representar a licitante. Os sócios, gerentes ou administradores, deverão 

apresentar documento idôneo que demonstre sua condição.  
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7.2. O licitante que for inscrito no Sistema de Cadastramento Unificado de 

Fornecedores – SICAF ou Registro Cadastral de qualquer órgão da 

Administração Pública fica dispensado de apresentar a documentação 

relacionada nos subitens 7.1.1. e 7.1.2 (Erro! Fonte de referência não 

encontrada. a 7.1.2.6), desde que aquelas estejam compreendidas naquele 

sistema de cadastro, com seus respectivos prazos em validade. 

7.3. Os documentos exigidos para habilitação relacionados nos subitens acima, 

deverão ser apresentados pelos licitantes, via sistema e e-mail 

compras.metrodf@gmail.com, no prazo de (2 horas), após solicitação do Pregoeiro 

no sistema eletrônico.  Posteriormente, serão remetidos em original, por qualquer 

processo de cópia reprográfica, autenticada por tabelião de notas, ou por servidor 

da Administração, desde que conferido(s) com o original, ou publicação em órgão 

da imprensa oficial, para análise, no prazo de 3 (três) dias úteis, após encerrado o 

prazo para o encaminhamento via e-mail. 

7.4  Se a menor proposta ofertada for de microempresa, empresa de pequeno porte 

ou sociedade cooperativa e uma vez constatada a existência de alguma restrição 

no que tange à regularidade fiscal, a mesma será convocada para, no prazo de 5 

(cinco) dias úteis, após solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico, comprovar 

a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual período. 

7.4.1. A não regularização fiscal no prazo previsto no subitem anterior 

acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste 

Edital, sendo facultada a convocação dos licitantes remanescentes, na ordem 

de classificação. Se, na ordem de classificação, seguir-se outra microempresa 

ou empresa de pequeno porte com alguma restrição na documentação fiscal, 

será concedido o mesmo prazo para regularização. 

7.5  Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o 

Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para 

a continuidade da mesma. 

mailto:compras.metrodf@gmail.com
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7.6  Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não 

apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo 

com o estabelecido neste Edital. 

7.7 No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual 

ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, 

seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta 

subsequente. 

7.8 Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico. 

8. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA 

8.1. A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no 

prazo de 02 (duas) horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema 

eletrônico e deverá: 

8.1.1. Ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma 

via, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha 

ser assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal. 

8.1.2. Conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante 

vencedor, para fins de pagamento. 

8.2. A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em 

consideração no decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual 

sanção à Contratada, se for o caso. 

8.2.1. Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como 

marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, vinculam a Contratada. 

8.3. Para elaboração da proposta final o LICITANTE deverá seguir o determinado no 

item 15 do Termo de Referência - Orientações para a Proposta da Licitante. 
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9. DOS RECURSOS 

9.1. O Pregoeiro declarará o vencedor e, depois de decorrida a fase de regularização 

fiscal de microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, 

concederá o prazo de no mínimo trinta minutos, para que qualquer licitante 

manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra 

qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio 

do sistema. 

9.2. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a 

existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não 

o recurso, fundamentadamente. 

9.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas 

apenas verificará as condições de admissibilidade do recurso. 

9.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de 

recorrer importará a decadência desse direito. 

9.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo 

de 3 (três) dias para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os 

demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem 

contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros três dias, que 

começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada 

vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses. 

9.3. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de 

aproveitamento. 

9.4. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no 

endereço constante neste Edital. 
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10. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

10.1. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato 

do Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade 

competente, após a regular decisão dos recursos apresentados. 

10.2. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a 

autoridade competente homologará o procedimento licitatório. 

11. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO 

11.1. O adjudicatário, no prazo de 10 (dez) dias após a assinatura do Termo de 

Contrato ou aceite do instrumento equivalente, prestará garantia no valor 

correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do total Contrato, que será 

liberada de acordo com as condições previstas neste Edital, conforme disposto 

no art. 56 da Lei nº 8.666, de 1993, desde que cumpridas as obrigações 

contratuais. O prazo para apresentação da garantia poderá ser prorrogado por 

igual período a critério da Administração contratante. 

11.1.1. A inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia 

acarretará a aplicação de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor 

total do contrato por dia de atraso, até o máximo de 2% (dois por cento). 

11.1.2. O atraso superior a 30 (trinta) dias autoriza a Contratante a promover a 

retenção dos pagamentos devidos à Contratada, até o limite de 20% (vinte por 

cento) do valor do contrato a título de garantia, a serem depositados junto ao 

Banco de Brasília - BRB, com correção monetária, em favor da Contratante. 

11.2. A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o 

pagamento de: 

11.2.1. Prejuízo advindo do não cumprimento do objeto do contrato e do não 

adimplemento das demais obrigações nele previstas; 
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11.2.2. Prejuízos causados à Contratante ou a terceiro, decorrentes de culpa 

ou dolo durante a execução do contrato; 

11.2.3. As multas moratórias e punitivas aplicadas pela Contratante à 

Contratada; 

11.3. A modalidade seguro-garantia somente será aceita se contemplar todos os 

eventos indicados acima. 

11.4. A garantia em dinheiro deverá ser efetuada em favor da Contratante, em conta 

específica no Banco Regional de Brasília - BRB, com correção monetária. 

11.5. No caso de alteração do valor do contrato, ou prorrogação de sua vigência, a 

garantia deverá ser ajustada à nova situação ou renovada, seguindo os 

mesmos parâmetros utilizados quando da contratação. 

11.6. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de 

qualquer obrigação, a Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposição no 

prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contados da data em que for notificada. 

11.7. A Contratante não executará a garantia na ocorrência de uma ou mais das 

seguintes hipóteses: 

11.7.1. Caso fortuito ou força maior; 

11.7.2. Alteração, sem prévia anuência da seguradora ou do fiador, das 

obrigações contratuais; 

11.7.3. Descumprimento das obrigações pelo contratado decorrentes de atos 

ou fatos praticados pela Administração; 

17.7.4. Atos ilícitos dolosos praticados por empregados da Administração. 

11.8. Não serão aceitas garantias que incluam outras isenções de responsabilidade 

que não as previstas acima. 
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11.9. Será considerada extinta a garantia: 

11.9.1. Com a devolução da apólice, carta fiança ou autorização para o 

levantamento de importâncias depositadas em dinheiro a título de garantia, 

acompanhada de declaração da Contratante, mediante termo circunstanciado, 

de que a Contratada cumpriu todas as cláusulas do contrato. 

11.9.2. No prazo de 03 (três) meses após o término da vigência do contrato, 

caso a Administração não comunique a ocorrência de sinistros, quando o prazo 

será ampliado, nos termos da comunicação. 

12. DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE 

12.1. Após a homologação da licitação, será firmado Termo de Contrato. O prazo de 

vigência do Contrato é de 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir da 

assinatura.   

12.2. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade 

para a assinatura do Termo de Contrato, a Administração poderá encaminhá-lo 

para assinatura, mediante correspondência postal com aviso de recebimento 

(AR) ou meio eletrônico, para que seja assinado no prazo de 05 (cinco) dias, a 

contar da data de seu recebimento. 

12.3. O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, 

por solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela Administração. 

12.4. Se o adjudicatário, no ato da assinatura do Termo de Contrato ou aceite do 

instrumento equivalente, não comprovar que mantém as mesmas condições 

de habilitação, ou quando, injustificadamente, recusar-se à assinatura, poderá 

ser convocado outro licitante, desde que respeitada a ordem de classificação, 

para, após a verificação da aceitabilidade da proposta, negociação e 

comprovados os requisitos de habilitação, celebrar a contratação, sem prejuízo 

das sanções previstas neste Edital e das demais cominações legais. 
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13. DO PREÇO 

13.1. O Preço valor total estimado para a contratação é de R$ 4.434.825,20 (quatro 

milhões, quatrocentos e trinta e quatro mil, oitocentos e vinte e cinco reais e 

vinte centavos). 

13.2. Os preços são fixos e irreajustáveis 

14. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA 

14.1. As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Termo 

de Referência e no Termo de Contrato, anexos a este Edital. 

15. DO PAGAMENTO 

15.1. Para as empresas com sede ou domicílio no Distrito Federal, com créditos de 

valores iguais ou superiores a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), os pagamentos 

serão feitos exclusivamente mediante crédito em conta corrente, em nome do 

beneficiário, junto ao Banco de Brasília S/A – BRB. Para tanto, deverão 

apresentar o número da conta corrente e agência onde desejam receber seus 

créditos, de acordo com o Decreto nº 32.767 de 17/02/2011. 

15.1.1. Excetuam-se desta obrigatoriedade as empresas de outros Estados 

da Federação que, comprovadamente não possuam filiais e/ou 

representação no Distrito Federal, devendo neste caso indicar o 

número de sua conta-corrente, bem como a agência do 

estabelecimento bancário. 

15.2. O pagamento será realizado no prazo de até 20 (vinte) dias, contados a partir 

da entrega da fatura/nota fiscal no protocolo do METRÔ-DF, acompanhada da 

primeira via do Termo de Recebimento Definitivo ou Autorização de 

Faturamento - AF, observado o preço proposto para o serviço, desde que 

tenham sido cumpridas as exigências contratuais e administrativas do 

METRÔ-DF. 
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15.3. O pagamento poderá ficar retido, caso o contratado deixe de cumprir 

quaisquer obrigações contratuais de natureza técnica, administrativa, 

segurança e medicina do trabalho, legislação trabalhista e outras pertinentes. 

15.4. Se, eventualmente, ocorrer atraso imputável ao METRÔ-DF, no pagamento 

relativo à execução do serviço, o valor devido, será corrigido monetariamente, 

desde o vencimento da obrigação até o efetivo pagamento, de acordo com a 

variação pró-rata-tempore da TR (Taxa Referencial) divulgada pelo Banco 

Central do Brasil. 

15.5. O METRÔ-DF, dispondo de recursos financeiros poderá antecipar o 

pagamento, desde que seja concedido pela CONTRATADA o desconto pró-

rata-tempore equivalente a TR (Taxa Referencial) divulgada pelo Banco 

Central do Brasil. 

15.6. Para que o pagamento possa ser liberado, a CONTRATADA deverá 

apresentar ao METRÔ-DF os seguintes documentos em plena validade, junto 

com a Nota Fiscal: 

15.6.1. Certidão Negativa de Débitos – CND emitida pelo INSS; e 

15.6.2. Certidão de Regularidade de situação junto ao FGTS – CRF, emitida 

pela Caixa Econômica Federal. 

15.6.3. Prova de regularidade para com as Fazendas Estadual e Municipal 

do domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei, em 

plena validade. 

15.6.4. Prova de regularidade para com a Fazenda Federal mediante a 

apresentação de Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos 

Federais e à Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria Geral da 

Fazenda Nacional – PGFN ou pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, 

em plena validade. 
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15.6.5. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) ou Certidão 

Positiva com Efeitos de Negativa, emitida pelo Tribunal Superior do Trabalho 

– TST, nos termos da Lei nº 12.440/2011, em plena validade. 

15.7. O CONTRATADO fica obrigado a emitir Nota Fiscal Eletrônica – NF-E, modelo 

55, em substituição à nota fiscal modelo 1 ou 1-A, a partir de 1º de outubro de 

2011, conforme dispõe o Protocolo ICMS 42, de 3/07/2009, com redação dada 

pelo Protocolo ICMS 33/2011. 

15.8. Documentos de cobrança rejeitados por erros ou incorreções em seu 

preenchimento serão formalmente enviados à CONTRATADA, no prazo 

máximo de 05 (cinco) dias úteis contados da data de sua apresentação. 

15.9. Em caso de rejeição da Nota Fiscal/Fatura, motivada por erro ou incorreções, 

o prazo de pagamento passará a ser contado a partir da data da nova 

protocolização. 

16. DO RECURSO ORÇAMENTÁRIO 

16.1. O valor para cobertura da despesa está assegurado na LOA 2016 no 

Programa de Trabalho 26.453.6216.3277.0001, Natureza de Despesa 

44.90.52, Fonte de Recurso 100 e para o exercício de 2017, os valores serão 

inseridos quando da confecção da respectiva proposta orçamentária que será 

apreciada pela Câmara Legislativa do Distrito Federal. 

16.2. Adjudicação e a Assinatura do Contrato, referente o objeto dessa contratação, 

fica condicionada ao descontingenciamento de recursos pela SEPLAG.   

17. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  

17.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, o 

licitante/adjudicatário que: 

17.1.1. Não aceitar/retirar a nota de empenho, ou não assinar o termo de 

contrato, quando convocado dentro do prazo de validade da proposta; 
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17.1.2. Apresentar documentação falsa; 

17.1.3. Deixar de entregar os documentos exigidos no certame; 

17.1.4. Ensejar o retardamento da execução do objeto; 

17.1.5. Não mantiver a proposta; 

17.1.6. Cometer fraude fiscal; 

17.1.7. Comportar-se de modo inidôneo. 

17.2. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto 

às condições de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o 

conluio entre os licitantes, em qualquer momento da licitação, mesmo após o 

encerramento da fase de lances. 

17.3. As licitantes que não cumprirem integralmente as obrigações contratuais 

assumidas, garantida a prévia defesa, estão sujeitas às seguintes sanções, 

conforme Decreto Distrital n° 26.851/2006: 

I – advertência; 

II – multa; 

III – suspensão temporária de participação em licitação, e impedimento de 

contratar com a Administração do Distrito Federal: 
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a) Para o licitante e/ou contratado através da modalidade pregão presencial ou 

eletrônico que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não 

celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa 

exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução do seu objeto, 

comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal; a penalidade será 

aplicada por prazo não superior a 5 (cinco) anos, e o licitante e/ou contratado 

será descredenciado do Sistema de Cadastro de Fornecedores, sem prejuízo 

das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais, 

aplicadas e dosadas segundo a natureza e a gravidade da falta cometida; 

b) para os licitantes nas demais modalidades de licitação previstas na Lei n. 

8.666, de 1993, a penalidade será aplicada por prazo não superior a 2 (dois) 

anos, e dosada segundo a natureza e a gravidade da falta cometida. 

IV - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 

Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que 

seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a 

penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a 

Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção 

aplicada com base no inciso anterior. 

17.4. As sanções previstas nos incisos I, III e IV do item 17.3 poderão ser aplicadas 

juntamente com a do inciso II, facultada a defesa prévia do interessado, no 

respectivo processo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis. 

17.5. A advertência é o aviso por escrito, emitido quando o licitante e/ou contratado 

descumprir qualquer obrigação, e será expedido pelo ordenador de despesas, 

se o descumprimento da obrigação ocorrer na fase de execução contratual, 

entendida desde a recusa em retirar a nota de empenho ou assinar o contrato. 

17.6. A multa é a sanção pecuniária que será imposta ao contratado pelo atraso 

injustificado na entrega ou execução do contrato, e será aplicada nos 

seguintes percentuais: 
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I - 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de 

material ou execução de serviços, calculado sobre o montante das parcelas 

obrigacionais adimplidas em atraso, até o limite de 9,9% (nove inteiros e nove 

décimos por cento), que corresponde a até 30 (trinta) dias de atraso; 

II - 0,66 % (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de 

material ou execução de serviços, calculado, desde o primeiro dia de atraso, sobre 

o montante das parcelas obrigacionais adimplidas em atraso, em caráter 

excepcional, e a critério do órgão contratante, quando o atraso ultrapassar 30 

(trinta) dias, não podendo ultrapassar o valor previsto para o inadimplemento 

completo da obrigação contratada; 

III - 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato/nota de empenho, por 

descumprimento do prazo de entrega, sem prejuízo da aplicação do disposto nos 

incisos I e II deste item; 

IV - 15% (quinze por cento) em caso de recusa injustificada do adjudicatário em 

assinar o contrato ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido 

pela Administração, recusa parcial ou total na entrega do material, recusa na 

conclusão do serviço, ou rescisão do contrato/ nota de empenho, calculado sobre a 

parte inadimplente; 

V - até 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato/nota de empenho, pelo 

descumprimento de qualquer cláusula do contrato, exceto prazo de entrega. 

17.7. A multa será formalizada por simples apostilamento contratual, na forma do 

art. 65, § 8º, da Lei nº 8.666, de 1993 e será executada após regular processo 

administrativo, oferecido ao CONTRATADO a oportunidade de defesa prévia, 

no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da notificação, nos 

termos do § 3º do art. 86 da Lei nº 8.666/93, de 1993, observada a seguinte 

ordem: 

I) mediante desconto no valor das parcelas devidas ao 

CONTRATADO; 
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II) mediante utilização da Garantia Contratual; 

II) mediante procedimento administrativo ou judicial de execução. 

17.8. Sempre que a multa ultrapassar os créditos do contratado e/ou garantias, o 

seu valor será atualizado, a partir da data da aplicação da penalidade, pela 

variação do Índice Geral de Preços - Mercado (IGP-M), da Fundação Getúlio 

Vargas. 

17.9. O atraso, para efeito de cálculo de multa, será contado em dias corridos, a 

partir do dia seguinte ao do vencimento do prazo de execução do contrato, se 

dia de expediente normal na repartição interessada, ou no primeiro dia útil 

seguinte. 

17.10. Em despacho, com fundamentação sumária, poderá ser relevado: 

I) o atraso não superior a 5 (cinco) dias; 

II) a execução de multa cujo montante seja inferior ao dos respectivos custos de 

cobrança. 

17.11. A multa poderá ser aplicada cumulativamente com outras sanções, segundo a 

natureza e a gravidade da falta cometida, consoante o previsto no parágrafo 

primeiro, e observado o princípio da proporcionalidade. 

17.12. Decorridos 30 (trinta) dias de atraso, a nota de empenho e/ou contrato deverão 

ser cancelados e/ou rescindidos, exceto se houver justificado interesse da 

unidade contratante em admitir atraso superior a 30 (trinta) dias, que será 

penalizado na forma do inciso II do item 17.6. 

17.13. A sanção pecuniária prevista no inciso IV do item 17.6 não se aplica nas 

hipóteses de rescisão contratual que não ensejam penalidades. 
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17.14. A suspensão é a sanção que impede temporariamente o fornecedor de 

participar de licitações e de contratar com a Administração, e, se aplicada em 

decorrência de licitação na modalidade Pregão, ainda suspende o registro 

cadastral do licitante e/ou contratado, no Cadastro de Fornecedores do Distrito 

Federal, instituído pelo Decreto nº 25.966/05, de 2005, e no Sistema de 

Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF, de acordo com os prazos 

a seguir: 

I) Por até 30 (trinta) dias, quando, vencido o prazo de advertência, emitida pelo 

METRÔ-DF, o licitante e/ou contratado permanecer inadimplente; 

II) Por até 90 (noventa) dias, em licitação realizada na modalidade pregão 

presencial ou eletrônico, ou pregão para inclusão no Sistema de Registro de 

Preços, quando a licitante deixar de entregar, no prazo estabelecido no edital, os 

documentos e anexos exigidos, quer por via fax ou internet, de forma provisória, ou, 

em original ou cópia autenticada, de forma definitiva; 

III) por até 12 (doze) meses, quando a licitante, na modalidade pregão, convocada 

dentro do prazo de validade de sua proposta, não celebrar o contrato, ensejar o 

retardamento na execução do seu objeto, falhar ou fraudar na execução do 

contrato; 

IV) por até 24 (vinte e quatro) meses, quando a licitante: 

a) apresentar documentos fraudulentos, adulterados ou falsificados nas licitações, 

objetivando obter, para si ou para outrem, vantagem decorrente da adjudicação 

do objeto da licitação; 

b) tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 

c) receber qualquer das multas previstas nos itens anteriores e não efetuar o 

pagamento; a reabilitação de dará com o pagamento. 

17.15. É competente para aplicar a penalidade de suspensão o Ordenador de 

Despesa, se o descumprimento da obrigação ocorrer na fase de execução 

contratual, entendida desde a recusa em retirar a nota de empenho ou assinar 

o contrato. 
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17.16. A penalidade de suspensão será publicada no Diário Oficial do Distrito Federal, 

e implicará na suspensão perante o órgão sancionador. 

17.17. O prazo previsto no inciso IV, do item 17.14, poderá ser aumentado para até 

05 (cinco) anos, quando as condutas ali previstas forem praticadas no âmbito 

dos procedimentos derivados dos pregões. 

17.18. A declaração de inidoneidade será aplicada pelo Diretor-Presidente, à vista 

dos motivos informados pelo Diretor da área interessada. 

17.19. A declaração de inidoneidade permanecerá em vigor enquanto perdurarem os 

motivos que determinaram a punição ou até que seja promovida a reabilitação 

perante a própria autoridade que a aplicou, e será concedida sempre que o 

contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes de sua 

conduta e após decorrido o prazo de até dois anos de sancionamento. 

17.20. A declaração de inidoneidade e/ou sua extinção será publicada no Diário 

Oficial do Distrito Federal, e seus efeitos serão extensivos a todos os 

órgãos/entidades subordinadas ou vinculadas ao Poder Executivo do Distrito 

Federal, e à Administração Pública, consoante dispõe o art. 87, IV, da Lei nº 

8.666, de 1993. 

17.21. As licitantes que apresentarem documentos fraudulentos, adulterados ou 

falsificados, ou que por quaisquer outros meios praticarem atos irregulares ou 

ilegalidades para obtenção no registro no Cadastro de Fornecedores do 

Distrito Federal, administrado pela Subsecretaria de Compras e Licitações, 

estarão sujeitas às seguintes penalidades: 

I - suspensão temporária do certificado de registro cadastral ou da obtenção do 

registro, por até 24 (vinte e quatro) meses, dependendo da natureza e da gravidade 

dos fatos; e 

II - declaração de inidoneidade, nos termos do art. 6º deste Decreto III - aplicam-se 

a este artigo as disposições dos §§ 2º e 3º do art. 5º deste Decreto. 
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17.22. É facultado ao interessado/contratado interpor recurso contra a aplicação das 

penas de advertência, suspensão temporária ou de multa, no prazo de 5 

(cinco) dias úteis, a contar da ciência da respectiva notificação. 

17.22.1. O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio da que 

praticou o ato recorrido, a qual poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 5 

(cinco) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, fazê-lo subir, devidamente informado, 

devendo, neste caso, a decisão ser proferida dentro do prazo de 5 (cinco) dias 

úteis, contado do recebimento do recurso, sob pena de responsabilidade. 

17.22.2. Na contagem dos prazos estabelecidos, excluir-se-á o dia do início e 

incluir-se á o do vencimento, e considerar-se-ão os dias consecutivos, exceto 

quando for explicitamente disposto em contrário. 

17.22.3. Os prazos referidos se iniciam e vencem em dia de expediente no METRÔ-

DF. 

17.22.4. Assegurado o DIREITO À DEFESA PRÉVIA e ao CONTRADITÓRIO, e 

após o exaurimento da fase recursal, a aplicação da sanção será formalizada por 

despacho motivado, cujo extrato deverá ser publicado no Diário Oficial do Distrito 

Federal, devendo constar: 

I) A origem e o número do processo em que foi proferido o despacho; 

II) O prazo do impedimento para licitar e contratar; 

III) O fundamento legal da sanção aplicada; 

IV) O nome ou a razão social do punido, com o número de sua inscrição no 

Cadastro da Receita Federal. 

17.23. Ficam desobrigadas do dever de publicação no Diário Oficial do Distrito 

Federal as sanções de ADVERTÊNCIA e MULTA, as quais se formalizam por 

meio de simples apostilamento, na forma do art. 65, § 8º, da Lei nº 8.666/93. 
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17.24. Independentemente das sanções legais cabíveis, regulamentadas por este 

Decreto, o licitante e/ou contratado ficará sujeito, ainda, à composição das 

perdas e danos causados à CONTRATANTE pelo descumprimento das 

obrigações licitatórias e/ou contratuais. 

18. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 

18.1. Até 02 (dois) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão 

pública, qualquer pessoa poderá impugnar este Edital. 

18.2. A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail 

compras.metrodf@gmail.com ou por petição dirigida ou protocolada no 

Protocolo Central do Metrô/DF, na Avenida Jequitibá, n° 155, Águas Claras, 

Brasília-DF, CEP: 71929-540, das 8:00h às 12:00h e das 13:30h às 17:30h – 

Aos Cuidados da Divisão de Compras - ARCO. 

18.3. As impugnações deverão ser endereçadas ao Pregoeiro, com a citação do 

número de série do Pregão Eletrônico, contendo, obrigatoriamente, sob pena 

de não serem conhecidos: 

18.3.1. Qualificação completa do peticionário (Razão social, CNPJ, endereço e 

telefone, em se tratando de empresas, e nome, RG ou CPF, endereço e 

telefone, em se tratando de cidadãos); 

18.3.2. Objeto da petição com a identificação dos atos e documentos 

questionados e a sua fundamentação; 

18.3.3. Fundamentação do Pedido; 

18.3.4. Data e assinatura (Nome do signatário e cargo exercido, em se tratando 

de empresas); 

18.3.5. Instrumento público ou particular de procuração (firma reconhecida) 

acompanhada do contrato social, que credencie o peticionário, para os casos 

de constituição de representantes; 

mailto:compras.metrodf@gmail.com
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18.3.6. Conter documentos anexados originais ou através de cópias 

autenticadas 

18.4. Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos setores técnicos, decidir sobre a 

impugnação no prazo de até vinte e quatro horas, contados da data do seu 

recebimento por e-mail ou de sua protocolização. 

18.4.1. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a 

realização do certame. 

18.4.2. Excetuam-se da regra do subitem anterior os casos em que a alteração 

do Edital não afetar a formulação de propostas. 

18.4.3. Na hipótese da impugnação ser rejeitada, ficarão mantidas as 

condições originalmente previstas neste Edital. 

18.5. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão 

ser enviados ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada 

para abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico via 

internet, no endereço indicado no Edital. 

18.6. Para que os esclarecimentos sejam respondidos, o peticionário deverá 

informar sua razão social completa, número de CNPJ, representante legal com 

a respectiva assinatura eletrônica, telefones e e-mail para contato. 

18.7. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos 

previstos no certame. 

18.8. As respostas às impugnações e os esclarecimentos prestados pelo Pregoeiro 

serão entranhados nos autos do processo licitatório e estarão disponíveis para 

consulta por qualquer interessado. 
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19. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

19.1. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que 

impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será 

automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo 

horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em 

contrário, pelo Pregoeiro. 

19.2. No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros 

ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua 

validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e 

acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e 

classificação. 

19.3. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação. 

19.4. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da 

ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o 

interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança 

da contratação. 

19.5. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas 

propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por 

esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo 

licitatório. 

19.6. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-

á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os 

prazos em dias de expediente na Administração. 

19.7. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o 

afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, 

observados os princípios da isonomia e do interesse público. 
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19.8. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou 

demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital. 

19.9. O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico 

www.comprasgovernamentais.gov.br, e também poderão ser lidos e/ou obtidos 

no endereço www.metro.df.gov.br.   

19.10. Quanto ao ICMS, nas operações interestaduais, observar-se-ão as alíquotas 

previstas na Resolução nº. 22/89 do Senado Federal, tendo em vista o fato de 

o METRÔ-DF ser contribuinte do ICMS, com cadastro fiscal no Distrito 

Federal, sob o nº. CF/DF 07.384.225/001-37. 

19.11. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos: 

19.11.1. ANEXO I – Termo de Referência; 

19.11.2. ANEXO II - Minuta de Termo de Contrato; 

19.11.3. ANEXO III – Modelo de Declarações; 

 

19.12. Fica estabelecido o Foro de Brasília – DF para dirimir quaisquer questões 

oriundas do presente Pregão Eletrônico, se esgotadas as vias amigáveis. 

19.13. Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria 

de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060. 

 

Brasília/DF, 27 de abril de 2016. 

 

 

Poliana da Silva Rocha 

Pregoeira 

http://www.comprasgovernamentais.gov.br/
http://www.metro.df.gov.br/
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OBJETO 

Contratação de empresa para a Aquisição de Equipamentos, com Montagem e 
Instalação, visando a Modernização do Sistema de Telefonia da Linha 1 do Metrô-DF 

 

 

REGIME DE EXECUÇÃO  

A contratada prestará os serviços, na forma de execução indireta por empreitada por 
Preço Unitário. 

 

 

PRAZO DE EXECUÇÃO  

O prazo de execução dos serviços deverá ser de 18 (dezoito) meses contados a partir 
do primeiro dia útil subsequente ao recebimento da OS, ou a partir do sexto dia útil da 
comunicação da OS, caso a CONTRATADA não proceda o recebimento. 

 

 

LOCAL DA PRESTAÇÃO  DOS SERVIÇOS  

Todas as estações do Metrô-DF, Complexo Administrativo e Operacional (CAO), os 
Pátios (PAC e PAS), Subestações Retificadoras (SRs) e Centro de Controle 
Operacional (CCO). 

 

 

VALOR DE REFERÊNCIA  

O Preço Global estimado pelo METRÔ-DF, para execução dos serviços para o 
certame está estimado em R$ 4.434.825,20 (quatro milhões, quatrocentos e trinta e 

quatro mil, oitocentos e vinte e cinco reais e vinte centavos). 
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SIGLAS 

ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas 

ANATEL - Agência Nacional de Telecomunicações 

ART - Anotações de Responsabilidade Técnica  

BDI – Benefícios e Despesas Indiretas 

CAO - Centro Administrativo Operacional 

CAT - Certidões de Acervo Técnico 

CAU – Conselho de Arquitetura e Urbanismo 

CCO – Centro de Controle Operacional 

CONFEA – Conselho Federal de Engenharia e Agronomia 

CREA – Conselho Regional de Engenharia e Agronomia 

CRE – Certificado de Realização de Evento 

CRP – Certificado de Recebimento Provisório 

CRD – Certificado de Recebimento Definitivo 

DNIT - Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes 

IHM - Interface Homem-Máquina 

IP – Internet Protocol 

OS - Ordem de Serviço 

PABX – Private Automatic Branch Exchange 

PAC - Pátios Águas Claras 

PAS – Pátio Asa Sul 

PBX – Private Branch Exchange 

RRT - Registros de Responsabilidade Técnica 

SICRO - Sistema de Custos Rodoviários_DNIT 

SINAPI – Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção 

Civil_Caixa Econômica Federal 

SR – Subestação Retificadora 

STD – Sistema de Transmissão de Dados 

CCM – Certificado de Conclusão de Montagem 

TATC – Termo de Aceitação de Teste e Comissionamento 

V-LAN – Virtual Local Area Network 
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1. OBJETO 

Contratação de empresa para a Aquisição de Equipamentos, com Montagem e 

Instalação, visando a Modernização do Sistema de Telefonia da Linha 1 do Metrô-DF. 

2. JUSTIFICATIVA 

O Sistema de Telefonia desempenha papel fundamental para a área operacional do 

Metrô-DF, excetuando-se a comunicação entre o Centro de Controle Operacional e os 

Trens. Esse sistema é o principal meio de comunicação entre as diversas áreas 

envolvidas nos processos que desenvolvem a operação comercial. Ademais, também 

está diretamente relacionado à efiência das atividades administrativas. 

A atual planta do sistema telefônico do Metrô-DF está em funcionamento há mais de 

15 anos, além de ser totalmente analógico, encontra-se em obsolescência e não 

atende a demanda hoje existente. O cenário atual é caracterizado pela falta de peças 

de reposição, infraestrura deficitária e uma quantidade de ramais aquém da 

necessidade. Essa situação já acarretou na desativação de vários ramais 

operacionais. 

O desenvolvimento da telefonia digital proporciona novas funcionalidades, como 

capacidade de gerenciamento, identificador de chamadas, conexão e chamadas por 

meio da internet, aumento da segurança de chamadas e aumento da flexibilidade 

sistêmica. 

A integração dos serviços de telefonia com as redes de dados possibilita uma 

comunicação mais eficiente dentro da empresa, resultando numa maior agilização dos 

processos administrativos e aumento significativo na produtividade interna, 

simplificação e redução da infra-estrutura de rede. A Implementação de uma 

infraestrutura única de rede convergente em contraste com as atuais plataformas 

independentes representa redução do custo operacional e de manutenção. 

No que diz respeito à segurança, no sistema de telefonia convencional, as 

informações trocadas entre os usuários são facilmente interceptadas através da 

escuta telefônica pela utilização de um método conhecido popularmente como grampo 

telefônico. Já no sistema de telefonia IP, interceptar as informações entre usuários 

exige um conhecimento avançado em redes. 
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Desta forma, esta contratação visa a Aquisição de Equipamentos, com Montagem e 

Instalação, para modernização do Sistema de Telefonia existente, objetivando-se um 

sistema atual - com peças de manutenção e reposição amplamente difundidas no 

mercado – com ampliada capacidade de ramais e com todos os benefícios que a 

telefonia digital pode proporcionar – gereciamento, segurança, flexibilidade e 

eficiência. Sendo assim, os bens e serviços em questão são dotados de 

características comuns por não exigir padrões, especificações, normas ou medidas 

específicas ao mercado de telefonia que possam tornar o bem peculiar ao sistema 

metroferroviário.  

3. REGIME DE EXECUÇÃO 

A contratada prestará os serviços, na forma de execução indireta por empreitada por 

Preço Unitário. 

4. ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS / SERVIÇOS 

A especificação dos materiais e serviços encontra-se descrita nos documentos 

MD.3/TA.99/00.803 revisão 1 – Descritivo Conceitual e Funcional do Sistema de 

Telefonia  e MC.3/TA.99/00.803 revisão 1 - Memorial de Cálculo e Especificação 

Técnica do Sistema de Telefonia.  

Importante destacar, que os documentos supramencionados contemplam as 

especificações que abrangem tanto a modernização quanto a expansão do sistema 

em questão, devendo ser observados e considerados no âmbito desta contratação, 

apenas as informações pertinentes ao escopo da Aquisição, objeto deste Termo de 

Referência, visto que a expansão não é objeto deste TR. 

O novo Sistema de Telefonia deverá ser do tipo IP. As comunicações deverão ser  

estabelecidas através da nova Rede de Transmissão de Dados (STD), que interligará 

as Estações, pátios, SRs, Complexo Administrativo Operacional (CAO) e Complexo de 

Manutenção. 

Desta forma, em todas as áreas poderão ser instalados aparelhos telefônicos IP, 

bastando ter um ponto de rede proveniente do backbone. Todo o tráfego de voz 

deverá ser transmitido pela rede em V-LAN própria. Os ramais deverão ser  

programados por categoria funcional ou por permissão de acesso. 



 

Termo de Referência para a Contratação de empresa visando Aquisição 
de Equipamentos com Montagem e Instalação para  Modernização do 

Sistema de Telefonia.  

 

7 

Deverão ser utilizadas 2 (duas) Centrais Telefônicas a serem alocadas na Sala 

Técnica do CCO, proporcionando assim a redundância do Sistema, aumentando  sua  

disponibilidade e confiabilidade. 

Esse dimensionamento visa estabelecer um nível de serviço e versatilidade ao projeto. 

No caso de qualquer falha no servidor da Central Telefônica principal, a outra assume 

as funções sem que ocorra paralisação do sistema telefônico. 

O sistema será composto por ramais digitais e ramais analógicos. Os terminais IP de 

usuários deverão ser do mesmo fabricante da Central Telefônica VoIP e devendo ser 

classificado como básico e avançado, de acordo com sua utilização dentro do Metrô-

DF: 

 Terminal IP Avançado; e 

 Terminal IP Básico. 

Os Terminais IP Avançados serão utilizados nas seguintes áreas: 

 Centro de Controle Operacional; 

 Torre do Pátio Águas Claras; 

 Sala de Supervisão Operacional; e 

 Secretarias do Complexo Administrativo Operacional. 

Já os Terminais IP Básicos serão utilizados nas seguintes áreas: 

 Sala do Presidente; 

 Sala dos Diretores; 

 Sala dos Chefes de Departamento; 

 Mesa dos Chefes de Divisão; 

 Centro de Monitoramento de Segurança; e 

 Sala de Inspetor de Estação. 

Nas demais localidades deverão ser utilizados terminais analógicos. Os aparelhos 

analógicos existentes deverão ser reaproveitados. Não haverá necessidade de 

aquisição de novos terminais analógicos, pois a quantidade de ramais com essa 

tecnologia que serão substituídos por ramais digitais é superior à quantidade de 

novos ramais analógicos.  
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Os gateways de voz a serem fornecidos como integrantes do novo sistema de 

telefonia deverão realizar  a conversão do tráfego de voz em pacotes de dados 

para transmissão sobre  protocolo IP. 

O Gateway Tipo 1 de comunicação local deverá possuir 2 (dois) troncos no 

padrão E1 para conexão com a rede pública de telefonia. Um tronco E1 deverá 

ser  instalado no CCO e outro numa estação a ser definida pelo Metrô-DF.   

O Gateway Tipo 2 deverá ser aplicado às conversões de telefones analógicos 

convencionais  nas estações, SRs e Pátios. Deverá haver um Gateway deste tipo 

para cada uma dessas localidades. Já o Gateway FXS deverá ser aplicado às 

conversões de telefones analógicos convencionais e aparelhos de FAX de todo o 

Complexo Administrativo Operacional. 

O sistema deverá ser modular, de modo a facilitar sua implantação e expansão futura, 

permitindo a atualização de componentes individuais ou em conjuntos, visando à 

implementação de novas funções e facilidades operacionais e ainda suporte ao 

carregamento remoto de softwares. 

Durante a implantação da nova solução, deverá haver convivência do sistema a ser 

implantado com o sistema em uso atualmente. O sistema em uso atualmente somente 

poderá ser desativado após a Implantação, Testes, Comissionamento e aceitação final 

do novo sistema pelo Metrô-DF.  

Não poderá haver descontinuidade do sistema atual sem a devida aprovação prévia 

da GESTÃO/FISCALIZAÇÃO do Metrô-DF. 

Além das funcionalidades previstas acima e nos documentos supracitados, a solução 

proposta deverá também: 

 Contemplar uma vida útil de trabalho de no mínimo de 10 (dez) anos, 

considerando que os equipamentos terão a manutenção devida, de acordo 

com manuais do fabricante; 

 O sistema de telefonia ofertado deverá conviver com o PABX TDM existente, 

permitindo a integração e  possibilitando que ramais do sistema antigo possam 

realizar e receber chamadas para ramais do novo sistema, além de 

transferência de chamadas e conferência de áudio. Essa modalidade deverá  
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ser mantida somente até a completa migração para a nova central. Após 

completada a migração, a central PABX TDM deverá ser completamente 

desativada; 

 A solução deverá ser instalada de forma que o atual PABX fique entroncado 

com o sistema IP. O sistema IP deverá ser responsável pela decisão de rotas 

de menor custo e padronização dos planos de numeração, até a completa 

migração; 

 O sistema de telefonia IP deverá  estar equipado com todos os elementos 

necessários ao seu perfeito funcionamento (softwares, customização de 

softwares, hardwares, cabos, conectores elétricos e de dados e outros 

materiais), permitindo acesso às redes públicas e privadas de telefonia; 

 O sistema de telefonia IP fornecido  deverá  ser plenamente compatível com as 

normas de telecomunicações da ANATEL; 

 Operar de forma contínua e com autonomia de 24 (vinte e quatro) horas por dia e 

7 (sete) dias por semana; 

 Usar sistemas operacionais não proprietários como base para todos os 

componentes baseados em software e firmware de modo a garantir uma 

manutenção de longo prazo dos produtos ou fornecer as licenças dos mesmos, 

sem ônus para a CONTRATANTE; 

 Aceitar as atualizações do sistema e permitir expansões de capacidade; e 

 Todos os equipamentos a serem fornecidos deverão atender ao conceito de 

interoperabilidade, ou seja, deverão ser compatíveis e comunicáveis com 

equipamentos de outros fabricantes de telefonia e ativos de redes.  

Todos os equipamentos a serem fornecidos deverão ser fabricados com componentes 

iguais, não remanufaturados e de primeiro uso. A data de fabricação não pode ser 

superior a 12 (doze) meses contados a partir da assinatura do Contrato. Estes 

equipamentos deverão obrigatoriamente ser de última geração. Exceções serão 

avaliadas pela GESTÃO/FISCALIZAÇÃO do Metrô-DF. 
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Em caso de descontinuidade na fabricação dos produtos ou do encerramento das 

operações do fabricante da solução, o mesmo se obriga a fornecer toda a 

documentação técnica da solução, caso já tenha dado início a fabricação, bem como 

fornecer todo o código-fonte da última versão da solução, para que o Metrô-DF tenha 

os componentes necessários para a manutenção e sustentação da solução pelos 

meios que ele escolher.  

5. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA 

Os documentos abaixo foram utilizados para elaboração deste Termo de Referência, e 
seguem em anexo: 

 MD.3/TA.99/00.803 revisão 1 – Descritivo Conceitual  e Funcional do Sistema 

de Telefonia; 

 MC.3/TA.99/00.803 revisão 1 – Memorial de Cálculo e Especificação Técnica 

do Sistema de Telefonia; 

 MD.4/TA.99/00.803 revisão 1 – Descritivo Conceitual  e Funcional do Sistema 

de Telefonia; e 

 MC.4/TA.99/00.803 revisão 1 – Memorial de Cálculo e Especificação Técnica 

do Sistema de Telefonia. 

6. PRAZOS DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO  

O prazo de vigência do Contrato deverá ser de  24 (vinte e quatro)  meses, contados a 

partir da sua assinatura. 

O prazo de execução dos serviços deverá ser de 18 (dezoito) meses contados a partir 

do primeiro dia útil subsequente ao recebimento da OS, ou a partir do sexto dia útil da 

comunicação da OS, caso a CONTRATADA não proceda o recebimento. 

7. LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

Todas as estações do Metrô-DF, Complexo Administrativo e Operacional (CAO), os 

Pátios (PAC e PAS), Subestações Retificadoras (SRs) e Centro de Controle Operacional 

(CCO). 
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A linha comercial do Metrô-DF atual envolve 29 estações (24 operacionais e 5não 

operacionais), compreendendo os trechos entre a estação Central (CTL) até Águas 

Claras (CLA) e os ramais Samambaia (CLA/SAM) e Ceilândia (CLA/CEI), figura 1.  

 

Figura 1‐ Diagrama da Rede do Metrô‐DF – Mapa da Linha (Atual e Expansão) 

8. ESCOPO 

Fazem parte do escopo deste Termo de Referência, todos os itens listados abaixo, 

além daqueles necessários para o correto funcionamento do Sistema de Telefonia do 

Metrô-DF: 

 Validação da Infraestrutura Existente; 

 Elaboração de detalhamento da solução tecnológica do fabricante/ fornecedor; 

 Fornecimento, Montagem,Implantação,Testes e Comissionamento; 

 Treinamento; 
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 Operação Assistida; 

 Elaboração de Cadastro como Executado (As Built); e 

 Garantias. 

8.1. PLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES E CONTROLE 

Na ocasião do recebimento da OS, será realizada a primeira reunião 

técnica/planejamento entre a CONTRATADA e a GESTÃO/FISCALIZAÇÃO do Metrô-

DF, que terá os seguintes objetivos: 

 Apresentação do(s) Coordenador(es)/Gerente(s) da CONTRATADA e 

Gestor(es) do Contrato do Metrô-DF; 

  A CONTRATADA deverá apresentar listagem de assinaturas e rubricas com a 

identificação de seus autores, para possibilitar a identificação da autoria nos 

documentos; 

  A CONTRATADA deverá expor e apresentar para a GESTÃO/FISCALIZAÇÃO 

do Metrô-DF como e quando ela pretenderá realizar, conduzir e controlar a 

execução do Contrato, ou seja, apresentará o Planejamento para a 

consecução do Contrato.  Esse Planejamento será condensado num 

documento designado Plano de Trabalho, que deverá ser elaborado conforme 

a Parte XXI – Manual de Planejamento de Atividades, bem como conter os 

seguintes itens: 

o Equipe técnica envolvida; 

o Descrição da metodologia a ser utilizada para a execução das etapas 

do Contrato; 

o Principais riscos previstos; 

o Cronograma Físico-Financeiro de todas as etapas; 

o Índice dos documentos a serem produzidos 

 Descrição de como será realizada a migração dos sistemas instalados na rede 

atual para a nova rede, considerando que o sistema existente deverá ser 
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desativado somente após a implantação completa (já com testes realizados e 

aprovados) do novo sistema. Essa descrição deverá ser consolidada num 

documento designado Plano de Migração. 

 A partir dessa exposição pela CONTRATADA, serão discutidos com a 

GESTÃO/FISCALIZAÇÃO do Metrô-DF, os termos, condicionantes, riscos, prazos, 

conteúdo dos documentos, escopo e demais elementos pertinentes ao Contrato, 

bem como o esclarecimento de eventuais dúvidas levantadas. 

Ao término da primeira reunião técnica, a CONTRATADA terá 5 dias para incorporar 

os itens abordados no seu Plano de Trabalho, e submetê-lo, com vistas à aprovação, 

para análise da GESTÃO/FISCALIZAÇÃO do Metrô-DF. O Plano de Trabalho 

aprovado pela GESTÃO/FISCALIZAÇÃO do Metrô-DF será a referência para o 

controle do Contrato, bem como linha de base para avaliação do tempo e escopo 

previstos e executados. 

Ao segundo dia útil de cada mês será realizada reunião específica de Planejamento 

entre a CONTRATADA e a GESTÃO/FISCALIZAÇÃO do Metrô-DF, para verificação e 

avaliação do andamento e cumprimento do Plano de Trabalho, em especial o 

Cronograma Físico e Financeiro. 

8.2. VALIDAÇÃO DA INFRAESTRUTURA EXISTENTE 

Durante a fase de Elaboração do detalhamento da solução tecnológica do fabricante/ 

fornecedor, a CONTRATADA deverá realizar testes e levantamentos na infraestrutura 

de telefonia analogica existente. O objetivo é verificar se toda a infraestrutura existente 

poderá ser reaproveitada na nova planta e  se ela atenderá a todos os requisitos e 

parâmetros técnicos necessários ao completo atendimento da solução proposta. 

Esses testes deverão ser documentados e todas as peças deverão vir acompanhadas 

de documentos descritivos com metodologia, legendas e demais informações 

necessárias à compreensão dos mesmos. 

As adequações eventualmente necessárias para o atendimento dos requisitos  

deverão ser apresentadas à GESTÃO/FISCALIZAÇÃO do Metrô-DF, e, caso aceitas, 

incluídas no detalhamento da solução tecnológica do fabricante/fornecedor. 
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8.3. ELABORAÇÃO DO DETALHAMENTO DA SOLUÇÃO TECNOLÓGICA DO 

FABRICANTE/ FORNECEDOR 

Os detalhamentos da solução tecnológica do fabricante/fornecedor deverão conter as 

informações necessárias e suficiente do Plano de Migração, fornecimento, instalação e 

montagem dos diversos componentes do sistema objeto deste Termo de Referência, 

bem como servir de base para a elaboração dos Cadastros como Executado (As Built). 

Os detalhamentos da solução tecnológica do fabricante/fornecedor deverão: 

 conter e se basear em Diagramas Esquemáticos; 

 conter também o detalhamento de todos os Distribuidores de Sistema de 

Telefonia (DGs) a serem implementados; e 

 discriminar os materiais de infraestrutura, item 2.17 da Parte VII, para viabilizar 

a aplicação dos critérios B.5 e B.6 apresentados na Parte VI, integrantes deste 

Termo de Referência. 

O fornecimento do Projeto Básico de Engenharia pelo Metrô-DF não exime a 

CONTRATADA da responsabilidade de analisar, e/ou sugerir outras soluções para a 

perfeita realização dos serviços, a serem contemplados nos detalhamentos da solução 

tecnológica do fabricante/fornecedor, com a prévia anuência da CONTRATANTE, não 

sendo aceita qualquer alegação futura de falhas nos fornecimentos ou serviços devido 

aos projetos fornecidos pelo Metrô-DF. 

Os detalhamentos da solução tecnológica do fabricante/fornecedor devem contemplar 

minimamente os seguintes pontos:  

 Diagrama de Blocos de todo o Sistema de Telefonia; 

 Diagrama Esquemático Trecho1; 

 Diagrama Esquemático Trecho2; 

 Diagrama Esquemático Trecho3; 

 Diagrama Esquemático Trecho4; 
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 Diagrama Esquemático Trecho 5; 

 Diagrama Esquemático do Prédio Principal do Complexo Administrativo 

Operacional; 

 Diagrama Esquemático dos Blocos Auxiliares do Complexo Administrativo 

Operacional; 

 Diagrama Esquemático do Complexo Administrativo Operacional; 

 Diagrama Esquemático do Centro de Controle Operacional; 

 Projeto Funcional do Sistema de Gerenciamento; 

 Projeto de Instalação das Estações Operacionais; 

 Projeto de Instalação das Estações Não Operacionais; 

 Projeto de Instalação das Subestações Retificadoras; 

 Projeto de Instalação do Pátio Águas Claras; 

 Projeto de Instalação do Pátio Asa Sul; 

 Projeto de Instalação Centro de Controle Operacional;e 

 Projeto de Instalação do Complexo Administrativo Operacional; e 

 Projeto de Locação e Cabeamento dos novos pontos de rede do Complexo 

Administrativo Operacional. 

Os Projetos de Instalação deverão prever, no mínimo: 

 Desenhos de Instalação; 

 Projeto de Interligação e Conectorizaçãodos equipamento de telefonia; 

 Tabelas De/Para; 

 Esquemas Eletricos; 
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 Procedimentos de Instalação; e 

 Especificação Técnica dos Materiais de Infraestrutura. 

Os Diagramas Esquemáticos deverão ilustrar todas as conexões e interligações entre 

os equipamentos do Sistema de Telefonia do trecho em questão, sendo que cada 

meio de transmissão de informação deverá ser ilustrado por uma linha individualizada. 

O Projeto Funcional do Sistema de Gerenciamento deverá prever minimamente: 

 Layout de cada uma das telas integrantes do software; 

 Descrição da usabilidade de cada uma das telas; 

 Diagrama Lógico dos blocos funcionais do software; e 

 Descritivo dos blocos funcionais do software. 

8.3.1. APRESENTAÇÃO E ENTREGA DOS PRODUTOS GRÁFICOS 

8.3.1.1. Apresentação dos Serviços 

Os produtos gráficos deverão ser apresentados em formato apropriado, no idioma 

português do Brasil e de acordo com as Normas do METRÔ-DF, código 

4HG.NT.006.00 - Planejamento de Estudos, Planos e Projetos Civis (no que couber) e 

4HG.NT.002.00 – Codificação de Documentos Técnicos. 

Para fins de entrega dos produtos gráficos, haverão duas situações distintas:  

 Documentação para análise (minuta) - Cada produto deverá ser entregue em 2 

(duas) vias impressas e em 1 (uma) via em mídia digital (CD-ROM ou DVD- 

ROM), com indicação da equipe técnica responsável, sendo facultada a 

assinatura dos autores nas peças técnicas nessa etapa;  

 Documentação definitiva (final) - Cada produto deverá ser entregue em 3 (três) 

vias impressas e em 1 (uma) via em mídia digital (CD-ROM ou DVD- ROM), 

com indicação da equipe técnica responsável, sendo obrigatória a assinatura 

dos autores nas peças técnicas, inclusive com todas as páginas rubricadas. 
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Enquanto os documentos técnicos não forem considerados aprovados pela 

fiscalização do METRÔ-DF, toda documentação entregue será classificada como 

minuta (documentação para análise). Após a obtenção da aprovação da minuta, a 

CONTRATADA deverá emitir a versão final (documentação definitiva). 

Os prazos constantes no cronograma (parte V) para a conclusão dos projetos são 

máximos, e já incluem o prazo para análise do Metrô-DF e eventuais retiradas de 

pendências  solicitadas pela fiscalização. 

A documentação deverá incluir minimamente: 

 Especificação Técnica da Central Telefônica; 

 Especificação Técnica dos Aparelhos Telefônicos Digitais; 

 Especificação Técnica das Estações Operacionais; 

 Especificação Técnica das Estações Não Operacionais; 

 Especificação Técnica dos Pátios Aguas Clarase Asa Sul; 

 Especificação Técnica do Complexo Administrativo Operacional; 

 Especificação Técnica do CCO; 

 Especificação Técnica do Sistema de Correio de Voz; 

 Especificação Técnica do Sistema de Call Center; 

 Especificação Técnica do Sistema de Gravação; 

 Especificação Técnica do Sistema de Gerenciamento; 

 Especificação Técnica do Sistema de Tarifação; 

 Especificação Técnica da Unidade de Controle Multipontos; 

 Especificação Técnica das Subestações Retificadoras; 
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 Manuais de instalação, operação, manutenção e administração de softwares e 

equipamentos; 

 Plantas elétricas e eletrônicas dos equipamentos; 

 Descritivo técnico de todos os equipamentos, incluindo detalhamento dos 

circuitos eletrônicos; 

 Plantas e projetos referentes a todas as intervenções realizadas nas 

dependências do Metrô-DF (As Built); 

 Planilhas de comissionamento, contendo todos os parâmetros nos quais os 

equipamentos foram entregues, testados e aprovados em campo; e 

 Apostilas a serem utilizadas nos treinamentos. 

Toda documentação definitiva emitida pela CONTRATADA deverá conter, no final de 

cada página, os dizeres: “PROPRIEDADE DO METRÔ-DF”, e não deverá fazer 

qualquer referência à CONTRATADA. 

A CONTRATADA não poderá alegar Propriedade Intectual para se eximir de entregar 

documentos considerados essenciais para a manutenção dos equipamentos, tais 

como Esquemas Elétricos, Esquemas Eletrônicos, Desenhos e Especificações de 

componentes. 

Fica vedada à CONTRATADA a divulgação parcial ou total, por quaisquer meios e a 

qualquer tempo, bem como a utilização dos produtos, documentos e materiais, objeto 

desteTermo de Referência, sem prévia e formal autorização do Metrô-DF. 

Para efeito de interpretação de divergências entre os documentos técnicos, fica 

estabelecido que, caso tais discrepâncias venham a ocorrer, a equipe de 

GESTÃO/FISCALIZAÇÃO do Metrô-DF deverá ser  soberana na decisão sobre o 

tema. 

8.3.1.2. Forma Impressa 

A forma impressa deverá ser apresentada em papel formato A4, fonte padrão Arial 12, 

espaçamento entre linhas de 1,5 e margens esquerda e superior de 3 cm, direita e 
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inferior de 2 cm. As peças gráficas que excederem esse tamanho (por exemplo: por 

exemplo: desenhos, diagramas, organogramas, mapas, gráficos) poderão ser inseridas em papel 

de formato adequado as dimensões e deverão ser dobradas em formato A4. Os textos 

(legendas ou carimbos de identificação), quando inseridos nestas peças, deverão ser na 

fonte padrão Arial com tamanho mínimo 10.  A formatação dos documentos a serem 

entregues deverão ser seguidas conforme as recomendações prescritas no Manual de 

Redação oficial da Presidência da República, e na norma ABNT NBR 14.724/2011. 

Os produtos que incluírem em seu conteúdo mapas, tabelas figuras e demais 

elementos gráficos que demandem interpretação de legendas deverão ser entregues 

em cópias coloridas.  

Admite-se para a ocasião de entrega dos produtos para análise pelo METRÔ-DF 

(minuta) a encadernação do tipo espiral. Já a documentação definitiva (final) deverá 

ser entregue no formato de encadernação do tipo Brochura. 

8.3.1.3. Formato Digital 

 Os desenhos vetoriais, mesmo que esquemáticos, deverão ser elaborados e 

fornecidos em arquivos do tipo CAD ou equivalente, extensões *.DXF ou*.DWG, 

compatíveis com o Sistema AutoCAD ou equivalente, versão para Windows.  

Os documentos digitais deverão ter formato *.ODT ou *.DOC, para textos e tabelas 

(compatível com o software MSWORD® versão 2003ou equivalente) e, formato *.ODS ou *.XLS, 

para planilhas (compatível com o software MSEXCEL® versão 2003ou equivalente).  

Para os arquivos de imagens será admitido o formato *.JPG, versão JPEG ou JPEG2. 

Todos os arquivos digitais supracitados deverão vir acompanhados dos respectivos 

formatos *.PDF. 

8.4. LISTA DE SOBRESSALENTES 

A CONTRATADA deverá, ao final dos detalhamentos da solução tecnológica do 

fabricante/fornecedor, apresentar listagem para equipamentos e materiais 

sobressalentes que serão adquiridos pela manutenção do Metrô-DF a fim de garantir a 

operação plena do sistema. 
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A lista elaborada deverá vir detalhada com especificação técnica, tempo médio entre 

falhas, custo unitário e código de referência do fornecedor. 

O quantitativo destes sobressalentes deverá levar em conta a experiência do 

fornecedor dos equipamentos e materiais, de forma que se garanta o pleno 

funcionamento do sistema por um período de 36 (trinta e seis) meses. 

8.5. FORNECIMENTO, MONTAGEM, TESTES E COMISSIONAMENTO 

O fornecedor  deverá ser responsável por todos os trâmites, envolvendo: 

8.5.1. FORNECIMENTO 

8.5.1.1. Geral 

O Fornecimento de todos os componentes necessários para a montagem do sistema 

de telefonia  será de responsabilidade da CONTRATADA. Esses componentes – 

deverão ser disponibilizados à GESTÃO/FISCALIZAÇÃO do Metrô-DF visando seu 

recebimento juntamente com as respectivas Notas Fiscais. 

Deverão ser entregues ao Metrô-DF cópias das Notas Fiscais das compras dos 

equipamentos e materiais que fazem parte do escopo dessa contratação. Todas as 

Notas Fiscais deverão estar acompanhadas das respectivas garantias de fábrica de 

cada item, conforme especificado neste documento.Os materiais e equipamentos que 

porventura não estão citados nas especificações técnicas e que se façam necessários 

ao empreendimento, em função dos detalhamentos da solução tecnológica do 

fabricante/fornecedor, deverão ser fornecidos às custas da CONTRATADA dentro das 

normas aplicáveis e de acordo com os padrões exigidos pelo Metrô-DF quando da 

aprovação dos documentos técnicos. 

O fornecimento deverá ser planejado considerando-se as unidades de construção. O 

Sistema de Telefonia será dividido nas seguintes unidades de construção: 

 Trecho 1: Estação Central até Estação 110 Sul; 

 Trecho 2: Estação 112 Sul até Estação Guará; 
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 Trecho 3: Estação Arniqueiras até Estação Terminal Samambaia (incluindo o 

PAC); 

 Trecho 4: Estação Concessionária até Estação Centro Metropolitano; 

 Trecho 5: Estação Ceilândia Sul até Estação Terminal  Ceilândia; 

 Centro de Controle Operacional; 

 Complexo Administrativo Operacional – Prédio Principal; e 

 Complexo Administrativo Operacional – Blocos Auxiliares e Complexo de 

Manutenção. 

A numeração dos trechos acima tem o objetivo meramente de nomenclatura e não 

representa uma ordem que deverá ser seguida na implantação. Cada Subestação 

Retificadora está incluída no trecho da unidade de construção que a engloba 

fisicamente. 

O fornecimento – deverá ser realizado considerando-se check-list provido pela 

CONTRATADA. O check-list de fornecimento é uma listagem contendo todos os 

equipamentos e elementos necessários e suficientes para a montagem do sistema. 

Deverá ser apresentado um check-list individual para cada um dos seguintes 

agrupamentos: 

 Estações do Trecho 1; 

 Estações, SRs e PAS do Trecho 2; 

 Estações, SRs e PAC do Trecho 3; 

 Estações e SRs do Trecho 4; 

 Estações e SR’s do Trecho 5; 

 Prédio Principal do Complexo Administrativo Operacional; 

 Blocos Auxiliares e Complexo de Manutenção do Complexo Administrativo 

Operacional; e 
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 Centro de Controle Operacional. 

As especificações técnicas do fabricantede todos os equipamentos que serão 

utilizados na solução, deverão contemplar os respectivos Data Sheets,  indicando 

claramente em qual página de cada Data Sheet encontram-se atendidos os requisitos 

técnicos exigidos. 

8.5.1.2. Recebimento e Teste em Fábrica 

Os Testes em Fábrica têm o objetivo de verificar se os equipamentos a serem 

fornecidos estão de acordo com as especificações presentes nos documentos 

MC.3/TA.99/00.803 e MD.3/TA.99/00.803 antes de saírem da fábrica. 

As despesas de viagem (transporte, hospedagem e alimentação) do pessoal designado pelo 

METRÔ-DF, para o acompanhamento das atividades de inspeção e controle de 

qualidade, deverão ser de responsabilidade do Metrô-DF. 

As despesas referentes a deslocamentos dos fornecedores da CONTRATADA, 

relacionadas às atividades de inspeção e controle de qualidade, deverão ser de 

responsabilidade da mesma. 

No caso de inspeção improdutiva, isto é, quando o material objeto da inspeção não se 

encontrar disponível para inspeção ou, na ocorrência de não conformidade, verificada 

durante a inspeção, que não possa ser solucionada no período estabelecido para 

aquela atividade, os custos da próxima inspeção, para o evento em questão, deverão 

ser de responsabilidade da CONTRATADA. 

Os testes serão realizados de acordo com Procedimentos de Testes e Folhas de 

Dados aprovados previamente pelo Metrô-DF. A aprovação desses documentos deve 

anteceder em pelo menos 30 (trinta) dias a realização dos testes. 

8.5.2. MONTAGEM 

A montagem de todos os componentes do Sistema de Telefonia deverá ser de 

responsabilidade da CONTRATADA. 

Todos os serviços de montagem deverão ser acompanhados e fiscalizados pelo 

Metrô-DF. Somente deverão ser aceitos os serviços que atenderem as definições 
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aprovadas no detalhamento da solução tecnológica do fabricante/ fornecedor, e as 

recomendações deste Termo de Referência. 

O serviço denominado montagem deverá englobar as atividades de instalação, 

configuração, integração e interligação dos equipamentos, materiais e cabos do novo 

Sistema de Telefonia. 

A CONTRATADA também será responsável por desmontar, embalar, identificar e 

entregar no almoxarifado do Metrô-DF os equipamentos e materiais integrantes do 

antigo sistema de telefonia que não forem reaproveitados na nova solução. 

A aceitação da montagem  deverá ser feita com a emissão do CCM quando a mesma 

estiver de acordo com o constante nas especificações do Projeto Básico e no 

detalhamento da solução tecnológica do fabricante/ fornecedor e atender aos itens 

elencados no check-listfornecido pela CONTRATADA conforme mencionado no item 

8.5.1. 

8.5.3. TESTES E COMISSIONAMENTO EM CAMPO 

Serão realizados testes para fins  de comissionamento do Sistema de Telefoniadeste 

Termo de Referência. 

Os testes serão realizados seguindo os Procedimentos de Testes, que são 

documentos onde deverão ser descritos todos os passos e recursos para execução 

dos testes. Os resultados deverão ser  registrados em Planilhas de Comissionamento 

correspondente a cada Procedimento de Teste. A CONTRATADA deverá apresentar 

os Procedimentos de Testes e as Planilhas de Comissionamento, para serem 

analisados previamente pelo Metrô-DF. Somente após a aprovação desses 

documentos poderá ser iniciado o respectivo teste. Essa aprovação deverá anteceder 

o teste em pelo menos 30 (trinta) dias. 

Os Procedimentos de Testes deverão se basear minimamente nas premissas 

descritas a seguir:  

8.5.3.1  Comissionamento Local 
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O teste de comissionamento local deverá ser realizado por sub localidade e 

contemplar todos os equipamentos integrantes da mesma. –Deverão ser  

consideradas as seguintes sub localidades:  

 Estação individual;  

 Subestação Retificadora individual;  

 CAO; e  

 CCO. 

Deverão ser elaborados Procedimentos de Testes padrões a serem utilizados em 

locais com características semelhantes. Dessa forma, serão produzidos os seguintes 

documentos: 

 Procedimento de Teste das Estações ; 

 Procedimento de Teste das Subestações Retificadoras; 

 Procedimento de Teste do Pátio Àguas Claras; 

 Procedimento de Teste do Pátio Asa Asul; 

 Procedimento de Teste do Prédio Principal do Complexo Administrativo 

Operacional; 

 Procedimento de Teste dos Blocos Auxiliares do Complexo Administrativo 

Operacional; 

 Procedimento de Teste do Complexo de Manutenção; 

 Procedimento de Teste do Comissionamento do Centro de Controle 

Operacional; 

 Procedimento de Teste do Sistema de Call Center; 

 Procedimento de Teste do Sistema Tarifador; 

 Procedimento de Teste do Sistema de Gravação; e 
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 Procedimento de Teste da Unidade de Controle Multiponto. 

As planilhas de comissionamento deverão ser elaboradas individualmente para cada 

sub localidade. 

Os Testes deverão ser  realizados considerando, no mínimo, os itens abaixo: 

 Configuração ; 

 Iniciação; 

 Diagnóstico; 

 Chamada telefônica entre ramais; 

 Chamada telefônica externa e entrocamento DDR; e 

 Ajustes de sinais e níveis de ruído. 

8.5.3.2 Teste Integrado 

O objetivo do Teste Integrado será a verificação das funcionalidades de operação, 

gerenciamento e manutenção de todo o sistema. 

Os Testes a serem realizados serão aqueles das funcionalidades que envolverem o 

Sistema de Gerenciamento. Eles deverão ser feitos por meio de Interface Homem-

Máquina (IHM), visando testar também a própria IHM. 

Os Testes Integrados deverão abranger, minimamente, os itens abaixo: 

 Testes de todas as funções lógicas operacionais, inclusive em situações de 

degradação; 

 Testes de integraçãodos equipamentos, com o objetivo de verificar a 

interoperabilidade entre Sistemas; e 

 Testes de comprovação das taxas de comunicação, erro e relação de sinal 

ruído entre todos os itens do fornecimento. 

 O resultado dos testes deverá constar em uma Planilha de Testes. 
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8.6. ELABORAÇÃO DE CADASTRO COMO EXECUTADO (AS BUILT) 

O Cadastro como Executado (As Built)  deverá ser o conjunto de informações 

elaboradas na fase de supervisão e acompanhamento das obras/serviços, com o 

objetivo de registrar as condições em que o sistema foi definitivamente montado e/ou 

executado, fornecendo elementos considerados relevantes para subsidiarem futuras 

intervenções no mesmo, como: manutenção, modernização, reformas, ampliação e/ou 

restauração, etc. 

Ao término da produção e após a entrega completa dos serviços, o Cadastro como 

Executado (As Built) deverá  representar fielmente o objeto, com registros das 

alterações verificadas durante sua execução. 

O Cadastro como Executado (As Built) deverá ser elaborado a partir dos 

detalhamentos da solução tecnológica do fabricante/ fornecedor, incluindo-se os 

ajustes necessários quando da execução dos serviços, contemplando ainda as 

diversas modificações que venham a ocorrer até o término das Garantias. 

A aprovação por completo do Cadastro como Executado (As Built) constitui-se em 

uma das condições para a  emissão do Certificado de Recebimento Definitivo. 

8.7. OPERAÇÃO ASSISTIDA 

Após a assinatura do Certificado de Recebimento Provisório, a CONTRATADA 

designará equipe para acompanhar o sistema durante o período de Operação 

Assistida que -deverá ser  de 3 (três) meses. 

Durante este período serão verificadas eventuais pendências ou anormalidades no 

sistema ou equipamento que porventura não tenham sido notadas durante os 

comissionamentos. Essas pendências deverão ser  corrigidas num prazo máximo de 3 

(três) horas para falhas que impeçam a operação, 6 (seis) horas para falhas que 

degradem a operação e 24 (vinte e quatro) horas para outros tipos de falhas.  

A classificação do tipo das falhas deverão ser  feitas pelo Metrô-DF quando do registro 

da sua ocorrência. 

A CONTRATADA deverá disponibilizar equipe de, no mínimo, um engenheiro e um 

técnico, que deverá durante os primeiros 30 (trinta) dias estar disponível para atuação 
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imediata durante a operação comercial e em regime de plantão no período fora da 

operação comercial. Entre os dias 31º e 60º a equipe deverá estar presente durante os 

picos da manhã e da tarde e plantão durante o restante do tempo. Entre os dias 61º e 

90º a equipe deverá estar disponível de plantão para eventuais chamados do Metrô-

DF. 

Como disponibilidade para atuação imediata entende-se como a presença do 

profissional da CONTRATADA nas instalações do Metrô-DF no período supracitado. 

O sistema só deverá ser  considerado em garantia quando estiver em funcionamento 

total, após o término da Operação Assistida e resolução de todas as pendências 

pertinentes. 

8.8. TREINAMENTO 

A empresa CONTRATADA deverá fornecer treinamento ao METRÔ-DF, para 10 (dez) 

pessoas/módulo, com carga horária mínima de 40 (quarenta) horas por módulo 

comprometendo-se com todos seus custos e condicionada à aprovação de ementa por 

parte do METRÔ-DF.  

Os Módulos de treinamento deverão ser realizados em etapas distintas, sem 

superposição de datas, de maneira a permitir a participação de uma mesma pessoa 

nos dois módulos 

A CONTRATADA deve apresentar um Plano de Treinamento com a descrição dos 

respectivos sumários, carga horária, informações de pré-requisitos para aprovação da 

CONTRATANTE; 

 

Tal Treinamento deverá ser composto por dois módulos a saber:  

 Configuração e Instalação; sendo teórico e envolvendo os conceitos e 

princípios de funcionamento do sistema de telefonia (Módulo 1); e 

 Operação e Manutenção (Módulo 2). 
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O Treinamento Módulo 1 deverá ser realizado antes do ínicio da fase de 

Montagem/Instalação dos equipamentos, já o Módulo 2 terá como  prazo máximo para 

início da realização 60 (sessenta) dias corridos a contar da data do recebimento do 

Certificado de Recebimento Provisório (CRP), tais prazos estarão contemplados  no 

Cronograma Físico-Financeiro.  

A CONTRATADA deverá fornecer certificado individual de conclusão com 

aproveitamento do treinamento. 

Os dois módulos do treinamento deverão utilizar as instalações do METRÔ-DF, bem 

como o sistema telefonia a ser instalado na Companhia. Demais recursos deverão ser 

disponibilizados pela CONTRATADA e os materiais didáticos deverão ser fornecidos 

em meio impresso e digital no idioma português do Brasil e deverão prever no mínimo 

os seguintes tópicos: 

 O Módulo I: 

o Conceitos Básicos de Telefonia e Telefonia IP: 

 Telefonia Convencional; 

 Comutação Telefônica - Circuitos e Pacotes; 

 Canalização de Voz; 

 Tipos de Centrais Telefônicas; 

 Sinalização Telefônica; 

 Telefonia IP; 

 Redes Ethernet – IP; 

 Protocolos de Rede e Transporte; 

 QoS, Jitter, Atraso; 

 Digitalização de Voz; 

 Codificação de Voz; 

 Sinalização SIP e H.323; 

 Equipamentos de Tecnologia VoIP.  

o Sistema de Gerenciamento; 

o Sistema de Gravação; 

o Sistema de Tarifação; 

o Solução de Call Center: 
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 Deve ser considerada a transferência de conhecimento para os 
agentes e supervisores de call center; 

 Deve ser considerada a transferência de conhecimento sobre as 
aplicações de call center, incluindo sistema de gravação, DAC e 
sistema de gerência e relatórios; 

 

o Cartilha para usuário: 

 Deve ser fornecido guia de instrução básico para os usuários 
com no mínimo as seguintes informações: 

 Autenticação do usuário no aparelho (login, logoff); 

 Apresentação do telefone (partes, teclas, display, ícones, 
entre outros); 

 Realizar, receber, capturar e transferir ligações; 

 Chamada em espera e segunda chamada; 

 Conferências; 

 Consulta a chamadas perdidas, recebidas, realizadas; 

 Criar e utilizar botões de discagem rápida. 

 Módulo II abrangerá: 

o Operação e Manutenção dos equipamentos: 

 Monitoração dos equipamentos e utilização de software de 
gerenciamento; 

 Interpretação de alarmes; 

 Instalação, inspeção, operação e manutenção de 2º nível (troca 
de placas e/ou módulos e análise de diagramas). 

 Utilização de instrumentos de testes; 

 Testes e ajustes ao nível de sistema; 

 Configuração e funcionamento dos equipamentos 

o Os treinamentos de Manutenção devem ter pelo menos 30% de carga 
horária prática. 

 

 

.  
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8.9. GARANTIA TÉCNICA 

8.9.1. Geral 

A garantia dos serviços e equipamentos deverá ser  de 36 (trinta e seis) meses, a contar 

do término da Operação Assistida. Durante o período de garantia o Metrô-DF realizará 

as aberturas de chamado junto a CONTRATADA, por telefone e por e-mail, para fins 

de registro. 

A CONTRATADA, sem ônus para a CONTRATANTE, deverá ser  responsável pelos 

deslocamentos de sua equipe técnica aos locais de falha, onde serão realizados os 

serviços técnicos de manutenção, configuração, programação e outros necessários à 

garantia do perfeito funcionamento do Sistema de Telefonia. 

A CONTRATADA deverá ser responsável pelo fornecimento dos materiais, 

dispositivos, ferramentas e consumíveis necessários aos serviços cobertos pelas 

Garantias Técnicas. 

A unidade defeituosa deverá ser imediatamente substituída pela CONTRATADA por 

outra com características técnicas iguais ou superiores,  até o limite de tempo 

necessário para o  reparo da unidade defeituosa.  

Quando da necessidade de realização de reparos nas dependências do fabricante, o 

prazo máximo para a devolução do material reparado deverá ser de até 45 (quarenta e 

cinco) dias corridos, contados da data da retirada do equipamento das dependências 

da CONTRATANTE.Caso a unidade defeituosa não possa ser reparada neste prazo, a 

CONTRATADA deverá substituí-la por novo equipamento, tecnicamente igual ou 

superior, de modo a manter o perfeito funcionamento do sistema de telefonia. 

Quando da devolução da unidade reparada, junto a ela, deve ser apresentado 

obrigatoriamente relatório técnico com, pelo menos, as seguintes informações: 

 Código da unidade;  

 Número de série;  

 Falha informada;  
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 Falha constatada;  

 Ação para retirada da falha;  

 Componentes substituídos/ajustes realizados;  

 Número de série da unidade substituta (no caso de substituição da unidade enviada); e 

 Razão da substituição da unidade. 

A CONTRATANTE devolverá à CONTRATADA, qualquer unidade reparada ou 

substituída que: 

 For constatado dano em qualquer de suas partes ou componentes; 

 Apresentar funcionamento fora do especificado; e 

 Apresentar defeito durante a execução de testes. 

A CONTRATADA deverá solicitar autorização ao Metrô-DF para acesso aos 

equipamentos instalados de acordo com os procedimentos operacionais vigentes. 

A CONTRATADA deverá elaborar relatórios referentes às intervenções realizadas 

durante o período de Garantia Técnica, contemplando análise das falhas e, ao final do 

período,toda a documentação produzida deverá ser fornecida ao CONTRATANTE. 

Caso seja constatado pelo CONTRATANTE erro de concepção do sistema e/ou de 

seus componentes, incluindo vício oculto, mesmo após o período de garantia 

contratual, fica a CONTRATADA responsável pelas providências necessárias a uma 

nova solução tecnológica do(s) item(ns) e/ou do conjunto de equipamentos/materiais 

do fornecimento do sistema em questão, sem ônus para o Metrô-DF. 

8.9.2. Software e Firmwares 

A CONTRATADA, durante o período de garantia, deverá disponibilizar, sem ônus, a 

atualização de novas versões dos softwares e firmwares fornecidos, ou de parte deles, 

decorrentes da evolução funcional ou correções dos anteriormente fornecidos. 
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Cabe à CONTRATADA informar quando da disponibilidade de novas versões e 

atualizações, assim como quanto aos respectivos procedimentos de instalação. Por 

nova versão entende-se produto que, mesmo sendo comercializado com novo nome, 

número de versão ou marca, retenha as funcionalidades exigidas na presente 

especificação técnica. 

9. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO 

Os procedimentos, definições e percentuais para os recebimentos do objeto deste 

Termo de Referência deverão obedecer ao estabelecido nos documentos Critérios de 

Medição (Parte VI) e Aplicação dos Critérios de Medição (Parte VII). 

9.1. Medições 

A mediçãodeverá ser apurada por produto executado, de acordo com as unidades de 

construção, com o Orçamento contratado, conforme proposta comercial, emitido com 

base no Orçamento Referencial (Parte I) e com o Cronograma Físico-Financeiro (Parte 

VIII), aplicados os respectivos preços unitários contratuais. 

Importante ressaltar que o Cronograma Físico-Financeiro poderá passar por ajustes 

na fase de elaboração do Plano de Trabalho, desde que aprovado pelo Metrô-DF. 

Deverão ser efetuadas as respectivas medições mediante requerimento apresentado 

ao Metrô-DF pela CONTRATADA.  

Em todas as medições, a CONTRATADA deverá apresentar previamente, os 

elementos demonstrativos de acordo com o Modelo do Boletim de Medição (Parte XV) 

que deverá ser analisado pela GESTÃO/FISCALIZAÇÃO do Metrô-DF. 

A CONTRATADA poderá solicitar a medição quando finalizar a execução de etapas 

previstas no Critério de Medição (Parte VI) que completem o atendimento a todo o 

trecho de uma Unidade de Construção, desde que não seja antes do período previsto 

no Cronograma Físico-Financeiro (Parte VIII). 

A medição de cada produto se dará somente após a sua entrega e APROVAÇÃO, 

pela GESTÃO/FISCALIZAÇÃO do Metrô-DF. Não serão medidos produtos não 

autorizados previamente pelo Metrô-DF. 
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A devolução total ou parcial das medições e/ou dos documentos de cobrança não 

aprovados, bem como os prazos para sua reapresentação e reexame, em hipótese 

alguma caracterizará  motivo para suspensão da execução dos serviços contratados. 

10. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

Caberá à CONTRATADA, exceto se indicado de forma diferente: 

 Providenciar, junto ao CREA ou CAU, as Anotações de Responsabilidade 

Técnica – ARTs ou os Registros de Responsabilidade Técnica – RRTs 

referentes ao objeto do Contrato, nos termos das Leis n.º 6.496/77 e nº 

12.378/10; 

 Submeter previamente à aprovação da GESTÃO/FISCALIZAÇÃO eventuais 

ajustes nos Cronograma e Plano de Trabalho, de modo a mantê-la 

perfeitamente informada sobre o desenvolvimento dos trabalhos; 

 Comunicar por escrito no prazo de 24 (vinte e quatro) horas à 

GESTÃO/FISCALIZAÇÃO qualquer fato anormal ou extraordinário, que ocorra 

no local dos trabalhos; 

 Manter seu pessoal identificado através de crachás, com fotografia individual 

recente; 

 Excluir imediatamente de sua equipe qualquer integrante que a 

CONTRATANTE, no interesse da execução dos serviços, julgue negligente ou 

incapaz tecnicamente, que tenha demonstrado conduta nociva e/ou mantiver 

atitude hostil para com os representantes ou prepostos da CONTRATANTE 

sem que se justifique, nesta situação, atraso no cumprimento dos prazos; 

 Programar-se com relação aos serviços objeto desta contratação que 

interferirem nos trechos operacionais, pois deverão ser submetidos à 

programação de acesso junto ao Departamento de Operação. A 

CONTRATADA deverá considerar a possibilidade de acessos serem negados 

em razão de prioridades operacionais. Portanto, recomenda-se que a alocação 

das equipes para cada atividade que se encaixe nessa situação deva 

acontecer após a confirmação do acesso. Excepcionalmente, nas situações em 
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que o acesso for concedido à CONTRATADA e posteriormente negado por 

questões operacionais e, se essa situação implicar em atrasos no cronograma, 

o Metrô-DF poderá abonar os dias de atraso correspondentes. O Metrô-DF não 

se responsabilizará por quaisquer custos que possam decorrer de acessos 

negados ou que venham a ser cancelados; 

 Realizar exame nas condições locais de trabalho, no caso dos serviços de 

campo, para estimar eventuais custos, os quais deverão ser considerados nos 

seus preços; 

 Justificar as soluções técnicas adotadas, desde a sua concepção, incluindo os 

aspectos ambientais, operacionais, de mantenibilidade e financeiros; 

 Detalhar o projeto de acordo com a fase de elaboração; 

 Cumprir o Cronograma Físico-Financeiro proposto na Segunda Parte do Plano 

de Trabalho elaborado pela CONTRATADA. Excepcionalmente, a alteração do 

Cronograma Físico-Financeiro poderá ser realizada mediante a apresentação 

das justificativas pertinentes e aprovação da GESTÃO/FISCALIZAÇÃO do 

Metrô-DF. 

 Fornecer todas as informações referentes ao objeto do contrato que a 

GESTÃO/FISCALIZAÇÃO do Metrô-DF julgar necessário conhecer ou analisar; 

 Se considerado necessário, construir instalações de apoio aos serviços 

técnicos profissionais especializados de campo;e 

 Deverá receber a OS emitida pelo Metrô-DF, mediante a assinatura, em até 5 

(cinco) dias úteis após a comunicação. O início da execução dos serviços será 

no primeiro dia útil subseqüente ao  recebimento da OS. Caso a 

CONTRATADA não proceda o recebimento, o  prazo de execução passa a vigir 

a partir do sexto dia útil após a comunicação. 

 Indicar e enviar, durante toda a vigência do Contrato, pelo menos um 

Responsável Técnico para participar das reuniões técnicas que se fizerem 

entre a CONTRATANTE e a CONTRATADA; 
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11. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

Caberá à CONTRATANTE: 

 Emitir OS à CONTRATADA para a execução dos Serviços Técnicos 

Profissionais Especializados referentes a este Termo de Referência.  

 Designar Gestor e equipe técnica para fiscalização da execução do  Contrato; 

 Analisar a documentação apresentada pela CONTRATADA, bem como prestar 

as informações e os esclarecimentos solicitados, formalmente, em até 10 dias; 

 Documentar as ocorrências, em registro próprio, firmado juntamente com o 

preposto da CONTRATADA; 

 Oficializar  todos os atos relativos à execução do Contrato, em especial quanto 

à aplicação de penalidades, alterações e repactuações; 

 Determinar o afastamento de pessoal da CONTRATADA mobilizado para a 

execução dos serviços, em caso de conduta imprópria, negligência ou 

incapacidade técnica, ao seu exclusivo critério; 

 Acompanhar a execução dos serviços técnicos profissionais especializados, 

supervisionando e fiscalizando os trabalhos entregues pela CONTRATADA, de 

forma a assegurar que esta cumpra o que estabelece o Contrato e os demais 

documentos dele integrantes; 

 Dirimir as dúvidas da CONTRATADA que porventura surjam durante a 

execução dos serviços, desde que associadas ao objeto do contrato; 

 Exigir da CONTRATADA a correção dos serviços que forem considerados 

inadequados pela GESTÃO/FISCALIZAÇÃO do Metrô-DF; 

 Analisar a Medição dos serviços executados apresentada pela Contratada, 

caso a mesma seja aceita pela GESTÃO/FISCALIZAÇÃO do Metrô-DF, 

aprovar o Boletim de Medição e emitir a Autorização de Faturamento (AF) que 

possibilitará  a CONTRATADA apresentar as faturas correspondentes para fins 

de pagamento; 
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 Conferir e atestar a exatidão das faturas correspondentes às medições de 

serviços executados, encaminhando-as para pagamento; e 

 Aplicar sanções administrativas cabíveis quando do descumprimento de 

qualquer cláusula contratual. 

12. SANÇÕES 

As penalidades advindas de infrações no âmbito desta contratação correrão conforme 

a legislação vigente, edital e o Contrato a ser celebrado. 

13. SUBCONTRATAÇÃO 

A CONTRATADA não poderá, sob nenhum pretexto ou hipótese, subcontratar a 

totalidade dos serviços relacionados ao escopo desta contratação.  

Será permitida a subcontratação de empresas para a prestação dos serviços 

considerados acessórios no objeto da contratação, nos termos do artigo 72 da Lei 

8666/93, com suas alterações, até o limite de 10% (dez por cento) do valor total do 

Contrato, sem descaracterizar as obrigações e responsabilidades da CONTRATADA 

que continuará sendo responsável, perante ao Metrô-DF, órgãos e entidades públicas 

e privadas e terceiros, pelos termos do Contrato. 

Caso julgue necessário,a CONTRATADA poderá solicitar a subcontratação de 

serviços, desde que submeta previamente  à GESTÃO/FISCALIZAÇÃO do Metrô-DF, 

com vistas à aprovação, a sua intenção de delegar partes do objeto a outrem, 

apresentando documentos que atestem a idoneidade e capacitação técnica, fiscal e 

trabalhista da SUBCONTRATADA. 

A solicitação deverá ser analisada e poderá ser aprovada ou não pelo Gestor do 

Contrato. Se autorizada, a CONTRATADA deverá realizar a supervisão e coordenação 

das atividades da SUBCONTRATADA, bem como responderá perante o Metrô-DF 

pelo rigoroso cumprimento das obrigações contratuais correspondentes ao objeto da 

subcontratação. 

A subcontratação não desobriga a CONTRATADA perante o Metrô-DF, naquilo que 

transferiu à execução de terceiros. Todos os ônus decorrentes, inclusive erros, 
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omissões, defeitos e imperfeições deverão ser  de responsabilidade da 

CONTRATADA. 

A subcontratação será permitida apenas para o item Montagem.  

 

14. ORÇAMENTO DE REFERÊNCIA 

O Preço Global estimado pelo METRÔ-DF, para execução dos serviços para o 

certame está estimado em R$ 4.434.825,20 (quatro milhões, quatrocentos e trinta e quatro mil, 

oitocentos e vinte e cinco reais e vinte centavos), e detalhado conforme Orçamento Referencial 

(Parte I), com data base novembro de 2015, considerando os seguintes BDI e Encargos 

Sociais:  

 BDI de serviços (Parte II): 22,53% calculado conforme Acórdão nº 2.622/2013 

TCU-Plenário, Decisão nº 1.833/2010-TCDF e Leis nº 12.844/2013 e 

12.546/2011; 

 BDI diferenciado para aquisição de materiais e equipamentos (Parte III): 17,72% 

calculado conforme Acórdão nº 2.622/2013 TCU-Plenário, Decisão nº 

1.833/2010-TCDF e Leis nº 12.844/2013 e 12.546/2011; 

 BDI diferenciado para elaboração de projetos (Parte IV): 32,93% calculado 

conforme Acórdão nº 2.622/2013 TCU-Plenário, Decisão nº 1.833/2010-TCDF 

e Leis nº 12.844/2013 e 12.546/2011; 

 Encargos Sociais (Parte V) com desoneração: 86,34% para o horista e 50,25% 

para o mensalista; 

Notas: 

 Os percentuais de BDI indicados pela administração não são fixos, porém 

constituem-se referencial máximo de BDI às propostas das LICITANTES. 

 Para a elaboração do orçamento foi considerada a desoneração da folha de 

pagamento, conforme Lei 12.546, de 14 de dezembro de 2011. Posteriormente, 
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o Gestor do contrato deverá avaliar a Legislação vigente e adequar, se 

necessário, o valor do contrato. 

 

15. ORIENTAÇÕES PARA A PROPOSTA DA LICITANTE 

A proposta daLICITANTE deverá ser entregue impressa e em CD, com extensão 

*.ODS, *.XLS ou compatível e conter: 

15.1. TERMO DE CESSÃO DE DIREITOS AUTORAIS E/OU 

PATRIMONIAIS 

Conforme determina o artigo 111 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 (Lei 

de Licitações e Contratos), e suplementado nos artigos 28 a 33 da Lei Federal nº 9.610, de 

19 de fevereiro de 1998 (Lei de Direitos Autorais) e Lei Federal nº 9.279, de 14 de maio de 

1996 (Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial), a CONTRATADA deverá 

apresentar para todos osprojetos técnicos, desenhos industriais, softwares e 

topografia de circuitos componentes de que trata este Termo de Referência, no que 

couber, um Termo de Cessão de Direitos Autorais e/ou Patrimoniais (Parte XVI). Tal 

exigência tem a finalidade específica de edição, adaptação e utilização, direta ou 

indireta, da obra técnico-científica em questão, sendo vedada a exclusividade dos 

direitos cedidos para o Metrô-DF em relação a outros cessionários. 

15.2. VISTORIA TÉCNICA 

Para o correto dimensionamento e elaboração de sua proposta, o LICITANTE deverá 

realizar vistoria nas instalações dos locais de execução dos serviços, acompanhado 

por empregado designado para esse fim, devendo o agendamento ser efetuado 

previamente pelo telefone (61) 3353-7251. 

O prazo para vistoria iniciar-se-á no dia útil seguinte ao da publicação do Edital, 

estendendo-se até 2(dois) dias úteis anteriores à data prevista para a abertura da 

sessão pública. Quando da realização desta Vistoria Técnica, o Metrô-DF emitirá 

Atestado de Vistoria Técnica Prévia (Parte XIII) que deverá acompanhar a 

documentação de habilitação da empresa LICITANTE. 
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Para a vistoria, o LICITANTE ou o seu representante legal, deverá estar devidamente 

identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela 

empresa comprovando sua habilitação para a realização da vistoria. 

Não poderão ser realizadas vistorias concomitantes para dois ou mais licitantes. 

Caso a licitante opte pela não realização da vistoria de que trata este item, deverá 

apresentar juntamente aos documentos de sua habilitação a Declaração de Renúncia 

à Vistoria Prévia (XIV) em que informe que os documentos da licitação são 

suficientemente claros para a montagem de sua proposta. 

Independentemente da realização ou não de vistoria, serão de responsabilidade da 

CONTRATADA eventuais erros no dimensionamento de sua proposta. 

15.3. PREÇOS UNITÁRIOS E GLOBAL 

Os preços unitários da CONTRATADA corresponderão aos seus custos unitários 

acrescidos  dos respectivos BDIs.  

O preço global corresponde à associação destes preços unitários com as quantidades 

de serviços indicadas na Planilha Orçamentária, conforme Modelo do Orçamento 

Detalhado (Parte XII) deste Termo de Referência. 

Os preços unitários da CONTRATADA e, por conseguinte seu preço global, deverão 

corresponder a serviços prontos, considerando inclusas todas e quaisquer despesas 

diretas e indiretas sobre eles incidentes. 

O preço global e os custos unitários constituem valores de referência máxima para a 

elaboração da proposta da Licitante, que deverá apresentar ainda: 

 Orçamento Detalhado de todos os serviços a seu cargo para realização do 

escopo a ser contratado, consignando quantitativos, preços unitários e totais. 

Para tanto deverá ser utilizado o Modelo Orçamento Detalhado (Parte XII) deste 

documento; 

 Composições do BDI - detalhamento do percentual que incide sobre o custo 

global do orçamento detalhado para realização dos serviços, evidenciando taxa 

de rateio da administração central, taxa de risco, seguro e garantia do 
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empreendimento, percentuais de tributos incidentes sobre o preço do serviço, 

excluídos aqueles de natureza direta e personalística que oneram o contratado 

e taxa de lucro. Deverá ser entregue uma composição para o BDI de serviços 

de engenharia, uma para o BDI de elaboração de projetos e uma para o BDI 

diferenciado para aquisição de materiais e equipamentos. Para tanto deverá 

ser utilizado o Modelo de Composição do BDI (Parte X) deste documento; 

 Composição dos Encargos Sociais – detalhamento dos custos incidentes sobre 

a folha de pagamentos de salários. Para tanto deverá ser utilizado o Modelo 

Composição de Encargos Sociais (Parte IX) deste documento; e 

 Para o cumprimento das determinações dos Artigos 13 e 14 da Lei nº 5.194 de 

24/12/1966 e, do Artigo 1º, Inciso IV da Resolução CONFEA n.º 282 de 

24/08/1983, todas as peças técnicas do orçamento deverão, obrigatoriamente, 

ser apresentada(s) a(s) assinatura(s) do(s) profissional(ais) de autoria, 

acompanhada(s) das suas identificações de título e número de registro 

profissional e respectiva ART. 

Na composição do BDI, não deverão ser apropriados os percentuais de IRPJ e CSLL, 

em conformidade ao Acórdão nº2.622/2013 – TCU-Plenário. 

Qualquer item adicional à Planilha de Formação de Preço, que vier a ser necessário 

para garantir o perfeito funcionamento, quando ocorrer à implantação em campo, será 

de total responsabilidade da LICITANTE, não cabendo ônus algum à CONTRATANTE. 

Entende-se como perfeito funcionamento: compatibilidade do objeto com todas as 

descrições deste documento e seus anexos, bem como o atendimento às exigências 

da legislação vigente. 

15.4. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DO LICITANTE 

15.4.1. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA OPERACIONAL 

As empresas PROPONENTES deverão comprovar Qualificação Técnica Operacional, 

apresentando:  
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 Registro/certidão de inscrição da empresa, na entidade profissional 

competente, de acordo com a lei Federal nº 5.194 de 24/12/1966 e Lei nº 

12.378 de 31/12/2010; 

 Declaração formal de que disponibilizará estrutura operacional (pessoal, 

material e ferramental) adequado ao perfeito cumprimento do objeto da 

licitação,conforme Modelo de Declaração de Estrutura Operacional (Parte XVIII); 

 Declaração de que, na data de contratação, haverá em seu quadro de pessoal, 

profissional(is) de nível superior detentor(es) de acervo técnico por execução de 

serviços de características semelhantes às do objeto deste Termo de 

Referência ,conforme Modelo de Declaração de Disponibilidade de Pessoal 

(Parte XIX); e 

 Atestado(s) de Capacidade Técnica emitido(s) por pessoa jurídica de direito 

público ou privado, em nome da empresa PROPONENTE,devidamente 

registrados pela entidade de Classe competente ou equivalente estrangeiro, 

comprovando a execução, a qualquer tempo, de serviços com características 

pertinentes e compatíveis com o objeto deste Termo de Referência, 

preferencialmente acompanhadas de Tabela nos moldes do Modelo de Tabela 

Resumo de Atestados Técnicos (Parte XX). Entende-se como serviços com 

características pertinentes e compatíveis com o objeto deste Termo de 

Referência, fornecimento, implantação, testes (comissionamento) de sistema 

de telefonia baseado em tecnologia IP, com filosofia operacional em PBX e 

PABX, gerenciamento de operação e de manutenção, tendo como 

infraestrutura de transmissão redes de Comunicação de dados baseada em 

protocolo TCP-IP, com no mínimo 100 pontos de equipamentos telefônicos. 

15.4.2. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA PROFISSIONAL 

As PROPONENTES deverão comprovar a Qualificação Técnica Profissional da sua 

equipe, apresentando: 

 Relação dos profissionais que comporão a equipe técnica,Responsáveis 

Técnicos (RT) pelos serviços objeto deste Termo de Referência; 
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 O(s) RT(s) indicados deverão acompanhar a execução do objeto, sendo a 

substituição dos mesmos admitida durante a execução do contrato, por motivo 

relevante, mediante pedido formal da CONTRATADA, incluindo além da 

respectiva justificativa, a identificação e a capacitação técnica do candidato 

substituto, para a aceitação desse procedimento pelo Metrô–DF. Para tal, o 

substituto deverá, obrigatoriamente, deter, no mínimo, as mesmas 

qualificações do candidato original e estas, também, deverão ser comprovadas 

pelas documentações aqui exigidas; 

 O vínculo dos profissionais com a empresa LICITANTE deverá ser 

comprovado, quando da convocação para assinatura do contrato, por meio da 

apresentação de um dos documentos abaixo descriminados: 

o Quando Sócio - Contrato Social, devidamente registrado no órgão 

competente; 

o Quando Diretor - Contrato Social (quando firma individual ou limitada) ou; Ata 

de Eleição, devidamente publicada na imprensa (quando sociedade 

anônima); 

o Quando Empregado - Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS 

ou Ficha de Registro do Empregado – RE, devidamente registrada no 

Ministério do Trabalho; 

o Certidão do CREA expedida para a CONTRATADA, onde conste o 

registro do profissional como RT; e 

o Contrato de Prestação de Serviços de acordo com a legislação civil.  

 Registro/certidão de inscrição do(s) responsável(is) técnico(s) de nível superior, 

na entidade profissional competente, de acordo com a lei Federal nº 5.194 de 

24/12/1966 e Lei 12.378 de 31/12/2010; 

 Atestado(s) técnico(s) emitidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, 

em nome dos profissionais indicados como RT, devidamente registrado(s) na 

entidade profissional competente, acompanhado(s) da(s) respectiva(s) 

Certidões de Acervo técnico – CATs, comprovando que o(s) Responsável (is) 
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Técnico(s) tenha(m) executado, a qualquer tempo, serviços com características 

pertinentes e compatíveis com o objeto deste Termo de Referência, 

preferencialmente acompanhadas de Tabela Resumo nos moldes do Modelo 

de Tabela Resumo de Atestados Técnicos (Parte XX). Entende-se como 

serviços com características pertinentes e compatíveis com o objeto deste 

Termo de Referência: 

o Fornecimento, implantação, testes (comissionamento) de sistema de 

telefonia baseado em tecnologia IP, com filosofia operacional em 

PBX e PABX, gerenciamento de operação e de manutenção, tendo 

como infraestrutura de transmissão redes de Comunicação de 

dados baseada em protocolo TCP-IP. 

 O(s) atestado(s) emitido(s) em língua estrangeira deverá(ao) ser legalizado(s) na 

Embaixada ou Consulado do Brasil cuja jurisdição corresponda à origem do 

atestado e traduzidos para a língua portuguesa, por tradudor juramentado 

residente no Brasil. 

16. CONDIÇÕES GERAIS 

Não serão permitidos consórcios de empresas. 

Em cumprimento à Resolução n.°1.024,de 2009 – CONFEA, a CONTRATADA deverá 

providenciar a confecção do Livro de Ordem, nos moldes do Modelo de Livro de 

Ordem (Parte XXII),  que deverá ser mantido permanentemente atualizado e no local 

das obras/serviços, utilizando-o regularmente para os registros e providências 

consignados no Ato Normativo nº 07, de 27 de abril de 2012 - CREA-DF e resolução 

acima citada. Cada folha do Livro de Ordem deverá vir numerada sequencialmente da 

gráfica e contar ainda com 2 (duas) vias além da original. 

Em cumprimento ao disposto no artigo 2º da Lei Distrital nº4770, de 22 de fevereiro de 

2012, a CONTRATADA deverá preencher o Modelo de Declaração de 

Sustentabilidade Ambiental (Parte XVII). 

Deverão ser observadas as restrições constantes do artigo 9º da lei 8.666/93. 
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Posteriormente ao início dos serviços, serão realizadas reuniões técnicas com a 

participação da CONTRATADA e da GESTÃO/FISCALIZAÇÃO do Metrô-DF, com 

periodicidade previamente acertada entre as partes ou de acordo com a necessidade 

verificada no andamento dos trabalhos. 

Toda reunião entre o Metrô-DF e a CONTRATADA só terá validade se oficializada 

mediante atas de reuniões. Cabe à GESTÃO/FISCALIZAÇÃO do Metrô-DF, no ato da 

convocação, especificar os assuntos que serão tratados, cabendo à CONTRATADA os 

ônus ocasionados por quaisquer atrasos ou pelo não atendimento da convocação. 

Cabe à CONTRATADA, do mesmo modo, solicitar reuniões ou consultas quando 

necessário, especificando, na solicitação, o assunto a ser tratado. 

Em atendimento ao Art. 73 da Lei 8.666/93, os serviços serão recebidos após sua 

aprovação final e de forma definitiva pelo Metrô-DF. Para esse procedimento, a 

CONTRATADA deverá comunicar formalmente à GESTÃO/FISCALIZAÇÃO do Metrô-

DF o término dos serviços, demonstrando nesse documento que todo o escopo foi 

executado nas quantidades e qualidades contratadas. Só então, o Metrô-DF emitirá o 

CRD. 

A aprovação dos serviços pelo Metrô-DF não desobrigará a CONTRATADA de sua 

plena responsabilidade pelos serviços executados. 

São partes integrantes deste  Termo de Referência : 

Parte I – Orçamento Referencial 

Parte II – Composição do BDI de Serviço 

Parte III – Composição do BDI Diferenciado Aquisição de Materiais e 

Equipamentos  

Parte IV – Composição BDI diferenciado Elaboração de Projeto 

Parte V – Composição de Encargos Sociais Referenciais 

Parte VI – Critérios de Medição de Sistemas 

Parte VII – Aplicação dos Critérios de Medição 
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Parte VIII – Cronograma Físico-Financeiro Preliminar 

Parte IX – Modelo da Composição de Encargos Sociais 

Parte X – Modelo da Composição de BDI 

Parte XI - Modelo da Composição de Custo Unitário (Não aplicável) 

Parte XII - Modelo do Orçamento Detalhado 

Parte XIII – Atestado de Visita Técnica Prévia 

Parte XIV – Modelo de Declaração de Renúncia à Visita Técnica Prévia 

Parte XV – Modelo do Boletim de Medição 

Parte XVI – Modelo de Termo de Cessão de Direitos Autorais 

Parte XVII – Modelo de Declaração de Sustentabilidade Ambiental 

Parte XVIII – Modelo de Declaração de Estrutura Operacional 

Parte XIX - Modelo de Declaração de Disponibilidade de Pessoal 

Parte XX - Modelo de Tabela Resumo de Atestados Técnicos 

Parte XXI – Manual de Planejamento de Atividades 

Parte XXII - Modelo de Livro de Ordem  
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ITEM REFERÊNCIA DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNITÁRIO BDI (%) BDI (VALOR)  P REÇO UNITÁRIO VALOR TOTAL

SISTEMAS DE TELEFONIA MODERNIZAÇÃO 4.434.825,20

1 DETALHAMENTO DA SOLUÇÃO TECNOLÓGICA DO FABRICANTE/F ORNECEDOR 50.095,25

1.1 COTAÇÃO Elaboração de Detalhamento da Solução Tecnológica do Fabricante/Fornecedor un                           1,00                 37.685,44 32,93% 12.409,81 50.095,25 50.095,25

2 FORNECIMENTO DE  EQUIPAMENTOS 3.850.474,65

2.1 COTAÇÃO Central Telefônica un                           2,00               106.184,17 17,72% 18.815,83 125.000,00 250.000,00
2.2 COTAÇÃO Licença Ramal un                       572,00                       335,54 17,72% 59,46 395,00 225.940,00
2.3 COTAÇÃO Licença Correio de Voz un                       139,00                       168,20 17,72% 29,80 198,00 27.522,00
2.4 COTAÇÃO Gateway Tipo 1 un                           2,00                 33.129,46 17,72% 5.870,54 39.000,00 78.000,00
2.5 COTAÇÃO Gateway Tipo 2 un                         43,00                 33.129,46 17,72% 5.870,54 39.000,00 1.677.000,00
2.6 COTAÇÃO Gateway Celular un                           1,00                 15.893,50 17,72% 2.816,33 18.709,83 18.709,83
2.7 COTAÇÃO Gateway FXS un                           1,00               237.852,53 17,72% 42.147,47 280.000,00 280.000,00
2.8 COTAÇÃO Terminal IP Básico un                         86,00                   1.285,97 17,72% 227,87 1.513,84 130.190,24
2.9 COTAÇÃO Terminal IP Avançado un                         53,00                   2.658,44 17,72% 471,07 3.129,51 165.864,03
2.10 COTAÇÃO Fonte POE para telefone IP un                       139,00                       389,31 17,72% 68,98 458,29 63.702,31
2.11 COTAÇÃO Sistema Call Center un                           1,00                 31.646,35 17,72% 5.607,73 37.254,08 37.254,08
2.12 COTAÇÃO Sistema de Gravação un                           1,00                 91.750,98 17,72% 16.258,27 108.009,25 108.009,25
2.13 COTAÇÃO Sistema de Gerenciamento un                           1,00                 27.607,88 17,72% 4.892,12 32.500,00 32.500,00
2.14 COTAÇÃO Sistema de Tarifação un                           1,00                 31.255,66 17,72% 5.538,50 36.794,16 36.794,16
2.15 COTAÇÃO Unidade de Controle Multiponto un                           1,00               552.157,66 17,72% 97.842,34 650.000,00 650.000,00
2.16 COTAÇÃO Pontos de rede com respectiva infraestrutura e cabeamento cj                         75,00                       781,39 17,72% 138,46 919,85 68.988,75

3 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONTAGEM E INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS 295.052,31

3.1 COTAÇÃO
Montagem, instalação,  regulagens, interligações e ajustes de instalação dos equipamentos do SISTEMA 
TELEFONIA de Estação Operacional. 

cj                         24,00                   3.963,79 22,53% 893,04 4.856,83 116.563,92

3.2 COTAÇÃO
Montagem, instalação,  regulagens, interligações e ajustes de instalação dos equipamentos do SISTEMA 
TELEFONIA de Estação Não Operacional. 

cj                           5,00                   5.945,68 22,53% 1.339,56 7.285,24 36.426,20

PARTE I - ORÇAMENTO REFERENCIAL

Contratação de empresa para a Aquisição de Equipame ntos, com Montagem e Instalação, visando a Moderniz ação

 Nº CODIFICAÇÃO METRÔ                                       OR.3/00.0Z/Z5.006

 DATA BASE nov/15

3.3 COTAÇÃO
Montagem, instalação,  regulagens, interligações e ajustes de instalação dos equipamentos do SISTEMA 
TELEFONIA do Pátio Asa Sul. 

cj                           1,00                   5.945,68 22,53% 1.339,56 7.285,24 7.285,24

3.4 COTAÇÃO
Montagem, instalação,  regulagens, interligações e ajustes de instalação dos equipamentos do SISTEMA 
TELEFONIA do Pátio Aguas Claras. 

cj                           1,00                   5.945,68 22,53% 1.339,56 7.285,24 7.285,24

3.5 COTAÇÃO
Montagem, instalação,  regulagens, interligações e ajustes de instalação dos equipamentos do SISTEMA 
TELEFONIA de Subestação Retificadora de Superfície 

cj                         13,00                   5.945,68 22,53% 1.339,56 7.285,24 94.708,12

3.6 COTAÇÃO
Montagem, instalação,  regulagens, interligações e ajustes de instalação dos equipamentos do SISTEMA 
TELEFONIA do Centro de Controle Operacional 

cj                           1,00                   7.927,58 22,53% 1.786,08 9.713,66 9.713,66

3.7 COTAÇÃO
Montagem, instalação,  regulagens, interligações e ajustes de instalação dos equipamentos do SISTEMA 
TELEFONIA do Prédio Principal do Complexo Administrativo Operacional

cj                           1,00                   8.918,52 22,53% 2.009,34 10.927,86 10.927,86

3.8 COTAÇÃO
Montagem, instalação,  regulagens, interligações e ajustes de instalação dos equipamentos do SISTEMA 
TELEFONIA dos Blocos Auxiliares e dos Galpões de Manutenção do Complexo Administrativo Operacional

cj                           1,00                   9.909,47 22,53% 2.232,60 12.142,07 12.142,07

4 ATESTAÇÃO EM FÁBRICA DE HARDWARE E SOFTWARE 17.111,04

4.1 COTAÇÃO Atestação de conformidade em fábrica do protótipo do SISTEMA DE TELEFONIA. un                           1,00                 13.964,78 22,53% 3.146,26 17.111,04 17.111,04

5 COMISSIONAMENTO LOCAL 25.498,35

5.1 COTAÇÃO
Comissionamento local envolvendo regulagens elétricas, parametrização e ajustes dos parâmetros 
funcionais do SISTEMA DE TELEFONIA das atuais estações operacionais, subestações, CAO e pátios

cj                           1,00                 20.809,88 22,53% 4.688,47 25.498,35 25.498,35

6 COMISSIONAMENTO INTEGRADO 25.498,35
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PARTE I - ORÇAMENTO REFERENCIAL

Contratação de empresa para a Aquisição de Equipame ntos, com Montagem e Instalação, visando a Moderniz ação

 Nº CODIFICAÇÃO METRÔ                                       OR.3/00.0Z/Z5.006

 DATA BASE nov/15

6.1 COTAÇÃO Comissionamento integrado do SISTEMA DE TELEFONIA, via CCO/estações, subestações, CAO e pátios cj                           1,00                 20.809,88 22,53% 4.688,47 25.498,35 25.498,35

7 TREINAMENTO 55.000,00

7.1 COTAÇÃO Treinamento un                           1,00                 44.886,97 22,53% 10.113,03 55.000,00 55.000,00

8 OPERAÇÃO ASSISTIDA 66.000,00

8.1 COTAÇÃO
Fornecimento de uma equipe de profissionais com formação, experiência e especialização necessárias 
para a execução dos trabalhos de acompanhamento técnico e operacional. 

mês                           3,00                 17.954,79 22,53% 4.045,21 22.000,00 66.000,00

9 CADASTRO COMO EXECUTADO 50.095,25

9.1 COTAÇÃO Elaboração de Cadastro como Executado (As Built) un 1,00                 37.685,44 32,93% 12.409,81 50.095,25 50.095,25

Paula Emanoela Silva Almeida
Engenheira Civil - CREA 16646/D-DF

Giovanni Quirino de Freitas
Engenheiro Civil - CREA 11619/D-GO

Márcio da Silva Bernardo
Técnico em Edificações - CREA 11698 TD-DF 
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EDIFICIOS FERROVIAS MED.PONDER.
35% 65%

GRUPO A
1. Administração Central 4,00 4,01 4,01

Total A 4,00 4,01 4,01

GRUPO B
2. Seguro + Garantia 0,80 0,40 0,54
3. Risco 1,27 0,56 0,81
4. Lucro Bruto 7,40 7,30 7,34
5. Despesa Financeira 1,23 1,11 1,15

Total B 10,70 9,37 9,84

GRUPO C

1,00 1,00 1,00

0,65 0,65 0,65

3,00 3,00 3,00

2,00 2,00 2,00
Total C 6,65 6,65 6,65

BDI / LDI Calculados 23,54 22,00 22,53

22,53%

NOTAS :

Onde:

DF = taxa representativa das Despesas Financeiras;

Parte II - Composição do BDI de serviço

T = taxa representativa da incidência de Tributos.

7. PIS ( Regime de Tributação: Lucro Presumido)(*)

8. COFINS(Regime de Tributação: Lucro Presumido)(*)

9. CPRB (Contribuição Previdenciária sobre Receita Bruta) (**)

1. Alíquota do ISS é determinada pela "Relação de Serviços" do município onde se prestará o serviço conforme art. 1º Lei Complementar nº 116/2003.
Ressalta-se, que conforme o art. 8º desta Lei Complementar a alíquota máxima admitida é de 2%. Além disso, registra-se, ainda, que deve-se verificar a
legislação municipal, se esta possibilita a redução da base de cáclculo deste tributo, pois conforme o § 2º inciso I, art. 7º desta mesma Lei Complementar, a
base de cálculo do ISS é o preço do serviço, excluindo-se o valor dos materiais.

Obs: 1- O percentual de ISSQN adotado está em conformidade com a Decisão nº 25508/2005 - TCDF.

BDI / LDI Adotado (Média Ponderada)  

3. Alíquota máxima do CONFIS é de 3%, conforme inciso XX do art. 10 da Lei nº 10.833/03

Termo de Referência para a Contratação de empresa visando 
Aquisição de Equipamentos com Montagem e Instalação para  

Modernização do Sistema de Telefonia.

6. ISS (Decisão Nº 1.833 / 2.010 - TCDF) 

L = taxa representativa do Lucro;

G = taxa representativa de Garantias;
R = taxa representativa de Riscos;
S = taxa representativa de Seguros;
AC = taxa representativa das despesas de rateio da Administração Central; 

2. Alíquota máxima do PIS é de 0,65%, conforme inciso V do art. 15 da Lei nº 10.833/03

 BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS - BDI 

OBRA/SERVIÇO:  OBRAS CIVIS PARA A EXPANSÃO LINHA 1 DO METRÔ-DF

4. Os percentuais dos itens que compõe analiticamente o BDI são os limites referenciais adotado conforme Acordão Nº 2622/2013 TCU - PLENÁRIO

Obs:  2 - Adotado Fórmula de Cálculo, conforme Acordão Nº 2.369/2011 - TCU / Plenário e Relatório que Subsidiou o Acórdão Nº 2.622 / 2.013 - TCU / 
Plenário.

5. (*) - Item nº 128 do Voto do Ministro Relator (Marcos Bemquerer Costa), Acórdão Nº 2.369/2.011-TCU/Plenário, referente a TRIBUTOS FEDERAIS . " ...... 
Como a Lei n. 8.666/1.993 exige que os dados na licitação sejam objetivos e transparentes, para o efeito da composição do BDI, serão utilizados os tributos 
do Lucro Presumido incidindo sobre o faturamento da obra. VIDE TABELA NO DOCUMENTO ORIGINAL (.....)."  

6. (**) - Decreto Nº 7.983/2.013 - MPs. Nºs. 601/2012 e 612/2013 -  Lei Nº 12.844/2.013  - Acórdâo Nº 2.622/2.013 - TCU/Plenário.
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GRUPO A

3,45

Total A 3,45

GRUPO B

2. Risco 0,85

0,48

5,11

0,85

Total B 7,29

GRUPO C

6. ISS 0,00

0,65

3,00

2,00

Total C 5,65

BDI 17,72

NOTAS :

Onde:
AC = taxa representativa das despesas de rateio da Administração Central;

9. CPRB (Contribuição Previdenciária sobre Receita Bruta)

1. Alíquota do ISS é determinada pela "Relação de Serviços" do município onde se prestará o serviço conforme art. 1º Lei Complementar 
nº 116/2003. Ressalta-se, que conforme o art. 8º desta Lei Complementar a alíquota máxima admitida é de 2%. Além disso, registra-se, 
ainda, que deve-se verificar a legislação municipal, se esta possibilita a redução da base de cáclculo deste tributo, pois conforme o § 2º 
inciso I, art. 7º desta mesma Lei Complementar, a base de cálculo do ISS é o preço do serviço, excluindo-se o valor dos materiais.

Obs - 1: O percentual de ISSQN adotado está em conformidade com a Decisão nº 25508/2005-TCDF

L = taxa representativa do Lucro Bruto;

4. Os percentuais dos itens que compõe analiticamente o BDI são os limites referenciais adotados, conforme Acordão Nº 
Obs - 2: Contribuição Previdenciária sobre Receita Bruta - CPRB,  conforme Lei 12.844/2013, Anexo I da Lei 
nº12.546/2011 e artigo 14 da Lei 11.774/2008  

2. Alíquota  do PIS é de 0,65%, conforme inciso V do art. 15 da Lei nº 10.833/03
3. Alíquota  da COFINS é de 3,00%, conforme inciso XX do art. 10 da Lei nº 10.833/03

T = taxa representativa da incidência de Tributos.

S = taxa representativa de Seguros;
R = taxa representativa de Riscos;
G = taxa representativa de Garantias;
DF = taxa representativa das Despesas Financeiras;

7. PIS (Lucro Presumido)

8. COFINS (Lucro Presumido)

Termo de Referência para a Contratação de empresa visando Aquisição 
de Equipamentos com Montagem e Instalação para  Modernização do 

Sistema de Telefonia. 

3. Despesas Financeiras

1. Administração Central

3. Seguro + Garantia

Parte III - Composição do BDI Diferenciado para Aquisição de Materiais e Equipamentos

  BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS - BDI DIFERENCIADO

3. Lucro Bruto
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GRUPO A

4,00

Total A 4,00

GRUPO B

2. Risco 1,27

0,80

7,40

1,23

Total B 10,70

GRUPO C

6. ISS 2,00

1,65

7,60

2,00

Total C 13,25

BDI 32,93

NOTAS :

Onde:
AC = taxa representativa das despesas de rateio da Administração Central;

7. PIS (Lucro Presumido)

8. COFINS (Lucro Presumido)

Termo de Referência para a Contratação de empresa visando Aquisição 
de Equipamentos com Montagem e Instalação para  Modernização do 

Sistema de Telefonia. 

3. Despesas Financeiras

1. Administração Central

3. Seguro + Garantia

Parte IV - Composição do BDI Diferenciado para Elaboração de Projeto

  BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS - BDI DIFERENCIADO

3. Lucro Bruto

T = taxa representativa da incidência de Tributos.

S = taxa representativa de Seguros;
R = taxa representativa de Riscos;
G = taxa representativa de Garantias;
DF = taxa representativa das Despesas Financeiras;

9. CPRB (Contribuição Previdenciária sobre Receita Bruta)

1. Alíquota do ISS é determinada pela "Relação de Serviços" do município onde se prestará o serviço conforme art. 1º Lei Complementar 
nº 116/2003. Ressalta-se, que conforme o art. 8º desta Lei Complementar a alíquota máxima admitida é de 2%. Além disso, registra-se, 
ainda, que deve-se verificar a legislação municipal, se esta possibilita a redução da base de cálculo deste tributo, pois conforme o § 2º 
inciso I, art. 7º desta mesma Lei Complementar, a base de cálculo do ISS é o preço do serviço, excluindo-se o valor dos materiais.
Obs - 1: O percentual de ISSQN adotado está em conformidade com a Decisão nº 25508/2005-TCDF

L = taxa representativa do Lucro Bruto;

4. Os percentuais dos itens que compõe analiticamente o BDI são os limites referenciais adotados, conforme Acordão Nº 
Obs - 2: Contribuição Previdenciária sobre Receita Bruta - CPRB,  conforme Lei 12.844/2013, Anexo I da Lei 
nº12.546/2011 e artigo 14 da Lei 11.774/2008  

2. Alíquota  do PIS é de 0,65%, conforme inciso V do art. 15 da Lei nº 10.833/03
3. Alíquota  da COFINS é de 3,00%, conforme inciso XX do art. 10 da Lei nº 10.833/03

    
  1
1

111






T
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Horista Mensalista
% %

A1 INSS -              -                  
A2 1,50            1,50                
A3 1,00            1,00                
A4 0,20            0,20                
A5 0,60            0,60                
A6 2,50            2,50                
A7 3,00            3,00                
A8 8,00            8,00                
A9 1,00            1,00                

A 17,80          17,80               

GRUPO B
B1 17,78 0,00
B2 3,41 0,00
B3 0,90 0,69                
B4 10,76 8,33                
B5 0,08 0,06                
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Parte V - Planilha de Composição de Encargos Sociai s Referenciais

INCRA

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DO PERCENTUAL DOS ENCARGOS S OCIAIS COM DESONERAÇÃO

REFERÊNCIA: SINAPI - 04/2015

CÓD. DESCRIÇÃO

GRUPO A

SESI
SENAI

SEBRAE
Salário-Educação
Seguro Contra Acidentes de Trabalho
FGTS
SECONCI

Total dos Encagos Sociais Básicos

Repouso Semanal Remunerado
Feriados
Auxilio Enfermidade
13º Salário
Licença PaternidadeB5 0,08 0,06                

B6 0,72 0,56                
B7 1,42 -                  
B8 0,12 0,09                
B9 8,75 6,78                
B10 0,03 0,02                

B 43,97         16,53             

C1 Aviso Prévio Indenizado 5,61 4,35
C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,13 0,10
C3 Férias Indenizadas 5,04 3,90
C4 Depósito Rescisão Sem Justa Causa 5,02 3,89
C5 Indenização Adicional 0,47 0,37

C 16,27         12,61             

D1 Reincidência de Grupo A sobre Grupo B 7,83 2,94
D2 Reincidência de Grupo A SOBRE Aviso Prévio Trabalhado e 0,47 0,37

Reincidência do FGTS sobre Aviso P´revio Indenizado

D 8,30           3,31               

TOTAL (A + B + C + D) 86,34         50,25             

Ausencias Abonadas
Licença Paternidade

Total de Encargos Sociais que não recebem incidênci as de A

GRUPO D

Total de reincidências de um grupo sobre outro

Dias de Chuvas
Auxilio Acidente de Trabalho
Férias Gozadas
Salário Maternidade

Total de Encargos Sociais que  recebem incidências de A

GRUPO C
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Parte VI - Critérios de Medição 

Este anexo trata dos Critérios de Medição aplicáveis aos sistemas fixos de 

Energia, Telecomunicações e Sinalização e Controle relacionados à Expansão e 

Modernização do Metrô-DF. Na descrição dos critérios abaixo, é definido o tipo de item 

ao qual ele se aplica, assim como os eventos dados como condição para realização do 

pagamento do item. São definidos os percentuais para pagamento mediante o evento 

descrito, tendo como referência o valor total do item, especificado pela planilha 

orçamentária usada como base do edital do projeto de modernização/expansão. 

Quando um determinado produto (projeto, equipamento, material, serviços, etc.) 

fornecido pela CONTRATADA não se enquadrar nos critérios abaixo, fica a cargo da 

Gestão/Fiscalização do Metrô-DF definir como será medido o item. 

Os Critérios de Medição apresentados abaixo não se aplicam às obras civis, às 

escadas rolantes e aos elevadores. 

Critério A – Detalhamento da Solução Tecnológica do Fabricante/Fornecedor  

Sistema: Energia. 

A.1- O Detalhamento da Solução Tecnológica do Fabricante/Fornecedor consiste na 

elaboração do grupo de documentos que orientam a execução da obra, 

detalhadamente, em todas suas etapas até o seu encerramento. A definição dos 

documentos a serem elaborados/entregues (definindo especialidades), bem como o 

cronograma de entrega destes (Plano de Trabalho), deverá ser submetida à aprovação da 

Gestão/Fiscalização do Metrô-DF.  

A.2 - A medição dos itens terá como referência a lista de documentos entregues pela 

CONTRATADA, observando os seguintes percentuais: 

 A.2.1 – 5% - Quando da aprovação da lista de documentos (na forma de 

Índice de Documentos) e do cronograma (na forma de Plano de Trabalho); 

 A.2.2 – 85% - Quando da aprovação dos documentos, observando os 

seguintes critérios: 
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o Documentos aprovados, listados no Índice de Documentos, 

excluído desse grupo o Índice de Documentos e Plano de 

Trabalho; 

o Percentuais de relevância previstos pela planilha de medição 

dentro de cada especialidade do projeto;  

 A.2.3 – 10% - Na conclusão total dos Detalhamentos da Solução 

Tecnológica do Fabricante/Fornecedor; e 

 Reprografia – Será paga proporcional ao desembolso mensal de 

medição definido no Cronograma Físico-Financeiro apresentado pela 

CONTRATADA e aprovado pela Gestão/Fiscalização do Metrô-DF. 

Sistema: Sinalização e Controle. 

A.3 - O Detalhamento da Solução Tecnológica do Fabricante/Fornecedor consiste na 

elaboração do grupo de documentos que orientam a execução da obra, 

detalhadamente, em todas suas etapas até o seu encerramento. A definição dos 

documentos a serem elaborados/entregues (definindo especialidades), bem como o 

cronograma de entrega destes (Plano de Trabalho), deverá ser submetida à aprovação da 

Gestão/Fiscalização do Metrô-DF.  

A.4 - A medição dos itens terá como referência a lista de documentos entregues pela 

CONTRATADA, observando os seguintes percentuais: 

 A.4.1 – 5% - Quando da aprovação da lista de documentos (na forma de 

Índice de Documentos) e do cronograma (na forma de Plano de Trabalho); 

 A.4.2 – 85% - Quando da aprovação dos documentos, observando os 

seguintes critérios: 

o Documentos aprovados, listados no Índice de Documentos, 

excluídos desse grupo o Índice de Documentos e Plano de 

Trabalho. 

 A.4.3 – 10% - Na conclusão total dos Detalhamentos da Solução 

Tecnológica do Fabricante/Fornecedor; e 
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 Reprografia – Será paga proporcional ao desembolso mensal de 

medição definido no Cronograma Físico-Financeiro apresentado pela 

CONTRATADA e aprovado pela Gestão/Fiscalização do Metrô-DF. 

Sistema: Telecomunicações. 

A.5 - O Detalhamento da Solução Tecnológica do Fabricante/Fornecedor consiste na 

elaboração do grupo de documentos que orientam a execução da obra, 

detalhadamente, em todas suas etapas até o seu encerramento. A definição dos 

documentos a serem elaborados/entregues (definindo especialidades), bem como o 

cronograma de entrega destes (Plano de Trabalho), deverá ser submetida à aprovação da 

Gestão/Fiscalização do Metrô-DF.  

A.6 - A medição dos itens terá como referência a lista de documentos entregues pela 

CONTRATADA, observando os seguintes percentuais: 

 A.6.1 – 5% - Quando da aprovação da lista de documentos (na forma de 

Índice de Documentos) e do cronograma (na forma de Plano de Trabalho); 

 A.6.2 – 85% - Quando da aprovação dos documentos, observando os 

seguintes critérios: 

o Documentos aprovados, listados no Índice de Documentos, 

excluído desse grupo o Índice de Documentos e Plano de 

Trabalho. 

 A.6.3 – 10% - Na conclusão total dos Detalhamentos da Solução 

Tecnológica do Fabricante/Fornecedor; e 

 Reprografia – Será paga proporcional ao desembolso mensal de 

medição definido no Cronograma Físico-Financeiro apresentado pela 

CONTRATADA e aprovado pela Gestão/Fiscalização do Metrô-DF. 

 

Critério B – Fornecimento  

Equipamentos 

Sistemas: Energia e Sinalização e Controle  
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B.1 – O Fornecimento consiste na aquisição de todos equipamentos necessários a 

execução do objeto contratual, incluindo tributos, contribuição e demais custos 

envolvidos direta e indiretamente no fornecimento dos itens listados na Planilha de 

Aplicação de Critérios de Medição (Parte IV) em local apropriado para armazenamento 

dos equipamentos, sob a responsabilidade da CONTRATADA. 

B.2 – A medição dos itens e/ ou grupamentos de itens de fornecimentos de 

equipamentos previstos na Planilha de Aplicação de Critérios de Medição (Parte IV) 

será efetuada de acordo com a execução física mediante a constatação e aprovação 

da Gestão/Fiscalização do Metrô-DF, conforme a execução dos seguintes eventos: 

 B.2.1 – 10 % - Quando da realização da compra de Equipamentos 

correspondente ao item e/ ou grupamento de itens de fornecimento, 

mediante a emissão e confirmação do pedido de compra ou instrumento 

equivalente que caracterize a(s) compra(s). Quando não for aplicado o 

Pedido de Compra para o item da Planilha (Parte IV), esse percentual 

será aplicado no item seguinte deste Critério, desde que tenha anuência 

da Gestão/Fiscalização do Metrô-DF; 

 B.2.2 – 10% - Quando da aprovação integral do projeto de fabricação do 

fabricante do equipamento ou Especificação Técnica do Fabricante; 

 B.2.3 – 30% - Fabricação, inspeção e testes em fábrica com elaboração 

e emissão de Relatórios aprovados pela Gestão/Fiscalização do Metrô-

DF. Quando os testes em fábrica não forem aplicáveis ao fornecimento, 

a critério do Metrô-DF, será pago mediante a apresentação de laudos, 

certificados ou outros documentos que comprovem a conformidade com 

a norma e padrões aplicados; 

 B.2.4 – 35% - Recebimento dos Equipamentos na Obra, inclusive 

sobressalentes, (em local definido pela Gestão/Fiscalização do Metrô-DF) contra 

apresentação das respectivas Notas Fiscais; 

 B.2.5 – 10% - Aceitação de desenhos e recebimento dos Manuais de 

Fornecedor (Data Books) conforme Cadastro como Executado (As Built); e 
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 B.2.6 - 5% - Quando da emissão do Certificado de Recebimento 

Definitivo. 

Sistemas: Telecomunicações. 

B.3 – O Fornecimento consiste na aquisição de todos equipamentos necessários a 

execução do objeto contratual, incluindo tributos, contribuição e demais custos 

envolvidos direta e indiretamente no fornecimento dos itens listados na Planilha de 

Aplicação de Critérios de Medição (Parte IV) em local apropriado para armazenamento 

dos equipamentos, sob a responsabilidade da CONTRATADA. 

B.4 – A medição dos itens e/ ou grupamentos de itens de fornecimentos de 

equipamentos previstos na Planilha de Aplicação de Critérios de Medição (Parte IV) 

será efetuada de acordo com a execução física mediante a constatação e aprovação 

da Gestão/Fiscalização do Metrô-DF, conforme a execução dos seguintes eventos: 

 B.4.1 – 10 % - Quando da realização da compra de Equipamentos 

correspondente ao item e/ ou grupamento de itens de fornecimento, 

mediante a emissão e confirmação do pedido de compra ou instrumento 

equivalente que caracterize a(s) compra(s). Quando não for aplicado o 

Pedido de Compra para o item da Planilha (Parte IV), esse percentual 

será aplicado no item seguinte deste Critério, desde que tenha anuência 

da Gestão/Fiscalização do Metrô-DF; 

 B.4.2 – 7% - Quando da aprovação integral do projeto de fabricação do 

fabricante do equipamento ou Especificação Técnica do Fabricante; 

 B.4.3 – 3% - Quando da aprovação de todos os check-lists de montagem 

que envolvam o equipamento em questão; 

 B.4.4 – 30% - Fabricação, inspeção e testes em fábrica com elaboração 

e emissão de Relatórios aprovados pela Gestão/Fiscalização do Metrô-

DF. Quando os testes em fábrica não forem aplicáveis ao fornecimento, 

a critério do Metrô-DF, será pago mediante a apresentação de laudos, 

certificados ou outros documentos que comprovem a conformidade com 

a norma e padrões aplicados; 
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 B.4.5 – 35% - Recebimento dos Equipamentos na Obra, inclusive 

sobressalentes, (em local definido pela Gestão/Fiscalização do Metrô-DF) contra 

apresentação das respectivas Notas Fiscais; 

 B.4.6 – 10% - Aceitação de desenhos e recebimento dos Manuais de 

Fornecedor (Data Books) conforme Cadastro como Executado (As Built); e 

 B.4.7 - 5% - Quando da emissão do Certificado de Recebimento 

Definitivo. 

Materiais  

Sistemas: Energia, Sinalização e Controle e Telecomunicações. 

B.5 – O Fornecimento de Materiais consiste na aquisição de todos os materiais 

necessários a execução do objeto contratual, incluindo tributos, contribuição e demais 

custos envolvidos direta e indiretamente no fornecimento dos itens listados na Planilha 

de Aplicação de Medição (Parte IV) no local definido pela Gestão/Fiscalização do Metrô-

DF. 

B.6 – A medição dos itens e/ ou grupamentos de itens de fornecimentos de materiais 

previstos na Planilha de Aplicação de Medição (Parte IV) será efetuada de acordo com 

a execução física mediante a constatação e aprovação da Gestão/Fiscalização do 

Metrô-DF da execução dos seguintes eventos: 

B.6.1 – 10 % - Quando da realização da compra de Materiais correspondente ao item 

e/ ou grupamento de itens de fornecimento, mediante a emissão e confirmação do 

Pedido de Compra ou instrumento equivalente que caracterize a colocação de 

compras; 

 B.6.2 – 10 %- Quando da aprovação integral do projeto de fabricação do 

fabricante do equipamento ou Especificação Técnica do Fabricante; 

 B.6.3 – 35% - Fabricação, inspeção e testes em fábrica com elaboração 

e emissão de Relatórios aprovados pela Gestão/Fiscalização do Metrô-

DF. Quando os testes em fábrica não forem aplicáveis ao fornecimento, 

a critério do Metrô-DF, esse percentual será pago integralmente na 

próxima etapa desse critério; 
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 B.6.4 – 40% - Recebimento dos Materiais na Obra, (em local definido pela 

Gestão/Fiscalização do Metrô-DF) contra apresentação das respectivas Notas 

Fiscais; e 

 B.6.5 – 5% - Quando da emissão do Certificado de Recebimento 

Definitivo. 

Critério C – Execução de Serviços  

Montagem e Instalação, Testes e Comissionamento de Equipamentos e Materiais 

Sistema: Energia. 

C.1 – A Execução de Serviços consiste na instalação e montagem de todos os 

equipamentos e materiais necessários à execução do objeto contratual, incluindo 

testes e comissionamento local.  

C.2 – A medição dos itens e/ ou grupamentos de itens de execução de serviços de 

montagem de equipamentos e materiais previstos na Planilha de Aplicação do Critério 

de Medição (Parte IV) será efetuada de acordo com a execução física contra a 

constatação pela Gestão/Fiscalização do Metrô-DF da execução dos seguintes 

eventos: 

C.2.1 – 55% - Quando das instalações e/ ou montagem de acordo com a unidade (m, 

pç, cj, un, etc) efetivamente instalada e mediante ao Comunicado de Conclusão de 

Montagem (CCM)* emitido e assinado pela Gestão/Fiscalização do Metrô-DF; 

 C.2.2 – 33% Quando da realização dos testes e comissionamentos 

locais e recebimento dos relatórios e mediante o Termo de Aceitação de 

Testes e Comissionamento (TATC)** emitido e assinado pela 

Gestão/Fiscalização do Metrô-DF;  

 C.2.3 – 2% Quando da conclusão do treinamento de operação e 

manutenção, conforme Plano de Treinamento aprovado após fase de 

Detalhamento da Solução Tecnológica do Fabricante/Fornecedor; e 

 C.2.4 – 10% Quando da emissão do Certificado de Recebimento 

Definitivo. 
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*Definido no item 4.1 do Apêndice A, deste documento. 

**Definido no item 4.2 do Apêndice A, deste documento. 

Montagem de Equipamentos e Materiais 

Sistemas: Sinalização e Controle e Telecomunicações. 

C.3 - A Execução de Serviços consiste na instalação e montagem de todos 

equipamentos e materiais necessários a execução do objeto contratual.  

C.4 – A medição dos itens e/ ou grupamentos de itens de execução de serviços e 

montagem de equipamentos e materiais previstos na Planilha de Aplicação do Critério 

de Medição (Parte IV) será efetuada de acordo com a execução física contra a 

constatação pela Gestão/Fiscalização do Metrô-DF da execução dos seguintes 

eventos: 

C.4.1 – 85% - Quando das instalações e/ ou montagem de acordo com a unidade (m, 

pç, cj, un, etc.) efetivamente instalada e mediante ao Comunicado de Conclusão de 

Montagem (CCM)* emitido e assinado pela Gestão/Fiscalização do Metrô-DF; 

 C.4.2 – 5% Quando da conclusão do treinamento de operação e 

manutenção, conforme Plano de Treinamento aprovado em fase de 

Detalhamento da Solução Tecnológica do Fabricante/Fornecedor; e 

 C.4.3 – 10% Quando da emissão do Certificado de Recebimento 

Definitivo. 

*Definido no item 4.1 do Apêndice A, deste documento. 

Critério D – Execução de Serviços 

Testes em Fábrica (Atestação em Fábrica de Hardware e Software), Teste de Partida e 

Comissionamento Local 

Sistemas: Sinalização e Controle e Telecomunicações 

D.1 - O objetivo do Teste de Partida é a verificação do funcionamento do sistema 

implantado por completo de acordo com todas as suas funcionalidades necessárias e 

suficientes para que possam ser iniciados os testes de comissionamento propriamente 

ditos.  

D.2 - O Comissionamento Local testará integralmente as subdivisões do sistema. 
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D.3 – A medição dos itens se dará à medida que cada uma das etapas abaixo for 

concluída. A equipe técnica do Metrô-DF emitirá o CRE uma vez atendido os 

resultados previstos/esperados no projeto. 

 D.3.1 – 25% - Quando da aprovação pela Gestão/Fiscalização do Metrô-DF do 

Procedimento de Teste relativo ao evento em questão. Quando envolver mais 

de um documento, a medição desse percentual será realizada após a 

aprovação do último procedimento do conjunto; 

 D.3.2 – 70% - Quando da Aprovação final pela Gestão/Fiscalização do 

Metrô-DF do Teste/comissionamento em questão, por meio do 

preenchimento e assinatura das respectivas Folhas de Dados, sem 

registro de pendências impeditivas. Quando se tratar de 

Comissionamento Local será emitido e assinado pela 

Gestão/Fiscalização do Metrô-DF o Termo de Aceitação de Testes e 

Comissionamento (TATC)**; e 

 D.3.3 – 5% - Quando da Emissão do Certificado de Recebimento Definitivo do 

Sistema Testado. 

**Definido no item 4.2 do Apêndice A, deste documento. 

 

Critério E – Teste Integrado 

Sistema: Energia. 

E.1 - O Teste Integrado consiste no comissionamento do Sistema de Proteção, 

Controle e Supervisão (SPCS), considerando os recursos operacionais desse sistema 

em sua total funcionalidade em conjunto com o Centro de Controle Operacional (CCO) 

(e entre Subestações Retificadoras - SRs). Os testes dessa etapa são definidos no 

Detalhamento da Solução Tecnológica do Fabricante/Fornecedor, através dos roteiros 

de teste e demais procedimentos previamente aprovados pela Gestão/Fiscalização do 

Metrô-DF. 

E.2 - A medição dos itens se dará por SR, considerando as etapas abaixo descritas. A 

Gestão/Fiscalização do Metrô-DF emitirá o CRP uma vez atendido os resultados 

previstos/esperados no projeto.  
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E.2.1 

 E2.1.1 – 11% - Quando da aceitação definitiva pela Gestão/Fiscalização 

do Metrô-DF dos testes de comissionamento do SPCS para o CCO, 

considerando todas as funcionalidades desse sistema funcionando em 

conjunto com pelo menos uma SR; 

 E.2.1.2 – 11% - Quando da aceitação definitiva pela Gestão/Fiscalização 

do Metrô-DF dos testes de comissionamento do SPCS para o CCO, 

considerando todas as funcionalidades desse sistema funcionando em 

conjunto com a Subestação de Manutenção (SM). Quando o item não for 

aplicável ao trecho, esse percentual será agregado ao item E.2.1.3 e 

pago conforme a sua descrição; 

 E.2.1.3 – 73% - Quando da aceitação definitiva pela Gestão/Fiscalização 

do Metrô-DF dos testes de comissionamento em campo do SPCS para 

as demais SRs. Esse percentual será pago proporcionalmente à 

quantidade de SRs restantes do trecho.  

 E.2. 1.4 – 5% Quando da emissão do Certificado de Recebimento 

Definitivo. 

Sistema: Sinalização e Controle. 

E.3 - O Teste Integrado consiste no comissionamento do Sistema de Sinalização e 

Controle de Tráfego (SCT), considerando os recursos operacionais desse sistema em 

sua total funcionalidade e considerando o desempenho do trecho em teste, integrado 

com toda a via e o CCO. Os testes dessa etapa serão definidos no Detalhamento da 

Solução Tecnológica do Fabricante/Fornecedor, através dos roteiros de teste e demais 

procedimentos previamente aprovados pela Gestão/Fiscalização do Metrô-DF. 

E.4 - A medição dos itens se dará à medida que cada uma das etapas abaixo for 

concluída. A Gestão/Fiscalização do Metrô-DF emitirá o CRP uma vez atendido os 

resultados previstos/esperados no projeto.  

 E.4.1 – 25% Quando da aprovação pela Gestão/Fiscalização do Metrô-

DF do Procedimento de Teste relativo ao evento em questão. Quando 
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envolver mais de um documento, a medição desse percentual será 

realizada após a aprovação do último procedimento do conjunto; 

 E.4.2 – 15% -Quando da aprovação pela Gestão/Fiscalização do Metrô-

DF dos Testes de comprovação dos requisitos de Níveis de 

Desempenho em todas as Estações do Trecho; 

 E.4.3 – 15% -Quando da aprovação pela Gestão/Fiscalização do Metrô-

DF do Teste de Validação de Headway; 

 E.4.4 – 25% - Quando da aprovação pela Gestão/Fiscalização do Metrô-

DF do Teste de Regulação de Tráfego; 

 E.4.5 – 15% - Quando da aprovação pela Gestão/Fiscalização do Metrô-

DF do Teste de validação do novo Sistema de Armazenamento de 

Eventos (SAE)*, contemplando a verificação de todos os Índices de 

Desempenho e Qualidade de Serviços apontados no novo Plano 

Funcional Operacional. Para os trechos de expansão esta etapa do teste 

consistirá somente na verificação dos índices apontados neste item; e 

* E.4.6 – 5% Quando da emissão do Certificado de Recebimento 

Definitivo. 

Sistema: Telecomunicações. 

E.5 – O objetivo dos Testes Integrados de Telecomunicações é verificar as 

funcionalidades de operação, gerenciamento e manutenção de todo o sistema e 

também analisar o comportamento do sistema como um todo.  

 E.5.1 – 25% - Quando da aprovação pela Gestão/Fiscalização do Metrô-DF do 

Procedimento de Teste relativo ao evento em questão. Quando envolver mais 

de um documento, a medição desse percentual será realizada após a 

aprovação do último procedimento do conjunto; 

 E.5.2 – 70% - Quando da Aprovação final pela Gestão/Fiscalização do 

Metrô-DF do Teste/comissionamento em questão, por meio do 

preenchimento e assinatura das respectivas Folhas de Dados, sem 

registro de pendências impeditivas. Quando se tratar de 
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Comissionamento Local será emitido pela Gestão/Fiscalização do Metrô-

DF o Termo de Aceitação de Testes e Comissionamento (TATC)**; e 

 E.5.3 – 5% - Quando da Emissão do Certificado de Recebimento Definitivo do 

Sistema Testado. 

*Definido no item 4.2 do Apêndice A, deste documento. 

Critério F – Cadastro como Executado (As Built) 

Sistema: Energia. 

F.1 - O Cadastro como Executado (As Built) consiste na atualização dos documentos do 

Detalhamento da Solução Tecnológica do Fabricante/Fornecedor, em função de 

eventuais alterações e demais diferenças apontadas por levantamento em campo 

(após a execução/implantação do projeto). A elaboração destes documentos é de 

responsabilidade da CONTRATADA e aprovação destes será dada pela 

Gestão/Fiscalização do Metrô-DF. 

F.2 - A medição dos itens terá como referência a lista de documentos entregues pela 

CONTRATADA, observando os seguintes percentuais: 

 F.2.1 – 5% - Quando da entrega da lista de documentos (na forma de Índice 

de Documentos) e do cronograma (na forma de Plano de Trabalho); 

 F.2.2 – 60% - Quando da entrega dos documentos, observando os 

seguintes critérios: 

o Documentos entregues, listados no Índice de Documentos, 

excluído desse grupo o Índice de Documentos e Plano de 

Trabalho; e 

o Percentuais de relevância previstos pela planilha de medição 

dentro de cada especialidade do projeto. 

 F.2.3 – 35% - Na conclusão total dos Cadastros como Executados (As 

Built). 

Sistema: Sinalização e Controle. 
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F.3- O Cadastro como Executado (As Built) consiste na atualização dos documentos do 

Detalhamento da Solução Tecnológica do Fabricante/Fornecedor, em função de 

eventuais alterações e demais diferenças apontadas por levantamento em campo 

(após a execução/implantação do projeto). A elaboração destes documentos é de 

responsabilidade da CONTRATADA e aprovação destes será dada pela 

Gestão/Fiscalização do Metrô-DF. 

F.4- A medição dos itens terá como referência a lista de documentos entregues pela 

CONTRATADA, observando os seguintes percentuais: 

 F.4.1 – 5% - Quando da entrega da lista de documentos (na forma de Índice 

de Documentos) e do cronograma (na forma de Plano de Trabalho); 

 F.4.2 – 60% - Quando da entrega dos documentos, observando os 

seguintes critérios: 

o Documentos entregues, listados no Índice de Documentos, 

excluído desse grupo o Índice de Documentos e Plano de 

Trabalho; e 

o Percentuais de relevância previstos pela planilha de medição 

dentro de cada especialidade do projeto. 

 F.4.3 – 35% - Na conclusão total dos Cadastros como Executados (As 

Built). 

Sistema: Telecomunicações. 

F.5- O Cadastro como Executado (As Built) consiste na atualização dos documentos do 

Detalhamento da Solução Tecnológica do Fabricante/Fornecedor, em função de 

eventuais alterações e demais diferenças apontadas por levantamento em campo 

(após a execução/implantação do projeto). A elaboração destes documentos é de 

responsabilidade da CONTRATADA e aprovação destes será dada pela 

Gestão/Fiscalização do Metrô-DF. 

F.6- A medição dos itens terá como referência a lista de documentos entregues pela 

CONTRATADA, observando os seguintes percentuais: 
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 F.6.1 – 5% - Quando da entrega da lista de documentos (na forma de Índice 

de Documentos) e do cronograma (na forma de Plano de Trabalho); 

 F.6.2 – 60% - Quando da entrega dos documentos, observando os 

seguintes critérios: 

o Documentos entregues, listados no Índice de Documentos, 

excluído desse grupo o Índice de Documentos e Plano de 

Trabalho; e 

o Percentuais de relevância previstos pela planilha de medição 

dentro de cada especialidade do projeto. 

 F.6.3 – 35% - Na conclusão total dos Cadastros como Executados (As 

Built). 

Critério G – Operação Assistida 

Sistemas: Energia, Sinalização e Controle e Telecomunicações. 

 G.1 - Pagamento mensal, mediante a emissão de Relatório Técnico o qual 

deverá conter, no mínimo, as seguintes informações: 

 Os registros diários das atividades; 

  A relação dos profissionais envolvidos nos trabalhos; 

 As intervenções técnicas realizadas; 

 As medidas corretivas; e 

 Demais informações que a Gestão/Fiscalização do Metrô-DF julgar 

necessárias. 

 G.2 - A parcela mensal a ser medida será distribuída igualmente ao longo 

dos meses de duração da Operação Assistida. 

Critério H – Administração Local 

Sistemas: Energia, Sinalização e Controle e Telecomunicações. 

H.1 - A administração local será medida de forma proporcional às medições mensais 

dos itens contratados, conforme item 9.3.2.2 do acórdão nº 2622/2013-TCU-Plenário. 
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Critério I – Mobilização e Desmobilização de Sistemas 

Sistemas: Energia, Sinalização e Controle e Telecomunicações. 

I.1 - A Mobilização e Desmobilização de Sistemas será medida da seguinte forma: 

 I.1.1 – 60% - Quando do início do fornecimento dos 

equipamentos/materiais em locais específicos; 

 I.1.2 – 40% - Quando da desmobilização completa do Canteiro. 

Os custos relativos ao aluguel de Ferramentas e Máquinas auxiliares, bem como à 

mobilização e desmobilização de pessoal já estão contemplados nos itens de 

Montagem de cada equipamento/materiais. 

Critério J – Canteiro de Sistemas 

Sistemas: Energia, Sinalização e Controle e Telecomunicações. 

J.1 - Pagamento Mensal, distribuído igualmente durante todo o período de Execução 

do Empreendimento (excluso a etapa de Detalhamento da Solução Tecnológica do 

Fabricante/Fornecedor e Operação Assistida). 

Critério K – Civil aplicado a Sistemas 

Sistemas: Energia, Sinalização e Controle e Telecomunicações. 

K.1 - Verificar nos Critérios definidos pela Obra Civil.  

Sistema de Energia (Parte XXII) – Critérios de Medição de Obras Civis, anexo ao Projeto 

Básico de Licitação. 

Critério L – Treinamento 

Sistemas: Telecomunicações (exclusivo do Sistema de Transmissão de Dados, 

Telefonia e Sonorização) 

L.1 – O Treinamento será pago após a conclusão do(s) treinamento(s) e da emissão 

do Termo de Aceitação emitido pela Gestão/Fiscalização do Metrô-DF. 
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APÊNDICE A – CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO 
 Este apêndice faz parte do documento “Critérios de Medição” e tem como 

objetivo apresentar as definições dos Certificados de Realização de Eventos e 

Recebimento, que auxiliarão as equipes técnicas desta Companhia, bem como as das 

CONTRATADAS, para os eventos de recebimento das unidades de construção, por 

parte da Gestão/Fiscalização do Metrô-DF, dos sistemas de Energia, 

Telecomunicações, Sinalização e Controle e Civil (unidades de construção integrante aos 

sistemas, apresentadas em planilhas orçamentárias), para a expansão e modernização da linha 

1 da Companhia do Metropolitano do Distrito Federal. 

Para que se possa entender melhor a estrutura do documento, segue abaixo o 

escopo geral de cada um dos Sistemas e da parte Civil interligada aos Sistemas do 

Empreendimento. 

1 – Dos Sistemas e Subsistemas do Empreendimento 

1.1 – Energia 

 Subestações Retificadoras (SRs); 

 Subestações Auxiliares (SAs); 

 Terceiro Trilho; 

 Rede de Alimentação em 13,8 kV; 

 Filtros de Harmônicas; 

 Proteção, Controle e Supervisão; 

 Aterramento; 

 Corrente de Fuga; 

 Detecção de Intrusão e Controle de Acesso da Subestação 

Retificadora 63; e 

 Proteção Catódica. 

1.2 – Telecomunicações 
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 Radiotelefonia (somente para a expansão); 

 Telefonia; 

 Transmissão de Dados; 

 Sonorização; 

 Painel de Destino de Trens; e 

 Circuito Fechado de TV - CFTV. 

1.3 – Sinalização e Controle 

 Automatic Train Protection (ATP) de Estações e Via; 

 Automatic Train Operation (ATO) de Estações e Via; 

 Centro de Controle Operacional (CCO); 

 Simulador de Tráfego; 

 Linha de Teste do ATO; e 

 Modernização do ATP de Bordo. 

2 – Da Civil interligada aos Sistemas do Empreendimento 

2.1 – Inserida no Sistema de Energia 

 Subestação Retificadora 63; e 

 Isolação das Subestações Retificadoras de superfície existentes. 

2.2 – Inserida no Sistema de Sinalização e Controle 

 Novos Aparelhos de Mudança de Via – AMVs; e 

 Reforma do Centro de Controle Operacional – CCO. 

2.3 – Inserida no Sistema de Telecomunicações 

 Construção da Torre da Estação de Rádio do CAO (inclusive a base); 
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 Construção da Sala Técnica da Estação de Rádio do CAO; e 

 Construção das Torres das Estações de Rádio previstas para Via. 

De forma a elucidar quais são as Unidades de Construção de Sistemas e Civil do 

Empreendimento, segue abaixo a apresentação de cada uma delas: 

3 – Das Unidades de Construção de Sistemas e Civil 

3.1 Energia 

Entende-se como Unidade de Construção para esse sistema os seguintes 

itens: 

 Uma Subestação Retificadora; 

 Uma Subestação Auxiliar; 

 Um Setor Elétrico do Terceiro Trilho (via 1/3 ou 2/4; os cabos de 750 Vcc de 

interligação de tramos; e os cabos de 750 Vcc até a SR); 

 Uma Contatora de Via (750 Vcc); 

 Uma Seccionadora de Via (750 Vcc); 

 Um Filtro de Harmônicas (incluindo os cabos força de interligação ao painel de 13,8 

kV); 

 Um Sistema de Proteção, Controle e Supervisão de uma Subestação 

Retificadora e Auxiliar; 

 Uma interligação trifásica entre SRs, entre SRs e as SAs ou entre 

SR e o PEE com rede de alimentação em 13,8 kV; 

 Um aterramento da Subestação Retificadora ou Auxiliar; 

 Um sistema de Detecção de Intrusão e Controle de Acesso da 

Subestação Retificadora 63; e 

 Uma proteção catódica de um sistema externo ao do Metrô-DF. 

3.2  Civil para Energia 
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 Uma Subestação Retificadora (inclusive a(s) caixa(s) de passagem, o(s) de 

duto(s) ou canaleta(s) até a Via); e 

 Uma Isolação da Sala de Comando e Controle da Sala de Força de 

uma Subestação Retificadora (incluindo o Sistema de Ar-Condicionado). 

3.3 – Telecomunicações 

Conjunto mínimo de equipamentos, componentes elétricos, eletrônicos, 

eletromecânicos, mecânicos, estruturas, edificações, softwares e firmwares que 

constituem uma parte de um determinado sistema passível de testes e aceitação. A 

aprovação dos testes de uma unidade de construção permitirá a emissão do seu 

respectivo CRE. Cada sistema é formado por um conjunto de unidades de construção.  

3.3.1 Radiotelefonia 

Modernização 

 Estação Rádio Base CCO e Torre CCO; 

 Estações Rádio Base Trecho 1  - Túnel Asa Sul - e respectivas torres; 

 Estações Rádio Base Trecho 2 - Guará, Arniqueiras, Águas Claras e 

Samambaia- e respectivas torres; 

 Estações Rádio Base Trecho 3 - Túnel Praça do Relógio/Onoyama e 

Ceilândia - e respectivas torres; 

 Consoles Operacionais; 

 Estações Fixas; 

 Estações Portáteis Modernização; 

 Estações Móveis e Veiculares; e 

 Estações Rádio Trem. 

Expansão 

 Estação Rádio Base Expansão Asa Norte e respectiva torre; 
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 Estação Rádio Base Expansão Samambaia e respectiva torre; 

 Estações Portáteis Expansão Ceilândia; 

 Estações Portáteis Expansão Samambaia; 

 Estações Portáteis Expansão Asa Norte; e 

 Estação Rádio Base Expansão Ceilândia e respectiva torre. 

3.3.2 Transmissão de Dados 

Modernização 

 Equipamentos Centralizados - Centro de Controle Operacional; 

 Trecho 1 - CTL a 110; 

 Trecho 2 - 112 a GUA; 

 Trecho 3 - ARN a SAM; 

 Trecho 4 - CON a MET;  

 Trecho 5 - CES a CEI; e 

 Complexo Administrativo Operacional – Prédio Principal. 

Expansão 

 Estação GTB; 

 Estação E28; 

 Estação E29; 

 Estação E35; e 

 Estação E36. 
 

3.3.3 Telefonia 

Modernização 
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 Equipamentos Centralizados - Centro de Controle Operacional; 

 Trecho 1 - CTL a 110; 

 Trecho 2 - 112 a GUA; 

 Trecho 3 - ARN a SAM; 

 Trecho 4 - CON a MET; 

 Trecho 5 - CES a CEI; 

 Complexo Administrativo Operacional – Prédio Principal; e 

 Complexo Administrativo Operacional – Prédios Auxiliares e Galpões de 

Manutenção. 

Expansão 

 Estação GTB; 

 Estação E28; 

 Estação E29; 

 Estação E35; e 

 Estação E36. 

3.3.4 Sonorização 

Modernização 

 Equipamentos Centralizados - Centro de Controle Operacional; 

 Trecho 1 - CTL a 114; 

 Trecho 2 - ASA a ARN; 

 Trecho 3 - CLA a MET; 

 Trecho 4 - CES a CEI; e 

 Trecho 5 - TAS a SAM. 

Expansão 
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 Estação GTB; 

 Estação E28; 

 Estação E29; 

 Estação E35; e 

 Estação E36. 

3.3.5 Sinalização Visual Automática (Painéis de Destino de Trem e 

Relógios) 

Modernização  

 Equipamentos Centralizados - Centro de Controle Operacional; 

 Trecho 1 - CTL a 110; 

 Trecho 2 - 112 a GUA; 

 Trecho 3 - ARN a SAM; 

 Trecho 4 - CON a MET; e 

 Trecho 5 - CES a CEI. 

Expansão 

 Estação GTB; 

 Estação E28; 

 Estação E29; 

 Estação E35; e 

 Estação E36. 

3.3.6 Circuito Fechado de TV 

Modernização 
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 Trecho 1 - CTL a 110; 

 Trecho 2 - 112 a GUA; 

 Trecho 3 - ARN a SAM; 

 Trecho 4 - CON a MET; 

 Trecho 5 - CES a CEI; 

 Equipamentos Centralizados - Centro de Controle Operacional e Centro de 

Monitoramento de Segurança; e 

 Complexo Administrativo Operacional. 

Expansão 

 Estação GTB; 

 Estação E28; 

 Estação E29; 

 Estação E35; e 

 Estação E36. 

3.4 – Sinalização e Controle 

 ATP Domínio E01; 

 ATP Domínio E07; 

 ATP Domínio E11; 

 ATP Domínio E13; 

 ATP Domínio E17; 

 ATP Domínio E19; 

 ATP Domínio E23; 

 ATP Domínio E27; 

 ATP Domínio E33; 
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 ATO Domínio E01; 

 ATO Domínio E07; 

 ATO Domínio E11; 

 ATO Domínio E13; 

 ATO Domínio E17; 

 ATO Domínio E19; 

 ATO Domínio E23; 

 ATO Domínio E27; 

 ATO Domínio E33; 

 IHMs do Centro de Controle Operacional – ATP e ATO – E01; 

 IHMs do Centro de Controle Operacional – ATP e ATO – E07; 

 IHMs do Centro de Controle Operacional – ATP e ATO – E11; 

 IHMs do Centro de Controle Operacional – ATP e ATO – E13; 

 IHMs do Centro de Controle Operacional – ATP e ATO – E17; 

 IHMs do Centro de Controle Operacional – ATP e ATO – E19; 

 IHMs do Centro de Controle Operacional – ATP e ATO – E23; 

 IHMs do Centro de Controle Operacional – ATP e ATO – E27; 

 IHMs do Centro de Controle Operacional – ATP e ATO – E33; 

 IHMs do Centro de Controle Operacional – Integrado; 

 Novo Sistema de Armazenamento de Eventos; 

 Sistema de Projeção – Hardware e Software; 

 Linha de Teste do ATO; 

 Simulador de Tráfego; e 

 ATP de Bordo. 
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3.5 Civil Para Sinalização e Controle 

 Um conjunto de Aparelhos de Mudança de Vias que constituem um 

mesmo intertravamento; e 

 Reforma Civil do Centro de Controle Operacional. 

4 – Das Definições dos Certificados e Termos 

4.1 – Comunicação de Conclusão de Montagem - CCM 

Documento a ser emitido pela Gestão/Fiscalização do Metrô-DF constatando a 

montagem de cada unidade descrita na Planilha de Aplicação de Medições (Parte IV). 

4.2 – Termo de Aceitação dos Testes e Comissionamento - TATC 

Documento a ser emitido pela Gestão/Fiscalização do Metrô-DF constatando os 

testes e comissionamento local de unidade de montagem ou até mesmo um conjunto 

de unidades de montagem, definidos no procedimento de teste. 

4.3 Certificado de Realização de Evento - CRE 

Documento a ser emitido pela Gestão/Fiscalização do Metrô-DF mediante a 

emissão de todos os TATCs que compõem a Unidade de Construção. 

4.4 Certificado de Recebimento Provisório - CRP 

Documento a ser emitido pela Gestão/Fiscalização do Metrô-DF mediante a 

conclusão dos Testes Integrados do Sistema de Sinalização e Controle para o 

respectivo trecho e para cada um dos Subsistemas (conforme apresentado no item 6.2 deste 

documento) dos Sistemas de Telecomunicações e Energia, também por trecho. 

4.5 Certificado de Recebimento Definitivo - CRD 

Documento a ser emitido pela Gestão/Fiscalização do Metrô-DF mediante a 

conclusão dos Cadastros como Executados (As Built) de cada Sistema, em conjunto 

com o(s) CRP(s) já emitido(s) pela Gestão/Fiscalização e desde que não haja mais 

pendências. 
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5 – DOS TRECHOS DO EMPREENDIMENTO 

Trecho 1 – Samambaia; 

Trecho 2 – Ceilândia; 

Trecho 3 – Asa Norte; e 

Trecho 4 – Modernização (42 km existentes). 

6 – Das Aplicações dos Certificados 

6.1 – CREs 

Os Certificados de Realização de Eventos serão aplicados por Unidade de 

Construção, conforme os descritivos que foram apresentados nos subitens 

do item 3 deste documento e após as etapas de: Montagem (baseado no Check-

List da Unidade de Construção), Testes e Comissionamentos Locais. 

O início dos Testes Integrados das Unidades de Construção com o CCO ou 

até mesmo com outras Unidades de Construção só será permitido quando 

um conjunto de CREs de um determinado trecho, conforme definido no item 

5, forem emitidos pela Gestão/Fiscalização do Metrô-DF. 

6.2 – CRPs 

Os Certificados de Recebimento Provisórios serão emitidos por trecho e por 

Sistemas (exceção de Energia e Telecomunicações), conforme item 5, após 

aprovação dos Testes Integrados de todas as Unidades de Construção 

daquele trecho com o CCO e/ou outras Unidades, quando necessário. 

Quanto aos Certificados de Recebimento Provisórios do Sistema de 

Telecomunicações, serão emitidos por Subsistemas do trecho. 

Consideram-se como Subsistemas: Telefonia; Transmissão de Dados; 

Radiotelefonia; Sonorização; e Painel de Destino de Trens (PDT) e Relógio. 

Quanto aos Certificados de Recebimento Provisórios do Sistema de 

Energia, serão emitidos por Subsistemas do trecho. Consideram-se como 

Subsistemas: Subestações Retificadoras ou de Manutenção (incluso o 
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Subsistema de Proteção, Controle e Supervisão); Subestações Auxiliares (incluso o 

subsistema de Proteção, Controle e Supervisão); Terceiro Trilho (incluso contatoras e 

seccionadoras de via e cabos de conexão); Filtro de Harmônicas; Construção Civil da 

SR 63; Detecção de Intrusão e Controle de Acesso da SR 63; Rede de 

Alimentação; Aterramento e Corrente de Fuga; Proteção Catódica; e 

Separação da Sala de Comando e Controle das SRs existentes. 

6.3 – CRDs 

Os Certificados de Recebimento Definitivo serão emitidos também por 

trecho após a retirada, por parte da CONTRATADA, de todas as 

pendências apontadas pela Gestão/Fiscalização do Metrô-DF e aprovação 

dos Cadastros como Executados (As Built) de cada trecho. 

Os Certificados de Recebimento Definitivo serão emitidos, pela 

Gestão/Fiscalização do Metrô-DF, no prazo máximo de 90 dias, salvo em 

caso excepcionais, conforme orienta o parágrafo 3º do Art. 73 da lei nº 

8666/93. 

6.4 – Do Diagrama de Blocos 

O Diagrama de Blocos abaixo apresenta de forma simplificada as etapas 

desde os Detalhamentos da Solução Tecnológica do Fabricante/Fornecedor 

até a emissão do Certificado de Recebimento Definitivo.  

Os Detalhamentos da Solução Tecnológica do Fabricante/Fornecedor serão 

desenvolvidos após a apresentação/aprovação da Gestão/Fiscalização do 

Metrô-DF do Plano de Trabalho/Migração, Cronogramas Físico-Financeiros 

e o Índice de Documentos (por subsistema de cada um dos sistemas: Energia; 

Telecomunicações; e Sinalização e Controle). Somente após a conclusão da primeira 

etapa, ou seja, dos Detalhamentos da Solução Tecnológica do 

Fabricante/Fornecedor, inicia-se a segunda etapa – Fornecimento, 

Montagem, Testes e Comissionamentos. As exceções serão avaliadas pela 

Gestão/Fiscalização do Metrô-DF. 
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A segunda etapa tem como início o fornecimento dos equipamentos e 

materiais do empreendimento. O fim da segunda etapa ocorre quando da 

emissão por parte da Gestão/Fiscalização do Metrô-DF dos Certificados de 

Realização dos Eventos das Unidades de Construção de Sistemas, 

conforme os subitens do item 3 deste documento. Somente após a 

conclusão de todos os CREs de cada um dos Sistemas do trecho a 

Gestão/Fiscalização do Metrô-DF liberará a CONTRATADA para o início 

dos Testes Integrado do trecho. As exceções serão avaliadas pela 

Gestão/Fiscalização do Metrô-DF. 

O CRP será emitido por sistemas para cada um dos trechos*. Esses 

documentos somente serão emitidos após a aprovação dos Testes 

Integrados de todos os subsistemas de cada um dos Sistemas. As 

exceções serão avaliadas pela Gestão/Fiscalização do Metrô-DF. 

Quanto aos Cadastros como Executados (As Built), item da quarta etapa, a 

CONTRATADA terá um prazo máximo de 90 (noventa) dias após a emissão 

do CRP para apresentá-los. O CRD de cada um dos sistemas somente 

será emitido pela Gestão/Fiscalização do Metrô-DF após a conclusão dos 

Cadastros como Executados (As Built) em conjunto com o CRP. As 

exceções serão avaliadas pela Gestão/Fiscalização do Metrô-DF. 

Trechos: Samambaia; Ceilândia; Asa Norte; e Modernização (42 km). 

 

 



ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE CRITÉRIO

SISTEMAS DE TELEFONIA 

1 DETALHAMENTO DA SOLUÇÃO TECNOLÓGICA DO FABRICANTE/ FORNECEDOR
1.1 Elaboração de Detalhamento da Solução Tecnológica do Fabricante/Fornecedor un  A1 e A2 
2 FORNECIMENTO DE  EQUIPAMENTOS 
2.1 Central Telefônica un  B3 e B4 
2.2 Licença Ramal un  B3 e B4 
2.3 Licença Correio de Voz un  B3 e B4 
2.4 Gateway Tipo 1 un  B3 e B4 
2.5 Gateway Tipo 2 un  B3 e B4 
2.6 Gateway Celular un  B3 e B4 
2.7 Gateway FXS un  B3 e B4 
2.8 Terminal IP Básico un  B3 e B4 
2.9 Terminal IP Avançado un  B3 e B4 
2.10 Fonte POE para telefone IP un  B3 e B4 
2.11 Sistema Call Center un  B3 e B4 
2.12 Sistema de Gravação un  B3 e B4 
2.13 Sistema de Gerenciamento un  B3 e B4 
2.14 Sistema de Tarifação un  B3 e B4 
2.15 Unidade de Controle Multiponto un  B3 e B4 
2.16 Pontos de rede com respectiva infraestrutura e cabeamento un  B3 e B4 
3 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONTAGEM E INSTALAÇÃO DOS  EQUIPAMENTOS

3.1
Montagem, instalação,  regulagens, interligações e ajustes de instalação dos equipamentos do 
SISTEMA TELEFONIA de Estação Operacional. 

cj  C3 e C4 

3.2
Montagem, instalação,  regulagens, interligações e ajustes de instalação dos equipamentos do 
SISTEMA TELEFONIA de Estação Não Operacional. 

cj  C3 e C4 

3.3
Montagem, instalação,  regulagens, interligações e ajustes de instalação dos equipamentos do 
SISTEMA TELEFONIA do Pátio Asa Sul. 

cj  C3 e C4 

3.4
Montagem, instalação,  regulagens, interligações e ajustes de instalação dos equipamentos do 
SISTEMA TELEFONIA do Pátio Aguas Claras. 

cj  C3 e C4 

3.5
Montagem, instalação,  regulagens, interligações e ajustes de instalação dos equipamentos do 
SISTEMA TELEFONIA de Subestação Retificadora de Superfície 

cj  C3 e C4 

3.6
Montagem, instalação,  regulagens, interligações e ajustes de instalação dos equipamentos do 
SISTEMA TELEFONIA do Centro de Controle Operacional 

cj  C3 e C4 

PARTE VII - APLICAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

SISTEMA TELEFONIA do Centro de Controle Operacional 

3.7
Montagem, instalação,  regulagens, interligações e ajustes de instalação dos equipamentos do 
SISTEMA TELEFONIA do Prédio Principal do Complexo Administrativo Operacional

cj  C3 e C4 

3.8
Montagem, instalação,  regulagens, interligações e ajustes de instalação dos equipamentos do 
SISTEMA TELEFONIA dos Blocos Auxiliares e dos Galpões de Manutenção do Complexo 
Administrativo Operacional

cj  C3 e C4 

4 ATESTAÇÃO EM FÁBRICA DE HARDWARE E SOFTWARE
4.1 Atestação de conformidade em fábrica do protótipo do SISTEMA DE TELEFONIA. un  D2 e D3 
5 COMISSIONAMENTO LOCAL

5.1
Comissionamento local envolvendo regulagens elétricas, parametrização e ajustes dos parâmetros 
funcionais do SISTEMA DE TELEFONIA das atuais estações operacionais, subestações, CAO e 
pátios

cj  D2 e D3 

6 COMISSIONAMENTO INTEGRADO

6.1
Comissionamento integrado do SISTEMA DE TELEFONIA, via CCO/estações, subestações, CAO e 
pátios

cj  E5 

7 TREINAMENTO
7.1 Treinamento un  L1 
8 OPERAÇÃO ASSISTIDA

8.1
Fornecimento de uma equipe de profissionais com formação, experiência e especialização 
necessárias para a execução dos trabalhos de acompanhamento técnico e operacional. 

mês  G1 e G2 

9 CADASTRO COMO EXECUTADO 
9.1 Elaboração de Cadastro como Executado (As Built) un F5 e F6

                 1/1



MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 MÊS 7 MÊS 8 MÊS 9 MÊS 10 MÊS 11 MÊS 12 MÊS 13 MÊS 14 MÊS 15 MÊS 16 MÊS 17 MÊS 18

4.434.825,20                      15.279,05              12.774,29              22.041,91              215.817,56            372.905,56            415.439,30              511.670,19                454.635,12            441.459,68            235.094,13            388.697,38            393.031,78            109.292,65            23.403,14              19.987,73              307.943,27            264.679,77            230.672,69           
100,00% 0,34% 0,29% 0,50% 4,87% 8,41% 9,37% 11,54% 10,25% 9,95% 5,30% 8,76% 8,86% 2,46% 0,53% 0,45% 6,94% 5,97% 5,20%

0,34% 0,63% 1,13% 6,00% 14,40% 23,77% 35,31% 45,56% 55,52% 60,82% 69,58% 78,44% 80,91% 81,44% 81,89% 88,83% 94,80% 100,00%

15.279,05 28.053,34 50.095,25 265.912,81 638.818,37 1.054.257,67 1.565.927,85 2.020.562,98 2.462.022,66 2.697.116,78 3.085.814,17 3.478.845,95 3.588.138,60 3.611.541,74 3.631.529,46 3.939.472,74 4.204.152,51 4.434.825,20

4.434.825,20                              15.279,05                           12.774,29                           22.041,91                           215.817,56                         372.905,56                         415.439,30                            511.670,19                               454.635,12                         441.459,68                         235.094,13                         388.697,38                         393.031,78                         109.292,65                         23.403,14                           19.987,73                           307.943,27                         264.679,77                         230.672,69                        

100,00% 0,3% 0,3% 0,5% 4,9% 8,4% 9,4% 11,5% 10,3% 10,0% 5,3% 8,8% 8,9% 2,5% 0,5% 0,5% 6,9% 6,0% 5,2%

50.095,25                                   15.279,05                           12.774,29                           22.041,91                           ‐                                       ‐                                       ‐                                         ‐                                             ‐                                       ‐                                       ‐                                       ‐                                       ‐                                       ‐                                       ‐                                       ‐                                       ‐                                       ‐                                       ‐                                      

1,13% 30,5% 25,5% 44,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

50.095,25                                   15.279,05                           12.774,29                           22.041,91                           ‐                                       ‐                                       ‐                                         ‐                                             ‐                                       ‐                                       ‐                                       ‐                                       ‐                                       ‐                                       ‐                                       ‐                                       ‐                                       ‐                                       ‐                                      
30,5% 25,5% 44,0%

3.850.474,65                               ‐                                       ‐                                       ‐                                       215.817,56                         372.905,56                         415.439,30                            511.670,19                               451.212,92                         441.459,68                         228.826,94                         366.433,02                         269.138,29                         ‐                                       ‐                                       ‐                                       192.523,73                         192.523,73                         192.523,73                        

86,82% 0,0% 0,0% 0,0% 5,6% 9,7% 10,8% 13,3% 11,7% 11,5% 5,9% 9,5% 7,0% 0,0% 0,0% 0,0% 5,0% 5,0% 5,0%

250.000,00                                 ‐                                       ‐                                       ‐                                       8.333,33                             16.666,67                           35.416,67                              48.958,33                                 40.625,00                           40.625,00                           21.875,00                           ‐                                       ‐                                       ‐                                       ‐                                       ‐                                       12.500,00                           12.500,00                           12.500,00                          

5,64% 3,3% 6,7% 14,2% 19,6% 16,3% 16,3% 8,8% 5,0% 5,0% 5,0% 100,0%

225.940,00                                 ‐                                       ‐                                       ‐                                       7.531,33                             15.062,67                           32.008,17                              44.246,58                                 36.715,25                           36.715,25                           19.769,75                           ‐                                       ‐                                       ‐                                       ‐                                       ‐                                       11.297,00                           11.297,00                           11.297,00                          

5,09% 3,3% 6,7% 14,2% 19,6% 16,3% 16,3% 8,8% 5,0% 5,0% 5,0% 100,0%

27.522,00                                   ‐                                       ‐                                       ‐                                       917,40                                1.834,80                             3.898,95                                5.389,73                                   4.472,33                             4.472,33                             2.408,18                             ‐                                       ‐                                       ‐                                       ‐                                       ‐                                       1.376,10                             1.376,10                             1.376,10                            

0,62% 3,3% 6,7% 14,2% 19,6% 16,3% 16,3% 8,8% 5,0% 5,0% 5,0% 100,0%

78.000,00                                   ‐                                       ‐                                       ‐                                       2.600,00                             5.200,00                             11.050,00                              15.275,00                                 12.675,00                           12.675,00                           6.825,00                             ‐                                       ‐                                       ‐                                       ‐                                       ‐                                       3.900,00                             3.900,00                             3.900,00                            

1,76% 3,3% 6,7% 14,2% 19,6% 16,3% 16,3% 8,8% 5,0% 5,0% 5,0% 100,0%

1.677.000,00                              ‐                                       ‐                                       ‐                                       117.390,00                         218.010,00                         125.775,00                            125.775,00                               125.775,00                         125.775,00                         26.679,55                           320.154,55                         240.115,91                         ‐                                       ‐                                       ‐                                       83.850,00                           83.850,00                           83.850,00                          

37,81% 7,0% 13,0% 7,5% 7,5% 7,5% 7,5% 1,6% 19,1% 14,3% 5,0% 5,0% 5,0% 100,0%

18.709,83                                   ‐                                       ‐                                       ‐                                       623,66                                1.247,32                             2.650,56                                3.664,01                                   3.040,35                             3.040,35                             1.637,11                             ‐                                       ‐                                       ‐                                       ‐                                       ‐                                       935,49                                935,49                                935,49                               

0,42% 3,3% 6,7% 14,2% 19,6% 16,3% 16,3% 8,8% 5,0% 5,0% 5,0% 100,0%

280.000,00                                 ‐                                       ‐                                       ‐                                       9.333,33                             18.666,67                           39.666,67                              54.833,33                                 45.500,00                           45.500,00                           24.500,00                           ‐                                       ‐                                       ‐                                       ‐                                       ‐                                       14.000,00                           14.000,00                           14.000,00                          

6,31% 3,3% 6,7% 14,2% 19,6% 16,3% 16,3% 8,8% 5,0% 5,0% 5,0% 100,0%

130.190,24                                 ‐                                       ‐                                       ‐                                       16.924,73                           9.113,32                             9.764,27                                9.764,27                                   9.764,27                             9.764,27                             27.022,04                           11.126,72                           7.417,82                             ‐                                       ‐                                       ‐                                       6.509,51                             6.509,51                             6.509,51                            

2,94% 13,0% 7,0% 7,5% 7,5% 7,5% 7,5% 20,8% 8,5% 5,7% 5,0% 5,0% 5,0% 100,0%

165.864,03                                 ‐                                       ‐                                       ‐                                       16.586,40                           16.586,40                           16.586,40                              16.586,40                                 16.586,40                           4.381,31                             13.143,94                           25.192,56                           15.334,60                           ‐                                       ‐                                       ‐                                       8.293,20                             8.293,20                             8.293,20                            

3,74% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 2,6% 7,9% 15,2% 9,2% 5,0% 5,0% 5,0% 100,0%

63.702,31                                   ‐                                       ‐                                       ‐                                       4.459,16                             8.281,30                             6.370,23                                6.370,23                                   6.370,23                             8.822,08                             5.293,25                             5.934,86                             2.245,62                             ‐                                       ‐                                       ‐                                       3.185,12                             3.185,12                             3.185,12                            

1,44% 7,0% 13,0% 10,0% 10,0% 10,0% 13,8% 8,3% 9,3% 3,5% 5,0% 5,0% 5,0% 100,0%

37.254,08                                   ‐                                       ‐                                       ‐                                       1.241,80                             2.483,61                             5.277,66                                7.295,59                                   6.053,79                             6.053,79                             3.259,73                             ‐                                       ‐                                       ‐                                       ‐                                       ‐                                       1.862,70                             1.862,70                             1.862,70                            

0,84% 3,3% 6,7% 14,2% 19,6% 16,3% 16,3% 8,8% 5,0% 5,0% 5,0% 100,0%

108.009,25                                 ‐                                       ‐                                       ‐                                       3.600,31                             7.200,62                             15.301,31                              21.151,81                                 17.551,50                           17.551,50                           9.450,81                             ‐                                       ‐                                       ‐                                       ‐                                       ‐                                       5.400,46                             5.400,46                             5.400,46                            

2,44% 3,3% 6,7% 14,2% 19,6% 16,3% 16,3% 8,8% 5,0% 5,0% 5,0% 100,0%

32.500,00                                   ‐                                       ‐                                       ‐                                       1.083,33                             2.166,67                             4.604,17                                6.364,58                                   5.281,25                             5.281,25                             2.843,75                             ‐                                       ‐                                       ‐                                       ‐                                       ‐                                       1.625,00                             1.625,00                             1.625,00                            

0,73% 3,3% 6,7% 14,2% 19,6% 16,3% 16,3% 8,8% 5,0% 5,0% 5,0% 100,0%

36.794,16                                   ‐                                       ‐                                       ‐                                       1.226,47                             2.452,94                             5.212,51                                7.205,52                                   5.979,05                             5.979,05                             3.219,49                             ‐                                       ‐                                       ‐                                       ‐                                       ‐                                       1.839,71                             1.839,71                             1.839,71                            

0,83% 3,3% 6,7% 14,2% 19,6% 16,3% 16,3% 8,8% 5,0% 5,0% 5,0% 100,0%

650.000,00                                 ‐                                       ‐                                       ‐                                       21.666,67                           43.333,33                           92.083,33                              127.291,67                               105.625,00                         105.625,00                         56.875,00                           ‐                                       ‐                                       ‐                                       ‐                                       ‐                                       32.500,00                           32.500,00                           32.500,00                          

14,66% 3,3% 6,7% 14,2% 19,6% 16,3% 16,3% 8,8% 5,0% 5,0% 5,0% 100,0%

68.988,75                                   ‐                                       ‐                                       ‐                                       2.299,63                             4.599,25                             9.773,41                                11.498,13                                 9.198,50                             9.198,50                             4.024,34                             4.024,34                             4.024,34                             ‐                                       ‐                                       ‐                                       3.449,44                             3.449,44                             3.449,44                            

1,56% 3,3% 6,7% 14,2% 16,7% 13,3% 13,3% 5,8% 5,8% 5,8% 5,0% 5,0% 5,0% 100,0%

295.052,31                                 ‐                                       ‐                                       ‐                                       ‐                                       ‐                                       ‐                                         ‐                                             ‐                                       ‐                                       4.128,31                             20.125,48                           121.754,61                         107.153,77                         12.384,91                           ‐                                       2.367,70                             19.488,02                           7.649,51                            

6,65% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,4% 6,8% 41,3% 36,3% 4,2% 0,0% 0,8% 6,6% 2,6%

116.563,92                                 ‐                                       ‐                                       ‐                                       ‐                                       ‐                                       ‐                                         ‐                                             ‐                                       ‐                                       ‐                                       ‐                                       49.539,67                           49.539,67                           5.828,20                             ‐                                       ‐                                       5.828,20                             5.828,20                            

2,63% 42,5% 42,5% 5,0% 5,0% 5,0% 100,0%

36.426,20                                   ‐                                       ‐                                       ‐                                       ‐                                       ‐                                       ‐                                         ‐                                             ‐                                       ‐                                       ‐                                       ‐                                       15.481,14                           15.481,14                           1.821,31                             ‐                                       ‐                                       1.821,31                             1.821,31                            

0,82% 42,5% 42,5% 5,0% 5,0% 5,0% 100,0%

7.285,24                                     ‐                                       ‐                                       ‐                                       ‐                                       ‐                                       ‐                                         ‐                                             ‐                                       ‐                                       ‐                                       3.096,23                             3.096,23                             364,26                                ‐                                       ‐                                       364,26                                364,26                                ‐                                      

0,16% 42,5% 42,5% 5,0% 5,0% 5,0% 100,0%

7.285,24                                     ‐                                       ‐                                       ‐                                       ‐                                       ‐                                       ‐                                         ‐                                             ‐                                       ‐                                       ‐                                       3.096,23                             3.096,23                             364,26                                ‐                                       ‐                                       364,26                                364,26                                ‐                                      

0,16% 42,5% 42,5% 5,0% 5,0% 5,0% 100,0%

94.708,12                                   ‐                                       ‐                                       ‐                                       ‐                                       ‐                                       ‐                                         ‐                                             ‐                                       ‐                                       ‐                                       ‐                                       40.250,95                           40.250,95                           4.735,41                             ‐                                       ‐                                       9.470,81                             ‐                                      

2,14% 42,5% 42,5% 5,0% 10,0% 100,0%

9.713,66                                     ‐                                       ‐                                       ‐                                       ‐                                       ‐                                       ‐                                         ‐                                             ‐                                       ‐                                       4.128,31                             4.128,31                             485,68                                ‐                                       ‐                                       ‐                                       485,68                                485,68                                ‐                                      

0,22% 42,5% 42,5% 5,0% 5,0% 5,0% 100,0%

10.927,86                                   ‐                                       ‐                                       ‐                                       ‐                                       ‐                                       ‐                                         ‐                                             ‐                                       ‐                                       ‐                                       4.644,34                             4.644,34                             546,39                                ‐                                       ‐                                       546,39                                546,39                                ‐                                      

0,25% 42,5% 42,5% 5,0% 5,0% 5,0% 100,0%

12.142,07                                   ‐                                       ‐                                       ‐                                       ‐                                       ‐                                       ‐                                         ‐                                             ‐                                       ‐                                       ‐                                       5.160,38                             5.160,38                             607,10                                ‐                                       ‐                                       607,10                                607,10                                ‐                                      

0,27% 42,5% 42,5% 5,0% 5,0% 5,0% 100,0%

17.111,04                                    ‐                                       ‐                                       ‐                                       ‐                                       ‐                                       ‐                                         ‐                                             3.422,21                             ‐                                       2.138,88                             2.138,88                             2.138,88                             2.138,88                             2.138,88                             2.138,88                             ‐                                       855,55                                ‐                                      

0,39% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 20,0% 0,0% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 0,0% 5,0% 0,0%

17.111,04                                   ‐                                       ‐                                       ‐                                       ‐                                       ‐                                       ‐                                         ‐                                             3.422,21                             ‐                                       2.138,88                             2.138,88                             2.138,88                             2.138,88                             2.138,88                             2.138,88                             ‐                                       855,55                                ‐                                      

0,39% 20,0% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 5,0% 100,0%

25.498,35                                    ‐                                       ‐                                       ‐                                       ‐                                       ‐                                       ‐                                         ‐                                             ‐                                       ‐                                       ‐                                       ‐                                       ‐                                       ‐                                       6.374,59                             17.848,85                           ‐                                       1.274,92                             ‐                                      

0,57% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 25,0% 70,0% 0,0% 5,0% 0,0%

25.498,35                                   ‐                                       ‐                                       ‐                                       ‐                                       ‐                                       ‐                                         ‐                                             ‐                                       ‐                                       ‐                                       ‐                                       ‐                                       ‐                                       6.374,59                             17.848,85                           ‐                                       1.274,92                             ‐                                      

0,57% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 25,0% 70,0% 5,0% 100,0%

3.8

Montagem, instalação,  regulagens, interligações e ajustes de instalação 
dos equipamentos do SISTEMA TELEFONIA dos Blocos Auxiliares e dos 
Galpões de Manutenção do Complexo Administrativo Operacional

3.7

Montagem, instalação,  regulagens, interligações e ajustes de instalação 
dos equipamentos do SISTEMA TELEFONIA do Prédio Principal do 
Complexo Administrativo Operacional

3.5

Montagem, instalação,  regulagens, interligações e ajustes de instalação 
dos equipamentos do SISTEMA TELEFONIA de Subestação Retificadora de 
Superfície 

3.6

Montagem, instalação,  regulagens, interligações e ajustes de instalação 
dos equipamentos do SISTEMA TELEFONIA do Centro de Controle 
Operacional 

2.5 Gateway Tipo 2

2.14

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONTAGEM E INSTALAÇÃO DOS 
EQUIPAMENTOS

2.15

2.6 Gateway Celular

2.7 Gateway FXS

2.8 Terminal IP Básico

2.9 Terminal IP Avançado

2.10 Fonte POE para telefone IP

2.2 Licença Ramal

2.3 Licença Correio de Voz

2.4 Gateway Tipo 1

PARTE VIII ‐ CRONOGRAMA FÍSICO‐FINANCEIRO PRELIMINAR ‐ SISTEMA DE TELEFONIA 
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3.3
Montagem, instalação,  regulagens, interligações e ajustes de instalação 
dos equipamentos do SISTEMA TELEFONIA do Pátio Asa Sul. 

3.4
Montagem, instalação,  regulagens, interligações e ajustes de instalação 
dos equipamentos do SISTEMA TELEFONIA do Pátio Aguas Claras. 

3.1
Montagem, instalação,  regulagens, interligações e ajustes de instalação 
dos equipamentos do SISTEMA TELEFONIA de Estação Operacional. 

FORNECIMENTO DE  EQUIPAMENTOS 

2.1

Sistema de Tarifação

Unidade de Controle Multiponto

Pontos de rede com respectiva infraestrutura e cabeamento

Central Telefônica

5.1

Comissionamento local envolvendo regulagens elétricas, parametrização e 
ajustes dos parâmetros funcionais do SISTEMA DE TELEFONIA das atuais 
estações operacionais, subestações, CAO e pátios

1.1
Elaboração de Detalhamento da Solução Tecnológica do 
Fabricante/Fornecedor

TOTAL GERAL (R$)

% FÍSICO MENSAL

% FÍSICO ACUMULADO

TOTAL GERAL ACUMULADO (R$ x 1.000)

1
DETALHAMENTO DA SOLUÇÃO TECNOLÓGICA DO 
FABRICANTE/FORNECEDOR

SISTEMA DE TELEFONIA ‐ MODERNIZAÇÃO

REF ATIVIDADES PREÇO (R$ )
MESES DE OBRA

5 COMISSIONAMENTO LOCAL

2.11 Sistema Call Center

2.12 Sistema de Gravação

2.13 Sistema de Gerenciamento

Montagem, instalação,  regulagens, interligações e ajustes de instalação 
dos equipamentos do SISTEMA TELEFONIA de Estação Não Operacional. 

4 ATESTAÇÃO EM FÁBRICA DE HARDWARE E SOFTWARE

4.1
Atestação de conformidade em fábrica do protótipo do SISTEMA DE 
TELEFONIA.

3.2

3

2.16



25.498,35                                   ‐                                       ‐                                       ‐                                       ‐                                       ‐                                       ‐                                         ‐                                             ‐                                       ‐                                       ‐                                       ‐                                       ‐                                       ‐                                       ‐                                       ‐                                       8.499,45                             8.499,45                             8.499,45                            

0,57% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 33,3% 33,3% 33,3%

25.498,35                                   ‐                                       ‐                                       ‐                                       ‐                                       ‐                                       ‐                                         ‐                                             ‐                                       ‐                                       ‐                                       ‐                                       ‐                                       ‐                                       ‐                                       ‐                                       8.499,45                             8.499,45                             8.499,45                            

0,57% 33,3% 33,3% 33,3% 100,0%

55.000,00                                    ‐                                       ‐                                       ‐                                       ‐                                       ‐                                       ‐                                         ‐                                             ‐                                       ‐                                       ‐                                       ‐                                       ‐                                       ‐                                       ‐                                       ‐                                       55.000,00                           ‐                                       ‐                                      

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0%

55.000,00                                    ‐                                       ‐                                       ‐                                       ‐                                       ‐                                       ‐                                         ‐                                             ‐                                       ‐                                       ‐                                       ‐                                       ‐                                       ‐                                       ‐                                       ‐                                       55.000,00                           ‐                                       ‐                                      

1,24% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 100,0%

66.000,00                                    ‐                                       ‐                                       ‐                                       ‐                                       ‐                                       ‐                                         ‐                                             ‐                                       ‐                                       ‐                                       ‐                                       ‐                                       ‐                                       ‐                                       ‐                                       22.000,00                           22.000,00                           22.000,00                          

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 33,3% 33,3% 33,3%

66.000,00                                    ‐                                       ‐                                       ‐                                       ‐                                       ‐                                       ‐                                         ‐                                             ‐                                       ‐                                       ‐                                       ‐                                       ‐                                       ‐                                       ‐                                       ‐                                       22.000,00                           22.000,00                           22.000,00                          

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 33,3% 33,3% 33,3% 100,0%

50.095,25                                   ‐                                       ‐                                       ‐                                       ‐                                       ‐                                       ‐                                         ‐                                             ‐                                       ‐                                       ‐                                       ‐                                       ‐                                       ‐                                       2.504,76                             ‐                                       27.552,39                           20.038,10                           ‐                                      

1,13% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 5,0% 0,0% 55,0% 40,0% 0,0%

50.095,25                                   ‐                                       ‐                                       ‐                                       ‐                                       ‐                                       ‐                                         ‐                                             ‐                                       ‐                                       ‐                                       ‐                                       ‐                                       ‐                                       2.504,76                             ‐                                       27.552,39                           20.038,10                           ‐                                      

1,13% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 5,0% 0,0% 55,0% 40,0% 0,0% 100,0%

Anderson Ataíde das Neves
CREA 16718/D‐DF

OPERAÇÃO ASSISTIDA

Fornecimento de uma equipe de profissionais com formação, experiência e 
especialização necessárias para a execução dos trabalhos de 
acompanhamento técnico e operacional. 

9.1 Elaboração de Cadastro como Executado (As Built)

6 COMISSIONAMENTO INTEGRADO

6.1
Comissionamento integrado do SISTEMA DE TELEFONIA, via CCO/estações, 
subestações, CAO e pátios

7 TREINAMENTO

7.1 Treinamento

9 CADASTRO COMO EXECUTADO 

8

8.1

OBSERVAÇÕES:

MÊS 1* ‐ MÊS DESTINADO À ELABORAÇÃO E ENTREGA DO PLANO DE TRABALHO CONSTANTE DO TERMO DE REFERÊNCIA 

Onisley Oliveira Pinto
CREA 20427/D‐DF
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Parte IX - Modelo da Composição de Encargos Sociais 

(EMITIR EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA) 

Nome da Licitante: ____________________________________ 

Local dos serviços:________________________________________ 

Licitação (Tipo)___________ n.º________, de __/__/20__         Data da Proposta: ___/___/___ 

Finalidade dos serviços:  _________________________________________________ 

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO‐DE‐OBRA 

Cód. Descrição Horista Mensalista 

% % 

GRUPO A 

A1 INSS   

A2 SESI   

A3 SENAI   

A4 INCRA   

A5 SEBRAE   

A6 Salário-Educação   

A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho   

A8 FGTS   

A9 SECONCI   

A Total dos Encargos Sociais Básicos   

GRUPO B 

B1 Repouso Semanal Remunerado   

B2 Feriados   

B3 Auxílio - Enfermidade   

B4 13º Salário   

B5 Licença Paternidade   

B6 Faltas Justificadas   

Cód Descrição Horista Mensalista 

  % % 

B7 Dias de chuva   

B8 Auxílio Acidente de Trabalho   

B9 Férias Gozadas   

B10 Salário Maternidade   

B Total de Encargos Sociais que recebem incidências de A   

GRUPO C 

C1 Aviso Prévio Indenizado   
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C2 Aviso Prévio Trabalhado   

C3 Férias Indenizadas   

C4 Depósito Rescisão Sem Justa Causa   

C5 Indenização Adicional   

C Total dos Encargos Sociais que não recebem as incidências 

globais de A 

  

GRUPO D 

D1 Reincidência de Grupo A sobre Grupo B  

D2 Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e 

Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado

  

D Total de Reincidências de um grupo sobre o  outro  

TOTAL(A+B+C+D)   
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Parte X - Modelo da Composição de BDI 
(EMITIR EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA) 

 
Nome da Licitante: _________________________________________________________ 

Local dos serviços:__________________________________________________________ 

Licitação (Tipo)___________ n.º________, de ___/___/2016   Data da Proposta: ___/___/___ 

Finalidade dos serviços:________________________________________________________ 

 

 

 

BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS  (BDI)  -  ELABORAÇÃO DE PROJETOS 

COMPONENTES % 

Grupo A  

ADMINISTRAÇÃO CENTRAL (AC)  

Total A   

Grupo B  

SEGUROS (S)  +  GARANTIAS (G)  

RISCOS ( R)  

DESPESAS FINANCEIRAS (DF)  

LUCRO (L)  

Total B  

Grupo C – TRIBUTOS (T)  

ISS  

PIS  

COFINS  

CPRB  (Contribuição Previdenciária Sobre Receita Bruta)  

Total C  

BDI (Elaboração De Projetos)   

BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS  (BDI)   -  SERVIÇOS DE ENGENHARIA 

COMPONENTES % 

Grupo A  

ADMINISTRAÇÃO CENTRAL (AC)  

    
  1
1

111






T

LDFGRSAC
BDI
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Total A   

Grupo B  

SEGUROS (S)  +  GARANTIAS (G)  

RISCOS ( R)  

DESPESAS FINANCEIRAS (DF)  

LUCRO (L)  

Total B  

Grupo C – TRIBUTOS (T)  

ISS  

PIS  

COFINS  

CPRB  (Contribuição Previdenciária Sobre Receita Bruta)  

Total C  

BDI (Serviços de Engenharia)  

BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS  (BDI)    -  FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 

COMPONENTES % 

Grupo A  

ADMINISTRAÇÃO CENTRAL (AC)  

Total A   

Grupo B  

SEGUROS (S)  +  GARANTIAS (G)  

RISCOS ( R)  

DESPESAS FINANCEIRAS (DF)  

LUCRO (L)  

Total B  

Grupo C – TRIBUTOS (T)  

ISS  

PIS  

COFINS  

CPRB  (Contribuição Previdenciária Sobre Receita Bruta)  

Total C  

BDI ( Fornecimento de Materiais e Equipamentos)  

 



ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNITÁRIO BDI (%) VALOR TOTAL

SISTEMAS DE TELEFONIA MODERNIZAÇÃO
1 DETALHAMENTO DA SOLUÇÃO TECNOLÓGICA DO FABRICANTE/ FORNECEDOR
1.1 Elaboração de Detalhamento da Solução Tecnológica do Fabricante/Fornecedor un                           1,00 
2 FORNECIMENTO DE  EQUIPAMENTOS 
2.1 Central Telefônica un                           2,00 
2.2 Licença Ramal un                       572,00 
2.3 Licença Correio de Voz un                       139,00 
2.4 Gateway Tipo 1 un                           2,00 
2.5 Gateway Tipo 2 un                         43,00 
2.6 Gateway Celular un                           1,00 
2.7 Gateway FXS un                           1,00 
2.8 Terminal IP Básico un                         86,00 
2.9 Terminal IP Avançado un                         53,00 
2.10 Fonte POE para telefone IP un                       139,00 
2.11 Sistema Call Center un                           1,00 
2.12 Sistema de Gravação un                           1,00 
2.13 Sistema de Gerenciamento un                           1,00 
2.14 Sistema de Tarifação un                           1,00 
2.15 Unidade de Controle Multiponto un                           1,00 
2.16 Pontos de rede com respectiva infraestrutura e cabeamento cj                         75,00 
3 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONTAGEM E INSTALAÇÃO DOS  EQUIPAMENTOS

3.1
Montagem, instalação,  regulagens, interligações e ajustes de instalação dos equipamentos do SISTEMA 
TELEFONIA de Estação Operacional. 

cj                         24,00 

3.2
Montagem, instalação,  regulagens, interligações e ajustes de instalação dos equipamentos do SISTEMA 
TELEFONIA de Estação Não Operacional. 

cj                           5,00 

3.3
Montagem, instalação,  regulagens, interligações e ajustes de instalação dos equipamentos do SISTEMA 
TELEFONIA do Pátio Asa Sul. 

cj                           1,00 

3.4
Montagem, instalação,  regulagens, interligações e ajustes de instalação dos equipamentos do SISTEMA 
TELEFONIA do Pátio Aguas Claras. 

cj                           1,00 

3.5
Montagem, instalação,  regulagens, interligações e ajustes de instalação dos equipamentos do SISTEMA 
TELEFONIA de Subestação Retificadora de Superfície 

cj                         13,00 

3.6
Montagem, instalação,  regulagens, interligações e ajustes de instalação dos equipamentos do SISTEMA 
TELEFONIA do Centro de Controle Operacional 

cj                           1,00 

3.7
Montagem, instalação,  regulagens, interligações e ajustes de instalação dos equipamentos do SISTEMA 
TELEFONIA do Prédio Principal do Complexo Administrativo Operacional

cj                           1,00 

3.8
Montagem, instalação,  regulagens, interligações e ajustes de instalação dos equipamentos do SISTEMA 
TELEFONIA dos Blocos Auxiliares e dos Galpões de Manutenção do Complexo Administrativo Operacional

cj                           1,00 

4 ATESTAÇÃO EM FÁBRICA DE HARDWARE E SOFTWARE
4.1 Atestação de conformidade em fábrica do protótipo do SISTEMA DE TELEFONIA. un                           1,00 
5 COMISSIONAMENTO LOCAL

5.1
Comissionamento local envolvendo regulagens elétricas, parametrização e ajustes dos parâmetros 
funcionais do SISTEMA DE TELEFONIA das atuais estações operacionais, subestações, CAO e pátios

cj                           1,00 

6 COMISSIONAMENTO INTEGRADO

6.1 Comissionamento integrado do SISTEMA DE TELEFONIA, via CCO/estações, subestações, CAO e pátios cj                           1,00 

7 TREINAMENTO
7.1 Treinamento un                           1,00 
8 OPERAÇÃO ASSISTIDA

8.1
Fornecimento de uma equipe de profissionais com formação, experiência e especialização necessárias 
para a execução dos trabalhos de acompanhamento técnico e operacional. 

mês                           3,00 

9 CADASTRO COMO EXECUTADO 
9.1 Elaboração de Cadastro como Executado (As Built) un 1,00

PARTE XII - MODELO DE ORÇAMENTO DETALHADO

(Emitir em papel timbrado da empresa)

                 1/2



                 2/2
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Parte XIII – Modelo de Atestado de Visita Técnica Prévia 

( EMITIR EM PAPEL TIMBRADO DO METRÔ-DF ) 

 

Vimos por meio deste, atestar a Visita Técnica Prévia do Sr 

(a)_______________________________________portador da Identidade 

nº:__________________, representante com conhecimento técnico da empresa 

_____________________________________________________________________, 

CGC/CNPJ:_____________________________, para conhecimento do objeto 

referente______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________, 

e informamos que o representante acima identificado tomou conhecimento das reais 

condições de execução, bem como coletou informações de todos os dados e 

elementos necessários à perfeita elaboração da proposta comercial. 

 

 

 

 

        Pela LICITANTE                                                                 Pelo Metrô-DF 

 

_________________________                                       _________________________ 
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Parte XIV - Modelo de Declaração de Renúncia à Visita Técnica Prévia 

(EMITIR EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA) 

 

 

(Nome) .........................................responsável legal da empresa:........................,  

CNPJ nº  ................................................................................................................... 

Endereço: ................................................................................................................... 

Fone:  .................................................................................................................. 

E-mail:  ................................................................................................................... 

 

Declara que renuncia à Vistoria Técnica Prévia, aos locais de realização do objeto 

referente______________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

e que o quadro técnico da empresa tomou conhecimento das reais condições de 

execução, bem como coletaram informações de todos os dados e elementos 

necessários à perfeita elaboração da proposta comercial. 

 

 

(Cidade) – (UF),........... de ........................ de 2015. 

 

Assinatura do representante legal ou procurador da empresa: 

 

......................................................................................... 

 

Carteira de Identidade:  .............................. 

Órgão Expedidor:   .............................. 

(Obs. Encaminhar juntamente com os documentos habilitatórios) 

 



DATA DO CONTRATO: 
ORDEM DE SERVIÇO : 

(Logo da Licitante) PRAZO: 
PERÍODO: 

CONTRATADO ACUMULADO 
ANTERIOR

EXECUTADO NO 
PERÍODO

ACUMULADO NO 
PERÍODO

SALDO 
CONTRATADO VALOR UNITÁRIO CONTRATADO ACUMULADO 

ANTERIOR
EXECUTADO NO 

PERÍODO
ACUMULADO NO 

PERÍODO
SALDO 

CONTRATADO

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

FISCALIZAÇÃO CONTRATADA

ITEM UNIDADE
FÍSICO FINANCEIRO

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Sub-total do item

Parte XV - Modelo de Boletim de Medição

TOTAL BRUTO MEDIÇÃO

Boletim de Medição N°                  

CONTRATO nº               /2015-METRÔ-DF

Sub-total do item

Sub-total do item
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Parte XVI – Modelo do Termo de Cessão de Direitos Autorais e ou Patrimoniais 

                                      (EMITIR EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA) 

 

TERMO DE CESSÃO DE DIREITOS AUTORAIS E OU PATRIMONIAIS 

 

TERMO DE CESSÃO DE DIREITOS 
AUTORAIS E OU PATRIMONIAIS DOS 
PROJETOS TÉCNICOS, PEÇAS TÉCNICAS, 
DESENHOS INDUSTRIAIS, SOFTWARES E 
TOPOGRAFIA DE CIRCUITOS 
COMPONENTES DO 
OBJETO_______________________________
______________________________________ 

A Empresa _________________________, sociedade empresária, com sede 
na ______________________, CNPJ n° ________________, neste ato denominada 
simplesmente CEDENTE, representada pelo seu 
(Administrador/Representante)______________________, residente e domiciliado na 
____________________, de um lado, e de outro, a COMPANHIA DO 
METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL – METRÔ-DF, empresa pública, com 
sede na Avenida Jequitibá n° 155, Águas Claras/DF, CNPJ n° 038.070.074-0001/77, 
neste ato denominada simplesmente CESSIONÁRIA, representada por seu Diretor-
Presidente, ______________________ residente e domiciliado na 
____________________ nesta Capital e, seu Diretor Técnico, 
______________________, residente e domiciliado na ____________________ nesta 
Capital, têm entre si, justo e acordado o presente Termo, firmando-o na forma dos 
artigos 28 a 33, da Lei n° 9.610, de 19 de fevereiro de 1998, do artigo 111, da Lei 
8.666, de 21 de junho de 1993, e da Lei 9.279, de 14 de maio de 1996,  e outras 
disposições legais pertinentes em vigor, têm justo e acertado na forma e sob as 
condições abaixo. 

CLÁUSULA PRIMEIRA 

O presente Termo tem por objeto a Cessão de direitos patrimoniais e de autoria dos 
projetos técnicos, Peças Técnicas, desenhos industriais, softwares e topografia de 
circuitos, componentes do objeto __________________________________________, 
para finalidade específica de edição, adaptação e utilização, direta ou indireta, da obra 
técnico-científica em questão. 

CLÁUSULA SEGUNDA 

A CESSÃO dar-se-á de forma gratuita, sem ônus para ambas as partes. 
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CLÁUSULA TERCEIRA 

O CEDENTE declara ser, na condição legal, detentor dos direitos autorais descritos na 
Cláusula Primeira. 

CLÁUSULA QUARTA 

A CESSIONÁRIA será investida de exclusividade sobre o projeto descrito na 
CLÁUSULA PRIMEIRA, oponível contra terceiros e contra o próprio autor, que não 
poderão reproduzi-los por qualquer forma.  

CLÁUSULA QUINTA 

A presente cessão autoriza a CESSIONÁRIA a transmitir os direitos, objeto da 
presente avença, a terceiros. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Caso haja divulgação em qualquer tipo de mídia a 
respeito do projeto, em tal divulgação deverá constar o crédito à CEDENTE e aos 
profissionais responsáveis pela elaboração dos referidos projetos. 

PARÁGRAFO SEGUNDO – Ressalva-se à CEDENTE e aos profissionais 
responsáveis pela elaboração dos documentos técnicos deste Instrumento, o direito 
de, após consultados e cientes das modificações pretendidas ao projeto, aquiescer a 
estas modificações para que seus nomes permaneçam ligados ao projeto ou repudiá-
las, oportunidade em que o projeto alterado não deve fazer qualquer menção ao autor 
original, sob pena de indenização por danos morais nos termos do artigo 26, parágrafo 
único, da Lei 9.610/98. 

PARÁGRAFO TERCEIRO – Quaisquer alterações, no todo ou em parte, dos 
documentos técnicos, envolvendo quaisquer das especialidades desenvolvidas pela 
CEDENTE para o METRO-DF, que não tenham a concordância formal do autor da 
respectiva especialidade, ensejarão um novo Registro/Anotação de Responsabilidade 
Técnica (RRT/ART) junto ao órgão competente, eximindo o autor do projeto original de 
qualquer responsabilidade decorrente dessa alteração.  

CLÁUSULA SEXTA 

A presente Cessão será total, definitiva e por prazo indeterminado. 
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CLÁUSULA SÉTIMA 

Fica eleito o foro de Brasília, Distrito Federal, para dirimir quaisquer dúvidas relativas 
ao cumprimento do presente Termo de Cessão. 

E, por estarem de comum acordo, foi mandado lavrar o presente Contrato, do qual 
extaíram-se 03 (três) vias, para um só efeito, as quais, depois de lidas, são assinadas 
pelos representantes das partes. 

Brasília, ___ de ___________ de 2015. 

 

CEDENTE: 

_________________________ 

(Nome do Administrador ou  Representante) 

 

 

CESSIONÁRIA: 

 

 

(Nome) 

Diretor-Presidente 

 (Nome) 

Diretor(a) Técnico(a) 

 

TESTEMUNHAS: 

 

 

(Nome)  (Nome) 
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PARTE XVII – Modelo de Declaração de Sustentabilidade Ambiental 

(EMITIR EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA) 

 

A empresa _______________________________________________, inscrita no 

CNPJ sob o nº ___________________, sediada no endereço 

_____________________________, telefone/fax nº _____________, por intermédio 

do seu representante legal Sr(a) _____________________________ e do CPF nº 

________________________________, DECLARA para fins do disposto no artigo 2º 

da Lei Distrital nº4770, de 22 de fevereiro de 2012, que receberá, sem nenhum custo 

para a CONTRATANTE, bens, embalagens, recipientes ou equipamentos inservíveis e 

não reaproveitáveis pela administração pública, provenientes do objeto   

_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________, 

e que dará o destino legalmente estabelecido para a deposição e o tratamento 

adequados de dejetos e resíduos. 

  

 

____________________________________ 
Local e Data 

 

 

____________________________________ 

(Nome do Representante legal da empresa) 
(Carimbo da empresa) 
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PARTE XVIII – Modelo de Declaração de Estrutura Operacional 

(EMITIR EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA) 

 

 

A empresa _______________________________________________, inscrita no 

CNPJ sob o nº ___________________, sediada no endereço 

_____________________________, telefone/fax nº _____________, por intermédio 

do seu representante legal Sr(a) _____________________________ e do CPF nº 

________________________________, DECLARA sob as penas da lei e para fins de 

direito, que em cumprimento ao instrumento convocatório, que disponibilizará estrutura 

operacional (pessoal, material, ferramental e equipamentos) adequada ao perfeito 

cumprimento do objeto da licitação. Declara-se ainda, ciente das responsabilidades 

administrativa, civil e criminal. 

  

 

____________________________________ 
Local e Data 

 

 

 

____________________________________ 
(Nome do Representante legal da empresa) 

(Carimbo da empresa) 
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PARTE XIX – Modelo de Declaração de Disponibilidade de Pessoal 

(EMITIR EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA) 

 

 

A empresa _______________________________________________, inscrita no 

CNPJ sob o nº ___________________, sediada no endereço 

_____________________________, telefone/fax nº _____________, por intermédio 

do seu representante legal Sr(a) _____________________________ e do CPF nº 

________________________________, DECLARA declara sob as penas da lei e para 

fins de direito, que em cumprimento ao instrumento convocatório, que há em seu 

quadro de pessoal, profissional (is) de nível superior detentor (es) de acervo técnico 

por execução de obra ou serviço de características semelhantes às do objeto desta 

licitação. Declara-se ainda, ciente das responsabilidades administrativa, civil e 

criminal. 

  

 

____________________________________ 
Local e Data 

 

 

 

____________________________________ 
(Nome do Representante legal da empresa) 

(Carimbo da empresa) 
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PARTE XX – Modelo de Tabela Resumo de Atestados Técnicos 

(EMITIR EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA) 

 

Nome do 
Profissional 

Emitente  
(Nome da empresa 

que emitiu o Atestado) 

Atividades 
Descritas no 

Atestado 

Nº do Atestado 
e/ou nº da 

CAT 

Número das folhas da 
proposta onde se 

encontra o atestado e, 
quando cabível, nº do 
item a ser analisado 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

Obs1: Deverá ser emitido uma Tabela Resumo de Atestados para a Qualificação 
Técnica Operacional e outra para a Qualificação Técnica Profissional. 
Obs2: Os Atestados deverão ser emitidos pelo Contratante original. 
 
 
 
 
 

____________________________________ 

Local e Data 

 

 

____________________________________ 

(Nome do Representante legal da empresa) 

(Carimbo da empresa) 
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Parte XXI - Manual de Planejamento de Atividades 

Diretrizes para Elaboração de Plano de Trabalho e Cronogramas 

 

1. FINALIDADE  

Uniformizar os métodos de apresentação dos instrumentos de planejamento.  

2. CONCEITOS  

Este documento orienta as CONTRATADAS na apresentação dos instrumentos de 
planejamento, em qualquer uma das fases do empreendimento.  

3. ROTINAS  

3.1. PLANEJAMENTO  

O planejamento prévio a ser apresentado pela CONTRATADA deve abranger todo o 
escopo da licitação e ser representado graficamente por meio de Cronograma de 
Barras Tipo GANTT e pelo Índice de Documentos (ID).  

Redes CPM e CPM GANTT devem acompanhar o Cronograma de Barras que fará parte 
integrante do contrato.  

3.1.1. Critérios para Elaboração e Apresentação do Cronograma de Barras 
tipo Gantt: 

a) O Cronograma de Barras deve conter todas as atividades necessárias para 
expressar, de forma clara e objetiva, a sequência lógica de todas as etapas do 
empreendimento, as frentes de serviço, incluindo todas as atividades que 
envolvem eventos de pagamento. As principais atividades das subcontratadas 
devem ser igualmente detalhadas.  

b) A caracterização das atividades deve ter correlação única e exclusiva com as 
frentes de serviço, assim como de seus produtos, delimitados pelo Metrô-DF 
no PROJETO BÁSICO DE LICITAÇÃO/TERMO DE REFERÊNCIA e suas PARTES.  

c)  Em caso de subdivisão das atividades do Cronograma de Barras, estas devem 
ser agrupadas e ordenadas objetivando o melhor entendimento e visualização 
das etapas do empreendimento.  

d) O cronograma deve ser apresentado no Calendário Gregoriano e seu cálculo 
efetuado em dias úteis.  

e) A estimativa do volume de trabalho de cada atividade deve constar do 
cronograma, pela quantificação do serviço físico que melhor a caracterize.  

f) O Cronograma de Barras deve conter, necessariamente e pelo menos, os 
seguintes itens:  
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o Código ou numeração sequencial das atividades e subatividades;  

o Identificação das atividades que envolvam eventos de pagamento;  

o Descrição clara e objetiva da atividade;  

o Descrição clara e objetiva das equipes e responsabilidades; 

o Descrição clara e objetiva dos equipamentos e tecnologias a serem 
empregados; 

o Datas de início e de término da atividade;  

o Escala de tempo utilizada;  

o Representação gráfica da duração da atividade por meio de barra 
contínua e de fácil visualização;  

o Marcos determinantes do empreendimento, tais como: Emissão de 
Ordem de Serviço, Emissão do Boletim de Medição, Análise e Aprovação 
(internas e externas ao Metrô-DF), Emissão de Certificado de 
Recebimento Provisório, Certificado de Recebimento Definitivo, Emissão 
do Termo de Recebimento Definitivo e outros que forem necessários ou 
solicitados;  

o O Caminho Crítico em destaque;  

o Legenda e Notas explicativas.  

g) O Cronograma de Barras deve ser apresentado impresso em papel, 
devidamente caracterizado com o nome do objeto e número da licitação.  

3.1.2. Critérios para Elaboração e Apresentação das Redes CPM e CPM 
GANTT:  

a) Obrigatoriamente as redes devem ter correlação com o Cronograma de Barras 
apresentado; 

b)  As redes devem conter todas as etapas executivas e suas interdependências; 

c)  As atividades das redes são tais que caracterizem os serviços relativos ao 
escopo do PROJETO BÁSICO DE LICITAÇÃO/TERMO DE REFERÊNCIA e suas PARTES, 
de forma a mostrar claramente o planejamento apresentado; 

d) O cálculo das redes é baseado no Calendário Gregoriano, considerando as 
durações das atividades em dias corridos; 

e) A apresentação gráfica das redes deve mostrar o caminho crítico em destaque.  

f) As redes devem ser apresentadas impressas em papel, devidamente 
caracterizada com o nome da empresa, objeto e número da licitação, data, 
assinatura e identificação do responsável.  
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g) A elaboração gráfica da rede CPM GANTT deve ser baseada no modelo contido 
neste Documento; 

h) Legenda e notas explicativas, tantas quanto necessárias para explicitar o 
planejamento.  

3.2. APRESENTAÇÃO  

3.2.1. O Índice de Documentos (ID) deve ser apresentado em forma de 
planilha, em modelo idêntico à Planilha de Custos e contemplando, no 
mínimo, todas as etapas dos serviços discriminadas, no item 3.3.  

3.2.2. A não apresentação dos instrumentos de planejamento pela LICITANTE 
implica as consequências explicitadas nas condições de licitação ou nas 
cláusulas contratuais, respectivamente.  

3.3. ETAPAS DE SERVIÇO 

O Índice de Documentos e o Cronograma devem contemplar, pelo menos, os 
itens discriminados a seguir: 

1. Elaboração de Detalhamentos da Solução Tecnológica do 
Fabricante/Fornecedor; 

2. Fornecimento de Equipamentos e Materiais:  

a. Central Telefônica; 

b. Licença Ramal; 

c. Licença de Correio de Voz; 

d. Gateway tipo I; 

e. Gateway tipo II; 

f. Gateway celular; 

g. Gateway FXS; 

h. Terminal IP Básico; 

i. Terminal IP Avançado; 

j. Fonte POE para telefone IP; 

k. Terminal Analógico; 

l. Sistema Call Center; 

m. Sistema de Gravação; 

n. Sistema de Gerenciamento; 
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o. Sistema de Tarifação; 

p. Unidade de Controle Multiponto; 

q. Pontos de Telefonia Analógica com respectiva infraestrutura e 
cabeamento; 

r. Pontos de rede com respectiva infraestrutura e cabeamento; e 

s. Materiais de Infraestrutura e Cabeamento. 

 

3. Prestação de Serviços de Montagem, Instalação, Regulagens, Interligações e 
Ajustes dos Equipamentos: 

a. do SISTEMA TELEFONIA de Estação Operacional; 

b. do SISTEMA TELEFONIA de Estação Não Operacional; 

c.  do SISTEMA TELEFONIA do Pátio Asa Sul; 

d. do SISTEMA TELEFONIA do Pátio Aguas Claras; 

e. do SISTEMA TELEFONIA de Subestação Retificadora de Superfície; 

f. do SISTEMA TELEFONIA do Centro de Controle Operaciona;  

g. do SISTEMA TELEFONIA do Prédio Principal do Complexo 
Administrativo Operacional; e 

h. do SISTEMA TELEFONIA dos Blocos Auxiliares e dos Galpões de 
Manutenção do Complexo Administrativo Operacional. 

4. Atestação em Fábrica de Hardware e Software; 

5. Comissionamento Local; 

6. Comissionamento Integrado; 

7. Treinamento; 

8.  Operação Assistida; e 

9. Elaboração dos Cadastros como Executados (As Built). 
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                                            Parte XXII – Modelo de Livro de Ordem 

 
 

 
 

COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL 

 
 
 

  
 

LIVRO DE ORDEM 
 
 
 

 
 

LIVRO N° ______/_____ 
 

CONTRATO n° ______/2015-METRÔ-DF 
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Parte XXII – Modelo de Livro de Ordem 

TERMO DE ABERTURA DE VOLUME 
 

LIVRO DE ORDEM N°  _________/________ - METRÔ-DF 
      

 

 

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDIMENTO 

ART N°   N° CONTRATO   
END. OBRA/SERVIÇO   

OBJETO 

 
 
 

DATA INÍCIO SERVIÇOS ________/______/________ DATA DA CONCLUSÃO ______/_____/______ 

IDENTIFICAÇÃO DA CONTRATADA 

NOME    

ENDEREÇO   

N° TELEFONE   

AUTORES DOS DOCUMENTOS TÉCNICOS 

DOCUMENTO PROFISSIONAL N° CREA N° ART 
ESTUDO PRELIMINAR       
FORNECIMENTO       
TESTES       
COMISSIONAMENTO       
OPERAÇÃO ASSISTIDA    
OUTROS       
       
       
       
        

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS 
NOME(S) DO(S) PROFISSIONAL(IS) N° CREA N° ART 

      
      
      
ENG. RESIDENTE:       

ENG. FISCAL:       

ENG. FISCAL:       
CONTRATADA N° CREA N° ART 

      
      
      
      
        
   
     
Brasília-DF, ______/______/_______                                                 _________________________________ 
                                                                                                                       Assinatura do Profissional 

 
 
[LOGO DA 
EMPRESA] 



 

Termo de Referência para a Contratação de empresa visando Aquisição de 
Equipamentos com Montagem e Instalação para  Modernização do Sistema de 

Telefonia. 

 
                                  

  LIVRO DE ORDEM 
DATA:   FOLHA Nº  

            /       / 1  
   

  OBRA/SERVIÇO:    PRAZO DIAS  

  LOCAL:   
A - CONTRATUAL    

  CONTRATADO:   
B - DECORRIDO    

  CONDIÇÕES CLIMÁTICAS:     OPERÁVEL   NÃO OPERÁVEL   
C - RESTANTE    

   
    EQUIPE DE EXECUÇÃO  DESCRIÇÃO DETALHADA DOS SERVIÇOS EM EXECUÇÃO:  
    FUNÇÃO   QTDE  DESCREVER ATIVIDADES E OS SERVIÇOS REALIZADOS NO DIA, INDICANDO SUA LOCALIZAÇÃO E ANDAMENTO  
    COORDENADOR                            
    ENGENHEIRO                            
    ELETRICISTA                            
    VIGIA                            
                                 
                                 
    EMPREITEIRAS                        
    EMPRESA:                             
    FUNÇÃO   QTDE                        
    PEDREIRO                            
    CARPINTEIRO                            
                                 
                                 
                                 
                                 
    MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS                        
    DESCRIÇÃO LOCAL DE TRABALHO HORAS  OCORRÊNCIAS DIÁRIAS  
    BETONEIRA      DESCREVER OCORRENCIAS OU FATOS QUE VENHAM A IMPEDIR OU PREJUDICAR O ANDAMENTO DOS SERVIÇOS  
    CAVADEIRA                            
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                          
    OBSERVAÇÕES E RECOMENDAÇÕES (PARA USO EXCLUSIVO DA FISCALIZAÇÃO)  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
   

                               

           __________________________   _____________________  

    FISCALIZAÇÃO CONTRATADA RESPONSÁVEL TÉCNICO  

  1ª via branca - Canteiro; 2ª via amarela - Contratada e 3ª via verde - Metrô-DF  
  Obrigatória cópia do livro de ordem no canteiro  
  O livro de ordem deverá ser preenchido diariamente, em 3 vias, pelo RT da obra/serviço pela execução, onde serão anotadas  
  todas as ocorrências, conclusão de eventos, atividades em execução formais, solicitações e informações diversas  
                                  



 

Termo de Referência para a Contratação de empresa visando Aquisição de 
Equipamentos com Montagem e Instalação para  Modernização do Sistema de 

Telefonia. 

 
                                     Parte XXII – Modelo de Livro de Ordem 

 
LIVRO DE ORDEM N° ________/______ - METRÔ-DF 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

          

TERMO DE ENCERRAMENTO 
   
 
 
 
        

Declaro para os fins que se fizerem necessários, que a obra/serviço, descritos 

neste Livro de Ordem, foi concluída(o), bem como a(s) ART(s) correspondente(s) foi(ram) 

baixada(s), e me comprometo em anexá-la(s) a este Termo de Encerramento e entregar no 

Departamento de Fiscalização do CREA-DF. 

 
 
 
 
 

Brasília-DF, ________/_________/_________                                       ____________________________ 
                                                                                                               Assinatura do profissional e n° CREA 

 

 
 
[LOGO DA 
EMPRESA] 
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ANEXO II - MINUTA DE CONTRATO 

 

CONTRATO Nº _________/20.... 

 

 

CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE 

EQUIPAMENTOS, COM MONTAGEM 

E INTALAÇÃO, VISANDO A 

MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE 

TELEFONIA DA LINHA 1 DO METRÔ-

DF, QUE ENTRE SI FAZEM A 

COMPANHIA DO METROPOLITANO 

DO DISTRITO FEDERAL E A 

EMPRESA _____________________ 

A COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL – METRÔ-DF, 

empresa pública, com sede na Avenida Jequitibá nº 155, Águas Claras – DF, CNPJ n.º 

038.070.074/0001-77, neste ato denominada simplesmente METRÔ-DF, representada 

pelo seu Diretor-Presidente, ___________________, brasileiro ______, RG n.º  

_________ - ___-___ de ___/___/___, CPF n.º ___.___.___-__, e seu Diretor 

___________, _____________, brasileiro __________, RG nº _________ - ___-___ de 

___/___/___, CPF n.º ___.___.___-__, ambos residentes e domiciliados nesta capital, 

doravente denominado CONTRATANTE, e a empresa _____________com sede 

à_________________, inscrita no CNPJ sob o nº ___.___.___/____-__, representada 

por ____________________, portador do RG nº __________ , CPF n.º 

______________, residente e domiciliado em ______________, doravante designada 

CONTRATADA, pelo presente instrumento de contrato regido pelo Decreto Federal nº 

5.450/2005, Lei n° 10.520/2002 e pelos Decretos do Distrito Federal nº 23.460/2002, nº 

26.851/2006  e suas alterações, Lei Complementar nº 123/2006, das Instruções 
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Normativas SLTI/MPOG nº 2, de 30 de abril de 2008 e subsidiariamente pela Lei nº 

8.666/93 e suas alterações, tendo em vista a proposta do CONTRATADO _______, de 

___/___/20_, a Decisão da Diretoria Colegiada exarada em sua ____ª reunião 

________ realizada em ___________de 20_, e demais documentos constantes do 

processo nº 097.000.201/2016, que passam a integrar o presente instrumento, têm por 

justo e contratado na forma e sob as condições abaixo: 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

1.1. O objeto do presente instrumento é a contratação de empresa visando aquisição 

de equipamentos, com montagem e instalação, visando a modernização do sistema de 

Telefonia da Linha 1 do Metrô-DF, que serão prestados nas condições estabelecidas 

no Termo de Referência, anexo ao Edital. 

1.2. A forma de execução dos serviços será indireta, pelo regime de empreitada por 

preço unitário. 

1.3. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão Eletrônico n°___/2016 e à 

proposta vencedora, independentemente de transcrição. 

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA 

2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato é de 24 (vinte e quatro) meses, 

contados da assinatura deste Instrumento, podendo ser prorrogado por interesse das 

partes até o limite de 60 (sessenta) meses, desde que haja autorização formal da 

autoridade competente e observados os seguintes requisitos: 

 2.1.1. Os serviços tenham sido prestados regularmente; 

 2.1.2. A Administração mantenha interesse na realização do serviço; 

 2.1.3. O valor do contrato permaneça economicamente vantajoso para 

Administração; e 

 2.1.4. A CONTRATADA manifeste expressamente interesse na prorrogação. 

2.2. A CONTRATADA não tem direito subjetivo à prorrogação contratual. 
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2.3. A prorrogação do contrato deverá ser promovida mediante a celebração de termo 

aditivo. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO 

3.1. O valor total da contratação é de R$ .......... (.....); 

3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas 

decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, 

trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, 

frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação. 

CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão asseguradas no orçamento de 

2016 e serão debitadas na Fonte 100, Natureza de Despesa 44.90.52, Programa de 

Trabalho 26.453.6216.3277.0001 e para o exercício de 2017, os valores serão 

inseridos quando da confecção da respectiva proposta orçamentária que será 

apreciada pela Câmara Legislativa do Distrito Federal. 

 

CLÁUSULA QUINTA – DO PAGAMENTO 

5.1 Para as empresas com sede ou domicílio no Distrito Federal, com créditos de 

valores iguais ou superiores a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), os pagamentos serão 

feitos exclusivamente mediante crédito em conta corrente, em nome do beneficiário, 

junto ao Banco de Brasília S/A – BRB. Para tanto, deverão apresentar o número da 

conta corrente e agência onde desejam receber seus créditos, de acordo com o 

Decreto nº 32.767 de 17/02/2011. 

 5.1.1. Excetuam-se desta obrigatoriedade as empresas de outros Estados da 

Federação que, comprovadamente não possuam filiais e/ou representação no Distrito 

Federal, devendo neste caso indicar o número de sua conta-corrente, bem como a 

agência do estabelecimento bancário. 
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5.2. O pagamento será realizado no prazo de até 20 (vinte) dias, contados a partir da 

entrega da fatura/nota fiscal no protocolo do METRÔ-DF, acompanhada da primeira via 

do Termo de Recebimento Definitivo ou Autorização de Faturamento - AF, observado o 

preço proposto para o serviço, desde que tenham sido cumpridas as exigências 

contratuais e administrativas do METRÔ-DF. 

5.3. O pagamento poderá ficar retido, caso o contratado deixe de cumprir quaisquer 

obrigações contratuais de natureza técnica, administrativa, segurança e medicina do 

trabalho, legislação trabalhista e outras pertinentes. 

5.4. Se, eventualmente, ocorrer atraso imputável ao METRÔ-DF, no pagamento 

relativo à execução do serviço, o valor devido, será corrigido monetariamente, desde o 

vencimento da obrigação até o efetivo pagamento, de acordo com a variação pró-rata-

tempore da TR (Taxa Referencial) divulgada pelo Banco Central do Brasil. 

5.5. O METRÔ-DF, dispondo de recursos financeiros poderá antecipar o pagamento, 

desde que seja concedido pela CONTRATADA o desconto pró-rata-tempore 

equivalente a TR (Taxa Referencial) divulgada pelo Banco Central do Brasil. 

5.6. Para que o pagamento possa ser liberado, a CONTRATADA deverá apresentar ao 

METRÔ-DF os seguintes documentos em plena validade, junto com a Nota Fiscal: 

 5.6.1. Certidão Negativa de Débitos – CND emitida pelo INSS;  

 5.6.2. Certidão de Regularidade de situação junto ao FGTS – CRF, emitida pela 

Caixa Econômica Federal. 

 5.6.3. Prova de regularidade para com as Fazendas Estadual e Municipal do 

domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei, em plena validade. 

 5.6.4. Prova de regularidade para com a Fazenda Federal mediante a 

apresentação de Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e 

à Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional – 

PGFN ou pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, em plena validade. 
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 5.6.5. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) ou Certidão Positiva 

com Efeitos de Negativa, emitida pelo Tribunal Superior do Trabalho – TST, nos termos 

da Lei nº 12.440/2011, em plena validade. 

5.7. O CONTRATADO fica obrigado a emitir Nota Fiscal Eletrônica – NF-E, modelo 55, 

em substituição à nota fiscal modelo 1 ou 1-A, a partir de 1º de outubro de 2011, 

conforme dispõe o Protocolo ICMS 42, de 3/07/2009, com redação dada pelo Protocolo 

ICMS 33/2011. 

5.8. Documentos de cobrança rejeitados por erros ou incorreções em seu 

preenchimento serão formalmente enviados à CONTRATADA, no prazo máximo de 05 

(cinco) dias úteis contados da data de sua apresentação. 

5.9. Em caso de rejeição da Nota Fiscal/Fatura, motivada por erro ou incorreções, o 

prazo de pagamento passará a ser contado a partir da data da nova protocolização. 

 

CLÁUSULA SEXTA – DO REAJUSTE 

6.1. Os preços propostos serão fixos e irreajustáveis. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DA GARANTIA DE EXECUÇÃO 

7.1. A CONTRATADA prestará garantia no valor de R$ ............... (.......................), na 

modalidade de .............................., correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total 

do presente Contrato, no prazo de 10 (dez) dias, contados de sua assinatura. 

7.2. As especificidades das garantias são as definidas no item 11 do Edital.  

CLÁUSULA OITAVA – DO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO E 

RECEBIMENTO 

8.1. O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na 

verificação da conformidade da prestação dos serviços e da alocação dos recursos 

necessários, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, devendo ser 
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exercidos por um ou mais representantes do CONTRATANTE, especialmente 

designados, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei nº 8.666, de 1993, e do art. 6º do 

Decreto nº 2.271, de 1997. 

8.1.1. A gestão do presente contrato ficará a cargo da Diretoria Técnica, por 

meio de Gestor, ou Comissão Gestora, designado por Instrução de Serviço da 

Presidência do Metrô-DF.  

8.2. A execução dos contratos deverá ser acompanhada e fiscalizada por meio de 

instrumentos de controle, que compreendam a mensuração dos aspectos mencionados 

no art. 34 da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 02, de 2008, quando for o caso. 

8.3. A conformidade do material a ser utilizado na execução dos serviços deverá ser 

verificada juntamente com o documento da CONTRATADA que contenha sua relação 

detalhada, de acordo com o estabelecido no Termo de Referência e na proposta, 

informando as respectivas quantidades e especificações técnicas, tais como: marca, 

qualidade e forma de uso. 

8.4. O representante da CONTRATANTE deverá promover o registro das ocorrências 

verificadas, adotando as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas 

contratuais, conforme o disposto nos §§ 1º e 2º do art. 67 da Lei nº 8.666, de 1993. 

8.5. O descumprimento total ou parcial das demais obrigações e responsabilidades 

assumidas pela CONTRATADA ensejará a aplicação de sanções administrativas, 

previstas no instrumento convocatório e na legislação vigente, podendo culminar em 

rescisão contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 80 da Lei nº 8.666, de 1993, 

além da responsabilização cível e criminal, se o caso. 

8.6. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade 

da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que 

resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material 

inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica em 

corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes e prepostos, de 

conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993. 

8.7. O recebimento não exime o CONTRATADO da responsabilidade civil pela solidez, 

segurança e qualidade dos serviços executados. 
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CLÁUSULA NONA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

Constituem obrigações e responsabilidades da CONTRATANTE, além das 

estabelecidas no Termo de Referência: 

9.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA, de 

acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta. 

9.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor 

especialmente designado, anotando em registro próprio as falhas detectadas, 

indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente 

envolvidos, e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as 

providências cabíveis. 

9.3. Pagar à CONTRATADA o valor resultante da prestação do serviço, no prazo e 

condições estabelecidas no Edital e seus anexos. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

Constituem obrigações e responsabilidades da CONTRATADA, além das estabelecidas 

no Termo de Referência: 

10.1. Executar os serviços conforme especificações do Termo de Referência e de sua 

proposta, com a alocação dos empregados necessários ao perfeito cumprimento das 

cláusulas contratuais, além de fornecer os materiais e equipamentos, ferramentas e 

utensílios necessários, na qualidade e quantidade especificadas no Termo de 

Referência e em sua proposta. 

10.2. Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, 

no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os serviços efetuados em que se verificarem 

vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados. 

10.4. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de 

acordo com a legislação aplicável, ficando a CONTRATANTE autorizada a descontar 
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da garantia ou dos pagamentos devidos à CONTRATADA, o valor correspondente aos 

danos sofridos. 

10.5. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a 

serem executados, em conformidade com as normas e determinações em vigor. 

10.6. Apresentar os empregados devidamente uniformizados e identificados por meio 

de crachá, além de provê-los com os Equipamentos de Proteção Individual - EPI, 

quando for o caso. 

10.7. Apresentar à CONTRATANTE, quando for o caso, a relação nominal dos 

empregados que adentrarão o órgão para a execução do serviço. 

10.8. Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, 

tributárias e as demais previstas na legislação específica, cuja inadimplência não 

transfere responsabilidade à CONTRATANTE. 

10.9. Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as Normas Internas da 

Administração. 

10.10. Relatar à CONTRATANTE toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer 

da prestação dos serviços. 

10.11. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, 

exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a 

utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou 

insalubre. 

10.12. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as 

obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 

licitação. 

10.13. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do 

cumprimento do contrato. 

10.14. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos 

quantitativos de sua proposta, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente 

em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da licitação, exceto 
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quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 1º do art. 57 da Lei nº 

8.666, de 1993. 

10.15. Na hipótese de chamamento do METRÔ-DF em juízo, a qualquer título, o 

CONTRATADO obriga-se a assumir todos os ônus decorrentes, ficando o METRÔ-DF 

autorizado a glosar, das faturas devidas, as importâncias estimadas no processo. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

11.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993 e da Lei nº 

10.520, de 2002, a CONTRATADA que: 

11.1.1. Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em 

decorrência da contratação; 

11.1.2. Ensejar o retardamento da execução do objeto; 

11.1.3. Fraudar na execução do contrato; 

10.1.4. Comportar-se de modo inidôneo; 

11.1.5. Cometer fraude fiscal; 

11.1.6. não mantiver a proposta. 

11.2. Comete falta grave, podendo ensejar a rescisão unilateral da avença, sem 

prejuízo da aplicação de sanção pecuniária e do impedimento para licitar e contratar 

com o Distrito Federal, nos termos do art. 7º da Lei 10.520, de 2002, aquele que, 

dentre outros ilícitos: 

11.2.1. Não promover o recolhimento das contribuições relativas ao FGTS e à 

Previdência Social exigíveis até o momento da apresentação da fatura. 

11.2.2. Deixar de realizar pagamento do salário, do vale-transporte e do auxílio 

alimentação no dia fixado. 

11.3. A CONTRATADA que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens 

acima ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes 

sanções, conforme Decreto Distrital n° 26.851/2006: 
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11.3.1. Advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não 

acarretem prejuízos significativos para a CONTRATANTE; 

11.3.2. Multa. 

11.3.2.1. A Multa é a sanção pecuniária que será imposta ao 

CONTRATADO, pelo Ordenador de Despesa e será aplicada nos 

seguintes percentuais: 

I) 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso na entrega 

dos materiais e/ou na execução dos serviços, calculados sobre o valor 

correspondente à parte inadimplente, até o limite de 9,9% (nove inteiros e 

nove décimos por cento), que corresponde a até 30 (trinta) dias de atraso; 

II) 0,66% (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso na 

entrega dos materiais e na execução dos serviços, calculados desde o 

primeiro dia de atraso, sobre o valor correspondente à parte inadimplente, 

em caráter excepcional, e a critério do CONTRATANTE, quando o atraso 

ultrapassar 30 (trinta) dias, não podendo ultrapassar o valor previsto para 

o inadimplemento completo da obrigação contratada; 

III) 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato, por 

descumprimento dos prazos de entrega, sem prejuízo da aplicação do 

disposto nos incisos I e II deste parágrafo; 

IV) 15% (quinze por cento) em caso de recusa parcial ou total na entrega 

do material, recusa na conclusão do serviço, ou rescisão do contrato, 

calculado sobre a parte inadimplente; 

V) até 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, pelo 

descumprimento de qualquer cláusula do contrato, exceto prazo de 

entrega. 

11.3.2.2. A multa será formalizada por simples apostilamento contratual, 

na forma do art. 65, § 8º, da Lei nº 8.666, de 1993 e será executada após 

regular processo administrativo, oferecido ao CONTRATADO a 

oportunidade de defesa prévia, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar 
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do recebimento da notificação, nos termos do § 3º do art. 86 da Lei nº 

8.666/93, de 1993, observada a seguinte ordem: 

I) mediante desconto no valor das parcelas devidas ao CONTRATADO; 

II) mediante desconto no valor da garantia contratual; 

III) mediante procedimento administrativo ou judicial de execução. 

11.3.2.3. O atraso, para efeito de cálculo de multa, será contado em dias 

corridos, a partir do dia seguinte ao do vencimento do prazo de execução 

do contrato, se dia de expediente normal na repartição interessada, ou no 

primeiro dia útil seguinte. 

11.3.2.4. Em despacho, com fundamentação sumária, poderá ser 

relevado: 

I) o atraso não superior a 5 (cinco) dias; 

II) a execução de multa cujo montante seja inferior ao dos respectivos 

custos de cobrança. 

11.3.2.5. A multa poderá ser aplicada cumulativamente com outras 

sanções, segundo a natureza e a gravidade da falta cometida, e 

observado o princípio da proporcionalidade. 

11.3.2.6. Decorridos 30 (trinta) dias de atraso, o contrato deverá ser 

cancelado e/ou rescindido, exceto se houver justificado interesse do 

CONTRATANTE em admitir atraso superior a 30 (trinta) dias, que será 

penalizado na forma do inciso II do item 11.3.2.1. 

11.3.3. Suspensão. 

11.3.3.1. A suspensão é a sanção que impede temporariamente o 

fornecedor de participar de licitações e de contratar com a Administração, 

e, se aplicada em decorrência de licitação na modalidade Pregão, ainda 

suspende o registro cadastral do licitante e/ou contratado, no Cadastro de 

Fornecedores do Distrito Federal, instituído pelo Decreto nº 25.966/05, de 

2005, e no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - 

SICAF, de acordo com os prazos a seguir: 
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I) Por até 30 (trinta) dias, quando, vencido o prazo de advertência, emitida 

pelo METRÔ-DF, o CONTRATADO permanecer inadimplente; 

II) Por até 12 (doze) meses, quando o CONTRATADO ensejar o 

retardamento na execução do objeto contratual, falhar ou fraudar na 

execução do contrato; 

III) Por até 24 (vinte e quatro) meses, quando o CONTRATADO receber 

qualquer das multas previstas neste Contrato e seus anexos e não efetuar 

o pagamento. A reabilitação se dará com o pagamento. 

11.3.3.2. É competente para aplicar a penalidade de suspensão o 

Ordenador de Despesa, se o descumprimento da obrigação ocorrer na 

fase de execução contratual, entendida desde a recusa em retirar a nota 

de empenho ou assinar o contrato. 

11.3.3.3. A penalidade de suspensão será publicada no Diário Oficial do 

Distrito Federal. 

11.3.4. A declaração de inidoneidade será aplicada pelo Diretor-Presidente, à 

vista dos motivos informados pelo Diretor da área interessada. 

11.3.5. A declaração de inidoneidade permanecerá em vigor enquanto 

perdurarem os motivos que determinaram a punição ou até que seja promovida 

a reabilitação perante a própria autoridade que a aplicou, e será concedida 

sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes 

de sua conduta e após decorrido o prazo de até dois anos de sancionamento 

11.3.5.1. A declaração de inidoneidade e/ou sua extinção será publicada 

no Diário Oficial do Distrito Federal, e seus efeitos serão extensivos a 

todos os órgãos/entidades subordinadas ou vinculadas ao Poder 

Executivo do Distrito Federal, e à Administração Pública, consoante 

dispõe o art. 87, IV, da Lei nº 8.666, de 1993. 

11.4. As licitantes que apresentarem documentos fraudulentos, adulterados ou 

falsificados, ou que por quaisquer outros meios praticarem atos irregulares ou 

ilegalidades para obtenção no registro no Cadastro de Fornecedores do Distrito 
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Federal, administrado pela Subsecretaria de Compras e Licitações, estarão sujeitas às 

seguintes penalidades 

11.4.1. Suspensão temporária do certificado de registro cadastral ou da 

obtenção do registro, por até 24 (vinte e quatro) meses, dependendo da 

natureza e da gravidade dos fatos; e; 

11.4.2. declaração de inidoneidade, nos termos do art. 6º do Decreto Distrital n° 

26.851/2006; 

11.4.3. aplicam-se a este item as disposições dos §§ 2º e 3º do art. 5º do 

Decreto Distrital n° 26.851/2006. 

11.5. É facultado ao interessado/contratado interpor recurso contra a aplicação das 

penas de advertência, suspensão temporária ou de multa, no prazo de 5 (cinco) dias 

úteis, a contar da ciência da respectiva notificação. 

11.5.1. O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio da que 

praticou o ato recorrido, a qual poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 5 

(cinco) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, fazê-lo subir, devidamente informado, 

devendo, neste caso, a decisão ser proferida dentro do prazo de 5 (cinco) dias 

úteis, contado do recebimento do recurso, sob pena de responsabilidade. 

11.5.2. Na contagem dos prazos estabelecidos, excluir-se-á o dia do início e 

incluir-se á o do vencimento, e considerar-se-ão os dias consecutivos, exceto 

quando for explicitamente disposto em contrário. 

11.5.3. Os prazos referidos se iniciam e vencem em dia de expediente no 

METRÔ-DF. 

11.5.4. Assegurado o DIREITO À DEFESA PRÉVIA e ao CONTRADITÓRIO, e 

após o exaurimento da fase recursal, a aplicação da sanção será formalizada 

por despacho motivado, cujo extrato deverá ser publicado no Diário Oficial do 

Distrito Federal, devendo constar: 

I) A origem e o número do processo em que foi proferido o despacho; 

II) O prazo do impedimento para licitar e contratar; 

III) O fundamento legal da sanção aplicada; 
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IV) O nome ou a razão social do punido, com o número de sua inscrição no 

Cadastro da Receita Federal. 

11.6. Ficam desobrigadas do dever de publicação no Diário Oficial do Distrito Federal 

as sanções de ADVERTÊNCIA e MULTA, as quais se formalizam por meio de simples 

apostilamento, na forma do art. 65, § 8º, da Lei nº 8.666/93. 

11.7. Independentemente das sanções legais cabíveis, regulamentadas por este 

Decreto, o licitante e/ou contratado ficará sujeito, ainda, à composição das perdas e 

danos causados à CONTRATANTE pelo descumprimento das obrigações licitatórias 

e/ou contratuais. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA RESCISÃO 

12.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas no 

art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, com as consequências indicadas no art. 80 da mesma 

Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas neste Contrato. 

12.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à 

CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa. 

12.3. A rescisão da contratação poderá ser determinada por ato unilateral escrito do 

CONTRATANTE, conforme Inciso I do art. 79 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, 

com as conseqüências elencadas no art. 80 do diploma legal mencionado. 

12.4. A contratação poderá ser ainda rescindida judicialmente, nos termos da 

legislação, e amigavelmente por acordo entre as partes, reduzido a termo no processo 

da licitação, desde que haja conveniência do CONTRATANTE. 

12.5.  A rescisão por ato unilateral do CONTRATANTE ou por acordo entre as partes 

deverá ser precedida de autorização escrita da Diretoria Colegiada, mediante 

proposição fundamentada do Diretor da área solicitante. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS 

13.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 

8.666, de 1993. 
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13.2. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 

acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e 

cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato. 

13.3. As supressões resultantes de acordos celebrados entre as partes contratantes 

poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do 

contrato. 

13.4. A competência para autorizar as alterações de que trata esta cláusula é atribuída 

à Diretoria Colegiada e serão efetivadas mediante aditamento do instrumento 

contratual. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS VEDAÇÕES 

14.1. É vedado à CONTRATADA: 

 14.1.1. caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação 

financeira; 

14.1.2. interromper a execução dos serviços sob alegação de inadimplemento 

por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DOS CASOS OMISSOS 

15.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as 

disposições contidas na Lei nº 8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002 e demais 

normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas no 

Código Civil e normas e princípios gerais dos contratos. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA– DA PUBLICAÇÃO 

16.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por 

extrato, no Diário Oficial do Distrito Federal, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993. 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DO FORO 

17.1. Fica estabelecido o Foro de Brasília – DF para dirimir quaisquer questões 

oriundas do presente Contrato, se esgotadas as vias amigáveis. 
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E, por estarem justos e contratados, após as devidas leituras, assinam o presente 

Instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma, para um só efeito, na presença das 

testemunhas abaixo assinadas. 

Brasília, __ de __________ de 2016. 

CONTRATANTE: 

__________________   ________________ 

Diretor-Presidente    Diretor de ______ 

 

CONTRATADA: 

________________________ 

 

 

_________________________ 

TESTEMUNHA 

 

_________________________ 

TESTEMUNHA 
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ANEXO III - MODELO DE DECLARAÇÕES 

(Subitem 7.1.6.1) 

DECLARAÇÃO DE EMPREGO DE MENOR 

__________, inscrita no CNPJ nº __________, por intermédio de seu representante legal 

o(a) Sr.(a) __________, portador(a) da Carteira de Identidade nº __________ e do CPF 

nº _____________, DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 

8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei 9.854, de 27 de outubro de 1999, que 

não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não 

emprega menor de dezesseis anos. 

Ressalva: Emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (  ). 

 

Brasília-DF, _____ de ____________ de _____. 

 

_________________________ 

Representante Legal 

(Subitem 7.1.6.2) 

DECLARAÇÃO DE FATOS IMPEDITIVOS 

 

A empresa __________, inscrita no CNPJ nº __________, sediada __________, por 

intermédio de seu representante legal o(a) Sr.(a) __________, portador(a) da Carteira de 

Identidade nº __________ e do CPF nº _____________, DECLARA, sob as penas da Lei, 

que não está suspensa do direito de licitar junto ao METRÔ-DF e não tenha sido 

declarada inidônea por qualquer órgão ou entidade do Governo Federal, Estadual, 

Municipal e do Distrito Federal 

Brasília-DF, _____ de ____________ de _____. 

 

_________________________ 

Representante Legal 
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(Subitem 7.1.6.3) 

DECLARAÇÃO DE OPÇÃO DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES 

Declaramos, sob as penas da Lei, para fins do disposto no art. 9º, § 6º, da Instrução 

Normativa RFB nº. 1.436/2013, que a empresa __________________________, inscrita 

no CNPJ nº. ______________, recolhe a contribuição previdenciária incidente sobre o 

valor da receita bruta, em substituição às contribuições previdenciárias incidentes sobre a 

folha de pagamento, previstas nos incisos I e III do caput do art. 22 da Lei nº. 8.212, de 24 

de julho de 1991, na forma do caput do art. 7º e 8º da Lei nº. 12.546, de 14 de dezembro 

de 2011. Declaro também ter conhecimento de que a opção tem caráter iretratável. 

 

Brasília-DF, _____ de ____________ de _____. 

 

 

_________________________ 

Representante Legal 

 

 


